

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G08337 del 27/06/2022****Proposta n. 20667 del 25/05/2022****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0182 - Lavori di Completamento a seguito di risoluzione contrattuale, presso la "Scuola primaria G. Carducci" nel Comune di Monte Porzio Catone (RM). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 4.867,69= IVA inclusa, sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202, a favore dell'Impresa Tekno Opera Srl (cod. creditore 193785) E.F. 2022CUP H86J17000220006\_CIG 8865211B8A

**Proponente:**Estensore **MARIANI CESARINA** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_Responsabile del procedimento **PALMIERI PAOLO** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale **AD INTERIM W. D'ERCOLE** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Ragioneria:**Responsabile del procedimento \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi **S. BACCI GRAZIANI** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. **MARCO MARAFINI** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 20667 del 25/05/2022

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

| PGC | Tipo | Capitolo | Impegno /    | Mod. | Importo | Miss./Progr./PdC finanz. |
|-----|------|----------|--------------|------|---------|--------------------------|
|     | Mov. |          | Accertamento |      |         |                          |

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

|   |   |             |      |  |          |                      |
|---|---|-------------|------|--|----------|----------------------|
| 1)  | I | U0000A42200 | 2022 |  | 2.433,85 | 17.02 2.03.01.02.003 |
| Contributi agli investimenti a Comuni       |   |             |      |  |          |                      |
| 5.02.06.02                                  |   |             |      |  |          |                      |
| Tekno Opera S.R.L.                          |   |             |      |  |          |                      |
| Intervento/Progetto: A0100E0182             |   |             |      |  |          |                      |
| Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA |   |             |      |  |          |                      |

---

|   |   |             |      |  |          |                      |
|---|---|-------------|------|--|----------|----------------------|
| 2)  | I | U0000A42201 | 2022 |  | 1.703,69 | 17.02 2.03.01.02.003 |
| Contributi agli investimenti a Comuni       |   |             |      |  |          |                      |
| 5.02.06.02                                  |   |             |      |  |          |                      |
| Tekno Opera S.R.L.                          |   |             |      |  |          |                      |
| Intervento/Progetto: A0100E0182             |   |             |      |  |          |                      |
| Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA |   |             |      |  |          |                      |

---

|   |   |             |      |  |        |                      |
|---|---|-------------|------|--|--------|----------------------|
| 3)  | I | U0000A42202 | 2022 |  | 730,15 | 17.02 2.03.01.02.003 |
| Contributi agli investimenti a Comuni       |   |             |      |  |        |                      |
| 5.02.06.02                                  |   |             |      |  |        |                      |
| Tekno Opera S.R.L.                          |   |             |      |  |        |                      |
| Intervento/Progetto: A0100E0182             |   |             |      |  |        |                      |
| Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA |   |             |      |  |        |                      |

---

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 20667 del 25/05/2022

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0182 - Lavori di Completamento a seguito di risoluzione contrattuale, presso la "Scuola primaria G. Carducci" nel Comune di Monte Porzio Catone (RM). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 4.867,69= IVA inclusa, sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202, a favore dell'Impresa Tekno Opera Srl (cod. creditore 193785) E.F. 2022CUP H86J17000220006\_CIG 8865211B8A

| INTERVENTO |        |  | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 1          |        | PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0182. | 17/02                   | 2.03.01.02.003     | U0000A42200 |

| PIANO FINANZIARIO |               |                 |  |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| Anno              | Impegno       |                 |  | Liquidazione  |                 |
|                   | Mese          | Importo (€)     |  | Mese          | Importo (€)     |
| 2022              | Maggio        | 2.433,85        |  | Giugno        | 2.433,85        |
|                   | <b>Totale</b> | <b>2.433,85</b> |  | <b>Totale</b> | <b>2.433,85</b> |

| INTERVENTO |        |  | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 2          |        | PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0182. | 17/02                   | 2.03.01.02.003     | U0000A42201 |

| PIANO FINANZIARIO |               |                 |  |               |                 |
|-------------------|---------------|-----------------|--|---------------|-----------------|
| Anno              | Impegno       |                 |  | Liquidazione  |                 |
|                   | Mese          | Importo (€)     |  | Mese          | Importo (€)     |
| 2022              | Maggio        | 1.703,69        |  | Giugno        | 1.703,69        |
|                   | <b>Totale</b> | <b>1.703,69</b> |  | <b>Totale</b> | <b>1.703,69</b> |

| INTERVENTO |        |  | RIFERIMENTI DI BILANCIO |                    |             |
|------------|--------|--|-------------------------|--------------------|-------------|
| Pgc.       | N.Imp. | Causale  | Mi./Pr.                 | PdC fin al IV liv. | Capitolo    |
| 3          |        | PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0182. | 17/02                   | 2.03.01.02.003     | U0000A42202 |

| PIANO FINANZIARIO |               |               |  |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Anno              | Impegno       |               |  | Liquidazione  |               |
|                   | Mese          | Importo (€)   |  | Mese          | Importo (€)   |
| 2022              | Maggio        | 730,15        |  | Giugno        | 730,15        |
|                   | <b>Totale</b> | <b>730,15</b> |  | <b>Totale</b> | <b>730,15</b> |

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0182 - Lavori di Completamento a seguito di risoluzione contrattuale, presso la "Scuola primaria G. Carducci" nel Comune di Monte Porzio Catone (RM). Approvazione Variante di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 4.867,69= IVA inclusa, sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202, a favore dell'Impresa Tekno Opera Srl (cod. creditore 193785) E.F. 2022

CUP H86J17000220006\_CIG 8865211B8A

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE  
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/2021, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l'anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'intervento A0100E0182 Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto

2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021”;

VISTA la determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio”;

VISTA la Determinazione n. G00062 del 11/01/2021 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'ing. Paolo Palmieri, Funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, in sostituzione dell'ing. Marcello Ercolani già nominato con determinazione n. G10827 del 07/08/2019;

VISTA la determinazione n. G11987 del 11/09/2019 con la quale, tra l'altro, era stato nominato l'ing. Palmieri Paolo, quale Direttore dei Lavori;

TENUTO CONTO che relativamente all'intervento A0100E0182:



- Con Determinazione n. G04756 del 16/04/2019 si è provveduto all'approvazione del progetto esecutivo;
- il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G04756 del 16/04/2019 prevede, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, un costo complessivo di € 258.712,00, di cui:
  - ✓ € 196.605,00= per lavori a base d'asta comprensivi di € 9.100,00= per oneri per la sicurezza;
  - ✓ € 21.713,29= per spese tecniche e generali, I.V.A. esclusa;
  - ✓ € 23.572,50= per IVA su lavori +IVA su spese tecniche e generali;
- con Determinazione a contrarre n. G07940 del 12/06/2019 è stato impegnato sul corrente esercizio finanziario, l'importo di € 216.265,50=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), ed avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- con Determinazione n. G11987 del 11/09/2019 è stato rimodulato il Q.E., ed a seguito del quale l'importo relativo alle Spese tecniche e generali pari ad € 21.713,29=oltre IVA sono state confermate;
- le suddette Spese tecniche e generali dell'importo complessivo di € 21.713,29= comprendono l'importo di € 3.440,59 da destinare al fondo incentivi;
- trattandosi di finanziamenti europei, il 20% dell'importo come sopra computato, ai sensi all'art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002, risultante pari ad € 688,12= non può avere la destinazione di cui all'art. 383 sexies comma 3 del R.R. n. 1/2002 e ss.mm.ii. e che pertanto è stata impegnata solamente la quota spettante relativa agli incentivi di cui all'art.113 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 2.752,47 = a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002";
- le Spese tecniche e generali di cui al suddetto Q.E. di variante, dell'importo complessivo di € 21.025,18= al netto pertanto di € 688,12= ed IVA esclusa, sono state impegnate con le determinazioni e per gli importi analiticamente riportati nel riepilogo sottostante:

| iva             | totale           | ATTO   | n. impegno/prenot  | IMPOR TO<br>totale | CREDITORE  |
|-----------------|------------------|--|--|--------------------|--|
| 2.745,64        | 15.225,83        | G13114 del<br>17/10/2018 Aggiud<br>progett   | 2018/35105,<br>2018/35106,<br>2018/35107                       | 15.225,83          | PATRIZI MASSIMO-<br>180849                                     |
|                 | 2.752,47         | G04499 del<br>21/04/2021 di<br>Variante      | 2021/157752,<br>2021/157753,<br>2021/157754                    | 2.752,47           | FONDO INCENTIVI EX<br>ART. 383 SEXIES R.R. N.<br>1/2002-176734 |
| 770             | 4.270,00         | G04499 del<br>21/04/2021 di<br>Variante      | prenotazione nn<br>2021/157755,<br>2021/157751,<br>2021/157756 | 4.270,00           | CREDITORI DIVERSI-<br>3805                                     |
| 454,85          | 2.522,37         | G04499 del<br>21/04/2021 di<br>Variante      | prenotazione nn<br>2021/157746,<br>2021/157747,<br>2021/157757 | 2.522,37           | CREDITORI DIVERSI-<br>3805                                     |
|                 | 225              | G07940 del<br>12/06/2019<br>Contrarre Lavori | 2019/38142,<br>2019/38143,<br>2019/38144                       | 225                | AUTORITA NAZIONALE<br>ANTICORRUZIONE-<br>159683                |
| <b>3.970,50</b> | <b>24.995,67</b> |  |  | <b>24.995,67</b>   |  |

- con Determinazione n. G11987 del 11/09/2019 sono stati affidati all'Operatore economico Consorzio Stabile Punta Campanella, P.IVA IT03945471211, con sede legale in Via Corso Umberto I n. 132, Napoli, che ha offerto un ribasso economico del 30,80%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 138.853,46= di cui € 9.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- è stato stipulato il Contratto di appalto con l'Operatore economico Consorzio Stabile Punta Campanella, in data 29/10/2019, Reg. Cron. n. 23578 del 28/11/2019, dell'importo di € 138.853,46=, comprensivo di € 9.100,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- con determinazione n. G04499 del 21/04/2021 viene approvata la perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 dell'importo lordo complessivo di € 982,12= e pertanto per l'importo di € 679,63= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,8%;
- con Determinazione n. G09436 del 13/07/2021, a seguito del Provvedimento interdittivo nei confronti dell'Impresa aggiudicataria Consorzio Stabile Punta Campanella emanato dal Prefetto di Napoli in data 26/06/2020, si è proceduto alla Risoluzione Contratto di appalto stipulato in data 29/10/2019, Reg. Cron. n. 23578 del 28/11/2019;
- che l'importo complessivo delle lavorazioni effettuate dal Consorzio Stabile Punta Campanella per lavori eseguiti a tutto il 21/01/2021, ammonta a € 82.906,43 comprensive di € 9.100,00= relativi agli oneri per la sicurezza= oltre IVA del 10% corrispondente a € 8.290,64=e pertanto per l'importo al lordo di IVA di € 91.197,07=;
- con Determinazione n. G02619 del 10/03/2021 è stato approvato e liquidato il Certificato di pagamento n° 1, emesso in data 21/01/2021, per un ammontare netto a credito dell'Impresa di € 82.491,90 di cui € 9.100,00 per oneri della sicurezza, = oltre IVA del 10% corrispondente a € 8.249,19= e pertanto per l'importo al lordo di IVA di € 90.741,09=;
- che l'importo di € 9.100,00 relativo agli oneri della sicurezza è stato completamente liquidato con il suddetto Certificato di pagamento n. 1;
- che l'importo dei rimanenti lavori ammonta a € 81.830,43=, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza ed al lordo del ribasso del 30,8% offerto in sede di gara dal Consorzio Stabile Punta Campanella, corrispondente a € 56.626,66= al netto del citato ribasso d'asta;
- che si è reso necessario procedere al completamento dei lavori in tempi brevi e riconsegnare l'immobile sede della "Scuola primaria G. Carducci" nel Comune di Monte Porzio Catone (RM) all'Ente proprietario per garantire il normale avvio all'anno scolastico e pertanto per garantire lo svolgimento di pubblico servizio;
- che l'Impresa Clima Rent S.r.l., con pec inviata al RUP ing. Paolo Palmieri in data 27/08/2021 ha espresso la volontà di accettare l'esecuzione del completamento dell'intervento per l'importo lordo di € 81.830,43= al medesimo ribasso del 30,80% offerto in sede di gara dal Consorzio Stabile Punta Campanella, e pertanto per l'importo netto di € 56.626,66= e si è resa disponibile all'immediato inizio dei lavori nelle more della stipula del contratto d'appalto e pertanto sotto tutte le riserve di legge del caso;

VISTA la determinazione n G12092 del 06/10/2021 del Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche Abitative, con la quale sono stati affidati i lavori in oggetto all'Operatore economico Clima Rent S.r.l., CF/P.IVA 08159811002, con sede in Palestrina, Via Colle La Torre n. 4, per un importo contrattuale di € 56.626,66=, di cui € 0,00 per oneri della sicurezza, Iva esclusa;

VISTO il Contratto di appalto sottoscritto in data 26/10/2021, Reg. Cron. n. 26026 del 28/01/2022, con l'Impresa Clima Rent S.r.l., CF/P.IVA 08159811002, con sede in Palestrina, Via Colle La Torre n. 4, in corso di efficacia;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01118 del 04/02/2022, con la quale è stato preso atto della modifica della ragione sociale del creditore, dall'Impresa Clima Rent S.r.l., CF/P.IVA 08159811002, con sede in Palestrina, Via Colle La Torre n. 4, di cui al codice creditore n. 193785, a Tekno Opera S.r.l., con sede legale in Via della Comunicazione n. 2C, 00030 San Cesareo (RM), che mantiene il medesimo CF/P.IVA 08159811002 e Codice creditore 193785;

VISTA la determinazione n. G01307 del 09/02/2022, con la quale viene liquidato il SAL n. 1 a favore dell'Impresa Tekno Opera S.r.l. (cod. cred. 193785) CF/P.IVA 08159811002 per un importo imponibile pari a € 56.000,00=;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di:

- eseguire alcune opere di finitura e completamento del locale caldaie per restituire le stesse in perfetta regola d'arte;
- riconoscere alcuni oneri di sicurezza dovuti alla esecuzione delle lavorazioni urgenti in presenza dello stato pandemico Covid, finalizzate alla ripresa dell'attività scolastica;

VISTA la proposta della perizia di variante in corso d'opera ai sensi del art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, prot. n.0511513 del 24/05/2022 dell'importo lordo di € 4.425,17= composta dalla seguente documentazione:

- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi variante;
- quadro comparativo di variante;
- relazione di variante D.L.;
- schema atto di sottomissione;
- quadro economico;
- autorizzazione Variante RUP.

VISTA la relazione della Perizia di variante trasmessa con la suindicata nota, nella quale il Direttore dei Lavori ha esposto le motivazioni che hanno determinato la predisposizione della stessa;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 23/05/2022, trasmessa con nota n.0511513 del 24/05/2022;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 16 nuovi prezzi riferiti alle ulteriori lavorazioni nonché ai costi per oneri di sicurezza dovuti alla esecuzione delle lavorazioni, previste nella Variante in corso d'opera, in presenza dello stato pandemico Covid, analiticamente riportati nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi del art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, prot. n.0511513 del 24/05/2022, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisi ed imprevedibili nella stima iniziale che non alterano la natura generale del contratto ai sensi del comma 4 dello stesso art.;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante in corso d'opera per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.lgs. 50/2016;

- la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0511513 del 24/05/2022, dell'importo lordo complessivo di € 5.080,51=di cui:

- € 2.127,73= per maggiori lavori;
- € 2.952,78= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e pertanto per l'importo di € 4.425,17= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,80% e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale che va da € 56.626,66= a € 61.051,83= comprensivi di € 2.952,78= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

| <b>LAVORI</b>                |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
|                              | <i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>                                     | 81.830,43          |
|                              | <i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>                                 | 2.127,73           |
| A.1                          | NUOVO IMPORTO LAVORI  | 83.958,16          |
| A.2                          | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO                         | 2.952,78           |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b> |   | <b>86.910,94</b>   |
| A.3                          | <i>IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL</i> <b>30,8000%</b> | 58.099,05          |
|                              | <b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)</b>                           | <b>61.051,83</b>   |
|                              | I.V.A. su Lavori  | 10,00% 6.105,18    |
| <b>TOTALE LAVORI</b>         |   | <b>67.157,01 €</b> |

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante, trasmessa con nota prot. n. 0511513 del 24/05/2022, impegnare sui seguenti capitoli di bilancio l'importo di € 4.867,69=inclusa IVA, a favore dell'impresa Tekno Opera Srl (cod. creditore 193785), con sede legale in Via della Comunicazione n. 2C, 00030 San Cesareo (RM), corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del Comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

| <b>CAPITOLO</b> | <b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>   | <b>IMPORTO</b> |
|-----------------|---|----------------|
| U0000A42200     | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 2.433,85       |

|             |   |          |
|-------------|---|----------|
| U0000A42201 | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI    | 1.703,69 |
| U0000A42202 | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 730,15   |

CONSIDERATO che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario d'attuazione della spesa;

CONSIDERATO altresì che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto, Reg. Cron. n. 26026 del 28/01/2022, con l'emissione di un SAL da parte del Direttore dei Lavori, con scadenza prevista a giugno del corrente esercizio finanziario;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016, Intervento A0100E0182 - Lavori di Completamento presso la "Scuola primaria G. Carducci" nel Comune di Monte Porzio Catone (RM), trasmessa con nota prot. n.0511513 del 24/05/2022, dell'importo di € 4.425,17= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,80%, comprensivo di oneri ed al netto di IVA, composta dalla seguente documentazione:
  - computo metrico estimativo;
  - elenco prezzi variante;
  - quadro comparativo di variante;
  - relazione di variante DL.;
  - schema atto di sottomissione;
  - quadro economico;
  - autorizzazione variante RUP.
- di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera, ex art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, prot. n. 0511513 del 24/05/2022, come di seguito riportato:

| <b>LAVORI</b>                |   |                  |
|------------------------------|---|------------------|
|                              | <i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>             | <i>81.830,43</i> |
|                              | <i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>         | <i>2.127,73</i>  |
| A.1                          | NUOVO IMPORTO LAVORI                          | 83.958,16        |
| A.2                          | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 2.952,78         |
| <b>TOTALE IMPORTO LAVORI</b> |   | <b>86.910,94</b> |

|   |                    |          |                    |
|---|--------------------|----------|--------------------|
| A.3   | RIBASSO D'ASTA DEL | 30,8000% | 58.099,05          |
| <b>NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)</b> |                    |          | <b>61.051,83</b>   |
|   | I.V.A. su Lavori   | 10,00%   | 6.105,18           |
| <b>TOTALE LAVORI</b>                        |                    |          | <b>67.157,01 €</b> |

3. di impegnare, per l'E.F. 2022, sui seguenti capitoli di bilancio l'importo di € 4.867,69=IVA inclusa, a favore dell'impresa Tekno Opera S.r.l. (cod. creditore 193785), con sede legale in Via della Comunicazione n. 2C, 00030 San Cesareo (RM), corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del Comune interessato ai lavori con la seguente modalità:

| CAPITOLO    | DESCRIZIONE CAPITOLO  | IMPORTO  |
|-------------|---|----------|
| U0000A42200 | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI       | 2.433,85 |
| U0000A42201 | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI    | 1.703,69 |
| U0000A42202 | ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI | 730,15   |

4. di stabilire che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;
5. di comunicare la presente Determinazione agli interessati.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim  
Ing. Wanda D'Ercole