



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G09502 del 19/07/2022

Proposta n. 26209 del 08/07/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0125 presso la Scuola "Mariangela Virgili" - Ronciglione (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 62.721,23= Iva inclusa, sul Capitolo U0000A42502 a favore della Soc. SO.S.L. EDIL S.r.l, (cod. creditore 136108), prenotazione di € 1.220,00= Iva inclusa a favore di creditori diversi (cod. creditori 3805) per spese di pubblicazione, E.F. 2022. CUP F34D16000010006 - CIG 88489321B2

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	MANZI FRANCO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi	S. BACCI GRAZIANI	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 26209 del 08/07/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42502	2022	62.721,23	14.05 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
SO.S.L.EDIL S.R.L.					
Intervento/Progetto: A0100E0125					

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	P	U0000A42502	2022	1.220,00	14.05 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

REGIONE LAZIO

Proposta n. 26209 del 08/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0125 presso la Scuola "Mariangela Virgili" - Ronciglione (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 62.721,23= Iva inclusa, sul Capitolo U0000A42502 a favore della Soc. SO.S.L. EDIL S.r.l, (cod. creditore 136108), prenotazione di € 1.220,00= Iva inclusa a favore di creditori diversi (cod. creditori 3805) per spese di pubblicazione, E.F. 2022. CUP F34D16000010006 - CIG 88489321B2

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0125. Perizia di Variante	14/05	2.03.01.02.003	U0000A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Luglio	62.721,23	Settembre	62.721,23	
	Totale	62.721,23	Totale	62.721,23	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0125 presso la Scuola “Mariangela Virgili” – Ronciglione (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 62.721,23= Iva inclusa, sul Capitolo U0000A42502 a favore della Soc. SO.S.L. EDIL S.r.l, (cod. creditore 136108), prenotazione di € 1.220,00= Iva inclusa a favore di creditori diversi (cod. creditori 3805) per spese di pubblicazione, E.F. 2022.

CUP F34D16000010006 – CIG 88489321B2

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/2021, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l'anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 finale del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'intervento A0100E0125 ex POR FESR Lazio 2014-2020;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative";

VISTO l'atto di organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità

Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la D.G.R. n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all’approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n° G13993 del 05/11/2018 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento Geom. Franco Manzi, in sostituzione del Funzionario Pino Sacchi, quale Responsabile Unico del Procedimento per la realizzazione dell'intervento denominato "Scuola Elementare e Materna Mariangela VIRGILI" Dossier n. LI-ES2-20160108-2620312 - Progetto n. A0100E0125 –

Comune di Ronciglione (VT);

VISTA la Determinazione a contrarre del Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G14058 del 06/11/2018 rettificata con le Determinazioni n. G01121 del 07/02/2019 e n. G02310 del 01/03/2019 con la quale è stato disposto di procedere all'affidamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza....., e con la quale, tra l'altro è stato impegnato l'importo di € 30,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

VISTA la Determinazione n. G07033 del 16/06/2020 di affidamento dell'incarico di progettazione all'Operatore economico RTI Costituendo composto da: INNOVATECH LAB Società Cooperativa, Mandataria, C.F./P.IVA 03606860546, con sede legale in Via Settevalli n. 11/E, Perugia, e SAB S.r.l., Mandante, C.F./P.IVA n. 01834920546, con sede legale in Via Pievaiola n. 15, Perugia con la quale, tra l'altro, è stato impegnato l'importo di € 31.722,35= per fare fronte all'onere derivante dall'affidamento del suddetto servizio di progettazione dell'intervento A0100E0125;

VISTO il Disciplinare di incarico_Contratto stipulato in data 11/09/2020, reg. cron. 24361 del 16/09/2020 dell'importo di € 25.001,86= al netto di IVA e oneri di legge;

VISTA la Determinazione n. G09798 del 20/07/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, nonché l'atto di validazione, prot. n. 0593619 del 08/07/2021 dell'intervento in oggetto;

VISTA la Determinazione n. G10712 del 14/09/2021 di liquidazione a saldo per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di € 25.001,86= (oltre cassa e IVA), a favore della INNOVATECH LAB SOCIETA' COOPERATIVA P.IVA C.F: 03606860546, cod. cred. 193662;

VISTA la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, con la quale, tra gli altri interventi, figura il Dossier LI-ES2-2620312- Intervento A0100E0125, lavori di efficientamento energetico da attuare presso la "Scuola Elementare e Materna "Virgili" – Ronciglione (VT), per il quale intervento risulta prenotato l'importo di € 429.907,93=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Impegno n. 39848/2020 Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);

VISTO il quadro economico approvato con la suddetta determinazione n. G09798 del 20/07/2021, che prevede, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, un costo complessivo di € 697.290,48=, di cui € 576.536,86= per importo lavori a base d'asta, comprensivo di € 45.740,49= per oneri per la sicurezza;

VISTA la determinazione a contrarre n. G11843 del 01/10/2021 con la quale:

- ✓ sono stati approvati gli atti di gara;
- ✓ è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori per l'importo a base d'asta di € 530.796,37=, oltre € 45.740,49= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- ✓ è stato nominato il geom. Goffredo Poleggi quale Direttore dei Lavori e CSE;
- ✓ è stato impegnato l'importo di € 375,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

VISTA la determinazione n. G15821 del 17/12/2021 con la quale:

- ✓ sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Operatore Economico SO.S.L. EDIL S.R.L., C.F. e P. Iva: 09138941001, con sede legale in Colleferro 00034 (Roma), Via della Selva n. 15, che ha offerto il ribasso del 19,98%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 470.483,75, di cui € 424.743,26= per lavori al netto del ribasso ed € 45.740,49= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

- ✓ è stato approvato il Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori;
- ✓ è stato impegnato l'importo di € 87.624,20=, pari alla differenza tra l'impegno assunto con determinazione G04669 del 22/04/2020 di euro 429.907,93= e il totale importo lavori comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione pari a € 517.532,13=;
- ✓ è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- ✓ è stata impegnata la quota di € 8.071,52= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" (codice creditore n. 176734) e accertato lo stesso importo sul capitolo di entrata n. 341560;
- ✓ è stata impegnata la quota pari a € 5.490,00= IVA inclusa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;
- ✓ è stata impegnata la quota pari a € 11.254,41= IVA compresa, a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati;
- ✓ è stata impegnata la quota pari € 1.830,00= IVA inclusa a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese di pubblicazione;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 12/01/2022, registro cronologico n.26042 del 28 gennaio 2022, dell'importo di € 470.483,75=, comprensivo di € 45.740,49= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, in corso di efficacia;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 26/01/2022;

VISTA la determinazione n G03668 del 28/03/2022 di liquidazione dell'importo imponibile pari a € 141.145,12= oltre IVA del 10% pari a € 14.114,51=, per un importo complessivo di € 155.259,63=, corrispondente all'anticipo contrattuale del 30%, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 a favore dell'operatore economico SO.S.L. EDIL S.r.l. (cod. creditore 136108) C.F-P.IVA 09138941001;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di effettuare nuovi lavori a causa di alcuni inconvenienti riscontrati durante il primo approccio alle lavorazioni (in particolare per gli infissi), determinando circostanze imprevedute ed imprevedibili per la stazione appaltante, in quanto non potevano essere appurati durante la diagnosi o nel corso della progettazione esecutiva, ma sopravvenuti e scaturiti durante il corso dei lavori in quanto si sono resi necessari per incrementare l'indice di trasmittanza termica, con minore perdita di energia calorifica e luminosità e quindi maggior risparmio di combustibile ed energia elettrica;

VISTA la perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs.50/2016, trasmessa dal RUP in data 23/05/2022 prot. n. 0506966, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione D.L. – QE progetto e QE Variante;
- Relazione RUP ed autorizzazione;
- Verbale accettazione impresa;
- Schema atto di sottomissione;
- Concordamento nuovi prezzi;
- Computo metrico di Variante;
- Elenco prezzi di Variante;
- Quadro comparativo di variante;

VISTA la relazione di Perizia di variante del Direttore dei Lavori nella quale il D.L. ha esposto analiticamente le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una Perizia di Variante in corso d'opera, in data 05/05/2022;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni esposte in Relazione Tecnica perizia di variante, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Goffredo Poleggi;

VISTA l'autorizzazione del RUP, trasmessa con nota prot. n. 0506966, in data 23/05/2022;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 12 nuovi prezzi relativi alla esecuzione delle lavorazioni previste nella Variante in corso d'opera indicate nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera ai sensi del art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisti ed imprevedibili nella stima iniziale che non alterano la natura generale del contratto ai sensi del comma 4 dello stesso art.;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, dell'importo lordo complessivo di € 71.256,31=, e pertanto per l'importo di € 57.019,30= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 19,98%, relativamente ai lavori di variante, mentre gli oneri della sicurezza sono rimasti invariati, pertanto dell'importo di € 45.740,49 indicati nel Q.E. di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 470.483,75= a € 527.503,05=, comprensivi degli oneri della sicurezza per un totale complessivo pari a € 45.740,49= non soggetti a ribasso, e non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che i lavori relativi alla Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto, avranno inizio presumibilmente il 20/07/2022 e saranno conclusi presumibilmente il 20/08/2022;

VISTA la determinazione di affidamento del servizio di pubblicazione dell'Avviso di appalto aggiudicato n. G08354 del 27/06/2022 all'operatore economico INFO S.r.l.;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, approvare il Quadro Economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>530.796,37</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>71.256,31</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	602.052,68
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	45.740,49
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		647.793,17
A.3	<i>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL</i>	19,9800%
		<i>481.762,56</i>

A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	527.503,05
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	26.001,93
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	8.071,52
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	4.500,00
Totale Spese Tecniche		38.573,45
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;	9.224,93
B.2.2	Pubblicazione esito gara	750,00
B.2.2.a	Marca da bollo su Pubblicazione esito gara	16,00
B.2.3	Pubblicazione avviso di variante	1.000,00
B.2.4	Contributo Autorità di vigilanza (Progettazione 30,00+lavori 375,00)	405,00
Totale Spese Generali		11.395,93
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	49.969,38
C	I.V.A. realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori (A.2+A.3)	10,00%
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.2+B.2.3)	22,00%
TOTALE I.V.A. (C1+C2)		61.875,22
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 639.347,65

TENUTO CONTO che il suddetto QE di Variante, rispetto al Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, approvato con Determinazione G15821 del 17/12/2021, oltre che per l'importo contrattuale dei lavori esteso a seguito della Perizia di Variante in corso d'opera, risulta variato nelle seguenti voci e per le seguenti motivazioni come da seguente prospetto:

VOCE	IMPORTO QE AGG.NE	IMPORTO QE VARIANTE	MOTIVAZIONE
B.1.2_Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative ecc.	10.089,40	8.071,52	Il QE di aggiudicazione contiene l'importo del Fondo incentivi pari 1,750% B.A. - ART. 113 D.Lgs. 50/2016 E D. D. G. R. N. 94/2018. Il QE di Variante riporta l'importo al netto del Fondo per acquisto beni ecc. 20% B.A. - ART. 113 D.Lgs. 50/2016 E D. G. R. N. 94/2018
B.2.2_Pubblicazione esito gara	1.500,00	750,00	Il QE di aggiudicazione contiene l'importo delle spese di pubblicazione posto a base di gara. Il QE di Variante riporta l'importo di aggiudicazione
B.2.2.a_Marca da bollo su Pubblicazione Esito gara	0,00	16,00	Imposta di bollo su fattura
B.2.3_Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)	30,00	405,00	Il QE di aggiudicazione contiene gli importi per il Contributo scisso per la Progettazione e per i Lavori. Il QE di Variante riporta l'importo complessivo (Contributo per gara progettazione + Contributo per gara lavori)
B.2.4_Contributo Autorità di vigilanza (lavori)	375,00		

RITENUTO necessario, a seguito della Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegnare per l'E.F. 2022, sul capitolo sottostante l'importo di € 62.721,23= IVA inclusa, a favore dell'operatore economico SO.S.L. EDIL S.r.l. (cod. creditore 136108) C.F-P.IVA 09138941001, con sede legale in Colleferro 00034 (Roma), Via della Selva n. 15, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	62.721,23

RITENUTO NECESSARIO prenotare, per l'E.F. 2022, la quota pari a € 1.000,00= oltre iva pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) per le spese di pubblicazione di avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.220,00

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente Contratto di appalto saranno contabilizzate, coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto Reg. reg. cron. 26042 del 28 gennaio 2022, con l'emissione del SAL con scadenza prevista a Settembre del corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 dell'importo di € 57.019,30= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 19,98%, relativa alla linea di intervento Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0125 presso la Scuola “Mariangela Virgili” – Ronciglione (VT), redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016, composta dalla seguente documentazione:
 - Relazione D.L. – QE progetto e QE Variante;
 - Relazione RUP ed autorizzazione;
 - Verbale accettazione impresa;
 - Schema atto di sottomissione;
 - Concordamento nuovi prezzi;
 - Computo metrico di Variante;
 - Elenco prezzi di Variante;
 - Quadro comparativo di variante;
2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>530.796,37</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>71.256,31</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	602.052,68
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	45.740,49
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		647.793,17
A.3	<i>IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA DEL</i> 19,9800%	481.762,56
A	NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)	527.503,05
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	26.001,93
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	8.071,52

B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	4.500,00
Totale Spese Tecniche		38.573,45
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;	9.224,93
B.2.2	Pubblicazione esito gara	750,00
B.2.2.a	Marca da bollo su Pubblicazione esito gara	16,00
B.2.3	Pubblicazione avviso di variante	1.000,00
B.2.4	Contributo Autorità di vigilanza (Progettazione 30,00+lavori 375,00)	405,00
Totale Spese Generali		11.395,93
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	49.969,38
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori (A.2+A.3)	10,00%
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.2+B.2.3)	22,00%
TOTALE I.V.A. (C1+C2)		61.875,22
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 639.347,65

3. di impegnare per l'E.F. 2022, sul capitolo sottostante l'importo di € 62.721,23= IVA inclusa, a favore dell'operatore economico SO.S.L. EDIL S.r.l. (cod. creditore 136108) C.F./P.IVA 09138941001, con sede legale in Colferro 00034 (Roma), Via della Selva n. 15, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	62.721,23

4. di prenotare, per l'E.F. 2022, la quota pari a € 1.000,00= oltre IVA pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) per le spese di pubblicazione di avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.220,00

5. di stabilire che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

6. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole

Copia