

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)***N.** G09994 **del** 30/07/2025**Proposta n.** 28117 **del** 30/07/2025**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - interventi "in essere". Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 631 denominato "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo". Liquidazione S.A.L. n. 5 in favore di Conpat SCARL. CUP: F87H21001490001 - CIG 896703468B - CIG aggiuntivo A0681643B8 - ft 2264 del 23/07/2025.

**Proponente:**

Estensore

LORETI ROBERTA

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

PALLAGROSI TANIA

\_\_\_\_\_firma elettronica\_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area

A. BATTAGLINO

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Direttore Regionale

L. MARTA

\_\_\_\_\_firma digitale\_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” - interventi “in essere”. Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n.558 del 15 novembre 2018. Intervento codice 631 denominato *"Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo"*. Liquidazione S.A.L. n. 5 in favore di Conpat SCARL. CUP: F87H21001490001 - CIG 896703468B – CIG aggiuntivo A0681643B8, ft 2264 del 23/07/2025.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

### **VISTI:**

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile. Istituzione dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile”;
- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, concernente il “Codice della Protezione Civile”;
- gli artt. 25 - 26 “Ordinanze di protezione civile” e 27 “Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale” del richiamato D. Lgs. n.1/2018;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, con la quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;
- l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021)

Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere ed euro 800.000.000,00 per nuovi interventi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto” Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b “nuovi progetti”: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio” in cui l'Accordo allegato contiene l'elenco “Interventi in Essere” inseriti nel Piano degli Interventi PNRR in capo alla Agenzia regionale di Protezione Civile;
- il Piano PNRR “Interventi in Essere” adottato dalla Agenzia regionale di Protezione Civile e successivamente rimodulato, da ultimo con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 1887 del 07.07.2023, con il quale è stato approvato il “Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;

**PREMESSO che:**

- nei giorni 29 e 30 ottobre 2018 si sono verificati, su tutto il territorio della Regione Lazio, eventi meteorologici avversi che hanno causato danni agli edifici pubblici, alle abitazioni private, alla viabilità ed alle attività commerciali e produttive creando situazioni emergenziali e di disagio alla popolazione colpita dall'evento, nonché condizioni, sia specifiche che diffuse, di pericolo per la pubblica e privata incolumità e, in particolare nella Provincia di Frosinone e nella Città di Terracina, ha causato tre vittime tra la popolazione;
- con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00247 del 31 ottobre 2018, ai sensi della legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15, comma 2, è stato proclamato lo stato di calamità naturale per l'intero territorio della Regione Lazio;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 8 novembre 2018, (G.U. Serie Generale n. 266 del 15 novembre 2018) è stato dichiarato, per il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della stessa Deliberazione, lo stato di emergenza, ai sensi e per gli effetti dell'art.7 comma 1) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per tutti i territori della Regione Lazio, colpiti dall'evento meteorologico nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, nonché stanziato a favore della Regione Lazio per l'attuazione dei primi interventi urgenti di protezione civile l'importo di € 3.000.000,00;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di Trento e

Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

- con legge 159 del 27 novembre 2020, lo stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, è prorogato di ulteriori dodici mesi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15 novembre 2018, (nel proseguo anche OCDPC o Ordinanza), il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario Delegato per la predisposizione del "*Piano degli Interventi urgenti*";
- con proprio Decreto n. R00001 del 16 novembre 2018, il Commissario Delegato, in conformità a quanto previsto all'art. 9 comma 2 della OCDPC n.558/2018, ha istituito l'Ufficio di Supporto per la gestione delle attività Commissariali;
- il Commissario Delegato ha effettuato l'acquisizione da parte delle amministrazioni ed enti locali del fabbisogno derivante dai danni causati sul territorio della Regione Lazio dall'evento emergenziale del 29 e 30 ottobre 2018;

#### **DATO ATTO che:**

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 2019, sono state assegnate alla Regione Lazio risorse finanziarie per l'importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, di cui € 25.527.711,33 a valere sull'annualità 2019 ed € 28.718.675,25 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, per la realizzazione degli interventi strutturali e infrastrutturali previsti nella "*Ricognizione dei fabbisogni*", effettuata presso le Amministrazioni interessate dall'evento calamitoso in oggetto, ai sensi dell'art. 3 commi 1 e 3 della OCDPC 558/2018;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00039 del 03.04.2019, successivamente rimodulato con Decreti n. R00201 del 02.09.2019 e n. R00240 del 29.11.2019, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2019", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 gennaio 2020 si è proceduto ad una rimodulazione degli importi assegnati con il sopracitato D.P.C.M. 27.02.2019, assegnando alla regione Lazio, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, € 28.611.917;
- il Decreto del Direttore della Agenzia Regionale di Protezione civile in qualità di Commissario Straordinario delegato R00041 del 03/04/2019 con il quale è stato nominato il Soggetto attuatore;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00050 del 03.04.2020, successivamente aggiornato con Decreti n. R00170 del 12.05.2020 e n. R00423 del 09.12.2020, è stato approvato il "Piano degli Investimenti – annualità 2020", a valere sulle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, assegnate con DPCM del 27 febbraio 2019;

#### **TENUTO CONTO che:**

- in base alle indicazioni pervenute dagli Enti e Strutture suindicati, la Struttura Commissariale ha elaborato un Piano degli Interventi, sui fondi assegnati per l'annualità 2021;
- con nota del Commissario delegato prot. n. 1213 del 15/04/2021 è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile il Piano degli Investimenti ex DPCM del 27 febbraio 2019, recante assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'importo complessivo di € 28.398.456,13;
- con nota prot. n. POST/21466 del 04/05/2021 (acquisita al protocollo Regione Lazio – reg. OCDPC 558 n. 1418 del 05/05/2021) la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha ritenuto che il Piano degli Investimenti in oggetto possa essere approvato, ad eccezione di n. 3 interventi per i quali si chiede di voler fornire ulteriori elementi di dettaglio, per l'importo

complessivo di € 28.084.896,13;

**CONSIDERATO** che:

- con il Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021, si è ritenuto approvare provvisoriamente il “Piano degli Investimenti– annualità 2021”, a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’importo complessivo parziale e provvisorio di € 28.084.896,13, accogliendo le osservazioni del Dipartimento di Protezione Civile;
- con Decreto del Commissario Delegato n. R00242 del 06 maggio 2021, è stato disposto di dare immediata attuazione al “Piano degli Investimenti – annualità 2021”, a valere sulle risorse finanziarie di cui al richiamato articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, approvato con il Decreto del Commissario Delegato n. R00227 del 05/05/2021 e di ampliare le competenze del Soggetto Attuatore degli interventi di competenza della Regione Lazio – Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, già demandate con Decreto Commissariale n. R00041/2019, per l’esecuzione di n. 6 interventi, individuati nell’allegato A del presente provvedimento con i codici n. 604, 605, 606, 607, 631, 632;
- che nella tabella A Decreto del Commissario Delegato n. R00242 del 06 maggio 2021 con il codice 631 è ricompreso l’intervento denominato “Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo” dell’importo complessivo € 2.500.000,00;

**CONSIDERATO** che

- con l’OCDPC 850 del 24 gennaio 2022 “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018” si individua la Regione Lazio quale amministrazione competente alla prosecuzione, in via ordinaria, dell’esercizio delle funzioni del Commissario delegato di cui all’art. 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, e il Direttore dell’Agenzia regionale di Protezione Civile quale Soggetto Responsabile del completamento degli interventi presenti sui Piani ex OCDPC 558/2018;
- con la determinazione n. G02093 del 27/02/2022 dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile si dà atto che, ai sensi della richiamata OCDPC 850/2022, per il proseguimento delle attività in via ordinaria, ciascun Ente provvede alla realizzazione degli interventi di propria pertinenza, come già precedentemente assegnati allo stesso in qualità di Soggetto Attuatore;

**VISTI**

- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee;
- la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato - Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target che, in particolare, ha assegnato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile l'importo di euro 1.200.000.000,00 per l'attuazione del richiamato Investimento 2.1.b “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”, di cui euro 400.000.000,00 per interventi in essere ed euro 800.000.000,00 per nuovi interventi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16 novembre 2022, avente ad oggetto *“Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b “nuovi progetti”: “Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico”. Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio”, in cui l'Accordo allegato contiene l'elenco “Interventi in Essere” inseriti nel Piano degli Interventi PNRR in capo alla Agenzia regionale di Protezione Civile;*
- il Piano PNRR “Interventi in Essere” adottato dalla Agenzia regionale di Protezione Civile e successivamente rimodulato, da ultimo con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023;
- il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile Rep. 1887 del 07.07.2023, con il quale è stato approvato il *“Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile” elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento “Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”;*

**PRESO ATTO** che

- il Dipartimento della Protezione, con note prot. n. SCD/53777 del 10/12/2021, prot. n. SCD/55169 del 20.12.2021 e prot. n. 7940 del 24/02/2022 ha approvato la proposta di Piano degli interventi in essere da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b - Fascicolo SIGED 4.38.12/134 consiste di n. 96 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90, successivamente rimodulata, previa approvazione del Dipartimento della Protezione, con Determinazione G00826 del 24.01.2023, e poi con Determinazione n. G12893 del 28.09.2023 ed attualmente composto da n.91 interventi per un importo complessivo di € 28.969.018,90;
- si è provveduto a notificare agli Enti titolari degli interventi presenti nel Piano PNRR “Interventi in Essere” in data 22.12.2021 (prot. n.2910) e a pubblicare sul sito istituzionale dell'Agenzia di Protezione Civile alla pagina dedicata al PNRR (<https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-emergenze/pnrr>) gli atti di rimodulazione del Piano stesso;
- nel predetto Piano degli interventi in essere da sottoporre a rendicontazione nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4 – Investimento 2.1b - Fascicolo SIGED 4.38.12/134 è presente l'intervento identificato dal CUP F87H21001490001, avente ad oggetto “Risagomatura scogliere – Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo” per l'importo di € 2.500.000,00;

**CONSIDERATO** che:

- si è proceduto all'integrazione del finanziamento per complessivi € 516.712,55 di cui € 460.812,22 a valere sul “Piano degli Investimenti”, ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019, rimodulato con determinazione n. G03371 del 19.03.2025, ed € 55.900,33 a valere sul “Piano degli Investimenti”, ex D.P.C.M. 27 febbraio 2019, annualità 2021, rimodulato con determinazione n. G03372 del 19.03.2025;
- l'OCDPC 1047 del 27.12.2023, al fine di consentire senza soluzione di continuità il completamento degli interventi finanziati con le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 1028 e 1029, della

legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, ha prorogato al 31 dicembre 2024 la vigenza della contabilità speciale 6104, e pertanto, scaduto il predetto termine, occorre procedere al trasferimento delle risorse sul bilancio regionale al fine di consentire la prosecuzione degli interventi;

**DATO ATTO** che

- la Struttura di supporto al Soggetto responsabile del completamento degli interventi ha proceduto alla verifica delle risorse attualmente disponibili sulla contabilità speciale 6104, alla verifica dello stato di attuazione degli interventi le cui risorse sono presenti sulla contabilità speciale 6104 e delle relative risorse disponibili;
- con nota prot. n. 519061 del 13.05.2025 è stata richiesta alla Direzione Regionale Ragioneria Generale la relativa variazione di bilancio con l'integrazione delle risorse sui relativi capitoli vincolati sui quali procedere al trasferimento dei fondi, pari a complessivi € 38.540.439,07;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 387 del 23.05.2025 è stata adottata la suddetta variazione di bilancio;
- con determinazione n. G07530 del 13.06.2025 si è proceduto ai relativi accertamenti di bilancio sui capitoli regionali;
- a seguito delle suddette verifiche risulta che il finanziamento complessivo per il predetto intervento è pari ad € 3.016.712,55, di cui già erogati € 1.818.610,59, per cui rimangono disponibili sul predetto intervento € 1.198.101,96;
- con nota prot. n. 180 del 16.05.2025 a firma del Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 è stato richiesto al Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica", di indicare i riferimenti dei soggetti a favore dei quali procedere ad assumere i relativi impegni, individuando i relativi importi al fine di imputare correttamente le suddette somme;
- con nota prot. n. 568302 del 27.05.2025 e successiva parziale rettifica, giusta nota prot. n. 665721 del 25.06.2025, il Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica" ha comunicato i riferimenti dei soggetti a favore dei quali procedere ad assumere i relativi impegni, per complessivi €1.198.101,96, come di seguito indicato:

| descrizione                                                            | importo complessivo | creditore                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Lavori (IVA inclusa)                                                   | 1.124.132,09        | CONPAT SCARL (cod. cred. 253850)                                         |
| spese per indagini (Iva e cassa incluse)                               | 19.032,00           | ZARATTI ANTONIO (cod. cred. 71519)                                       |
| Ex art. 113, D.lgs. 50/2016 "Incentivi per funzioni tecniche" (1,625%) | 27.452,53           | Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734) |
| Imprevisti (IVA Inclusa)                                               | 2.842,25            | Creditori Diversi (Cod. cred. 3805)                                      |
| Compensazione 3° Sal (I.V.A. compresa 50% degli imprevisti)            | 24.643,10           | CONPAT SCARL (cod. cred. 253850)                                         |
|                                                                        | 1.198.101,97        |                                                                          |

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. G09079 del 14/07/2025 l'Area Gestioni Commissariali, Dichiarazioni di Calamità e Stati di Emergenza della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 ha proceduto ad assumere e prenotare l'impegno di spesa di complessivi € 1.198.101,97 come sopra indicato e dettagliato, sul capitolo U0000E46177 corrispondente alla missione 11, programma 02, codice di V livello del piano dei conti 2.02.03.06.001 "Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi" – es. fin. 2025, che offre la necessaria disponibilità:

**CONSIDERATO** che per l'intervento n. 631 "Risagomatura scogliere – Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo" - CUP F87H21001490001:

- con Decreto Soggetto Attuatore n. A00134 del 23/07/2021 è stato affidato il servizio di rilievo topografico della scogliera sommersa (tratto compreso tra il pennello a ponente del Pontile Piazza Anco Marzio ed il canale Pescatori) per una lunghezza totale della stessa di circa 2.700,00 ml e di n. 4 pennelli, da terra fino alla scogliera sommersa, lunghezza di circa 90 ml ciascuno, in località Ostia Centro / Ostia Ponente Comune di Roma (RM), al Geom. Fabio Altieri P.IVA 09796871003;
- con Decreto Soggetto Attuatore n. A00164 del 14.10.2021 sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto esecutivo, all'Ing. Giovanni Falco e per la verifica preventiva della progettazione all'Ing. Antonio Battaglino;
- con Decreto Soggetto Attuatore n. A00173 del 05/11/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;
- con Decreto Soggetto Attuatore n. A00174 del 5 novembre 2021 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 5 dell'O.C.D.P.C. n. 558 del 15 novembre 2018, mediante procedura negoziata, ai sensi agli articoli 36 e 63 del D. Lgs n. 50/2016, previa estrazione di n. 9 operatori economici da invitare ed estratti dalle White list delle Prefetture di Roma e Frosinone rispettivamente aggiornate al 29/10/2021 e al 29/09/2021 con qualificazione nella categoria OG7 classifica IV;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00187 del 30 novembre 2021 si approvava l'operato del RUP, come risultante dal verbale di gara del 16 novembre 2021 e contestualmente si aggiudicava la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo – Codice Intervento 631", all'Impresa CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SCARL con sede legale in Via Paolo Emilio n. 32 -ROMA - C.F./P.IVA 06934780963;
- con Decreto del Soggetto Attuatore n. A00212 del 16/12/2021 si procedeva, a seguito della rinuncia all'appalto dell'impresa CONSORZIO STABILE 3 EMME DIFESA AMBIENTE E TERRITORIO SCARL, allo scorrimento della graduatoria e contestuale affidamento dei lavori di "Risagomatura scogliere - Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo – Codice Intervento 631" - CUP F87H21001490001 - CIG 896703468B all'impresa seconda classificata CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, che ha offerto un ribasso corrispondente al 15,32% sull'importo a base di gara e pertanto per l'importo contrattuale di € 1.598.599,76 comprensivo di € 46.895,51 per oneri per la sicurezza ed esclusa IVA;
- il RUP ha provveduto alla comprowa dei requisiti di cui all'art 80 del D.lgs. 50/2016;
- il contratto è stato sottoscritto digitalmente in data 30/12/2021 – Reg. Cron. n. 26041 del 28/01/2022;
- con determinazione n. G04381 del 31/03/2023 si è provveduto a nominare l'Ing. Mariangela Franco in qualità di RUP dell'intervento in sostituzione del Geom. Antonio Luigi Maietti, e il P.I. Edmondo Di Rocco in qualità di Direttore dei Lavori, in sostituzione dell'Ing. Giovanni Falco;
- i lavori sono stati consegnati in data 11.12.2023;

**VISTA** la determinazione n. G02117 del 20/02/2025 di approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la determinazione n. G03026 del 15.03.2024 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari a € 407.184,42, oltre IVA, in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al I SAL;

**VISTO** l'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 c.d. "Decreto aiuti", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 9, e modificato con l'art. 304 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che prevede una compensazione basata su un meccanismo di aggiornamento dei prezzi applicabile per il solo anno 2024 agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021 e le

cui lavorazioni sono eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024;

**VISTA** la determinazione n. G05672 del 14.05.2024 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari a € 198.016,01, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, per un totale di € 241.579,53, in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa all'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni contabilizzate nel I SAL;

**VISTA** la determinazione n. G10575 del 05.08.2024 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari a € 317.140,64, oltre IVA, in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al II SAL;

**VISTA** la determinazione n. G10941 del 10.08.2024 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari a € 157.125,49, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA, pari ad € 34.567,61, in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa all'aggiornamento dei prezzi per le lavorazioni contabilizzate nel II SAL;

**VISTA** la determinazione n. G16140 del 29.11.2024 con la quale è stata nominata quale Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'intervento codice 631 "Risagomatura scogliere – Completamento interventi di manutenzione delle opere di difesa costiera di Ostia Centro e Ponente e ripascimento ricostruttivo", l'Ing. Tania Pallagrosi, in sostituzione dell'Ing. Mariangela Franco;

**VISTA** la determinazione n. G17288 del 17/12/2024 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari a € 389.679,80, oltre IVA per € 85.729,56 in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al III SAL;

**VISTA** la determinazione n. G09093 del 15/07/2025 con la quale si è autorizzata la liquidazione della somma complessiva pari ad € 405.390,01, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di € 89.185,80 di cui alla fattura elettronica n. 1986 del 30.06.2025, in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al IV SAL dei lavori;

**VISTI** i seguenti documenti relativi al V stato di avanzamento dei lavori:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 al 15/05/2025;
- Certificato di pagamento n. 5 del 22/05/2025, dal quale si certifica un credito all'impresa, di € 424.461,09 IVA esclusa al netto delle ritenute, per infortuni;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

**DATO ATTO** che documenti relativi al V stato di avanzamento dei lavori sono stati sottoscritti dal R.U.P. incaricato, Ing. Tania Pallagrosi;

**VISTO** il Documento Unico di Regolarità Contributiva Prot. INPS\_45413451 con scadenza validità al 07/08/2025 dal quale l'impresa CONPAT SCARL risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

**VISTO** l'art. 12 del contratto relativo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, con l'indicazione dei conti corrente dedicati e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

**RITENUTO** approvare i seguenti documenti relativi al IV stato di avanzamento dei lavori:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 al 15/05/2025;
- Certificato di pagamento n. 5 del 22/05/2025, dal quale si certifica un credito all'impresa, di € 424.461,09 IVA esclusa al netto delle ritenute, per infortuni;
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;

**VISTA** la fattura elettronica n. 2264 del 23.07.2025 emessa da CONPAT SCARL di complessivi € 517.842,53

di cui € 424.461,09 quale imponibile ed € 93.381,44 per IVA di legge;

**RITENUTO** necessario autorizzare la liquidazione della somma complessiva pari ad € 424.461,09, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di € 93.381,44 di cui alla fattura elettronica n. 2264 del 23.07.2025 in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al V SAL dei lavori;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i seguenti documenti relativi al V stato di avanzamento dei lavori:
  - Stato di Avanzamento dei Lavori n. 5 al 15/05/2025;
  - Certificato di pagamento n. 5 del 22/05/2025, dal quale si certifica un credito all'impresa, di € 424.461,09 IVA esclusa al netto delle ritenute, per infortuni;
  - Libretto delle misure
  - Registro di contabilità;
  - Sommario del registro di contabilità;
2. di autorizzare la liquidazione della somma complessiva pari a € € 424.461,09, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA di € 93.381,44 di cui alla fattura elettronica n. 2264 del 23.07.2025 in favore dell'impresa CONPAT SCARL con sede legale in VIALE GIULIO CESARE 71 - C.F./P.IVA 06044391214, relativa al V SAL dei lavori;

Il presente provvedimento sarà trasmesso al Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile per l'adozione dei successivi atti di competenza.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

IL DIRETTORE REGIONALE

Ing. Luca Marta