



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** SUPPORTO ALL'UFF. SPEC. RICOSTRUZ. PER L'ATTUAZ. DI INTERV. FINALIZZ. ALLA MITIGAZ. DEL RISCHIO IDRAUL. E IDROGEOL. DEI COM. DEL CRATERE (SISMA 2016)

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G10795 del 04/08/2023

Proposta n. 29192 del 27/07/2023

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento denominato "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F11J21000060001 - CIG 95321524AC - CIG Aggiuntivo 999026102F. Impegno a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884) per € 31.594,61 sul Cap. U0000E42142 - Es. fin. 2023.

**Proponente:**

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 29192 del 27/07/2023

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E42142	2023	31.594,61	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.04.01

SPER S.R.L.

Intervento/Progetto: I202300529

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 29192 del 27/07/2023

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento denominato "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F11J21000060001 - CIG 95321524AC - CIG Aggiuntivo 999026102F. Impegno a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884) per € 31.594,61 sul Cap. U0000E42142 - Es. fin. 2023.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento denominato "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)". Finanziato dall'...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Luglio	31.594,61	Dicembre	31.594,61	
	<b>Totale</b>	<b>31.594,61</b>	<b>Totale</b>	<b>31.594,61</b>	

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. approvazione modifica del contratto – disciplinare di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento denominato *"Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)"*. Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP F11J21000060001 - CIG 95321524AC - CIG Aggiuntivo 999026102F. Impegno a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884) per € 31.594,61 sul Cap. U0000E42142 – Es. fin. 2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,  
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore della Direzione Centrale Acquisti;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)” all'Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: “*Legge di stabilità regionale 2023*”;

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l’assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall’Unione Europea;

**VISTO** il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

**VISTO** l’art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

**VISTO** l’art. 47 comma 7 del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, secondo il quale le stazioni appaltanti possono escludere dai requisiti di partecipazione quelli di cui al comma 4, in ragione di affidamenti diretti di servizi di progettazione di modico valore ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021;

**VISTA** la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

**CONSIDERATO** che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;
- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

**CONSIDERATO** che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei “nuovi progetti” al Dipartimento della Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei “nuovi progetti” trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

**VISTO** il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l’elenco dei “nuovi progetti” discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante *“Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

**VISTO** l’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio.

**RICHIAMATE** le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate dalla delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del d. lgs. n. 50/2016 nonché le Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;

**CONSIDERATO** che con Determinazione n. G06766 del 18/05/2023 è stato individuato, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP l’Arch. Silvia Chiavoni, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione degli interventi finalizzati

alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (sisma 2016), per tutte le fasi del servizio in oggetto;

**CONSIDERATO** che nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l’intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
"Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)"	Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)	F11J21000060001

**TENUTO CONTO** che l’intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**CONSIDERATO** che, con determinazione n. G06559 del 15/05/2023 e determinazione n. G06987 del 22/05/2023, è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla società SPER Srl, con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, che ha offerto il ribasso del 34,37%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 49.993,92 Iva esclusa;

**VISTO** il Contratto d’appalto stipulato in data 30/06/2023 (in fase di registrazione) con la soc. SPER Srl, con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, che ha offerto il ribasso del 34,37%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 49.993,92 Iva esclusa;

**CONSIDERATO** che, in data 07/07/2023 e 10/07/2023 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica dalla Società di ingegneria **SPER S.r.l.**, acquisito al prot. regionale n. 752993 in data 07/07/2023 e prot. regionale n. 757632 in data 10/07/2023

**CONSIDERATO** che, con determinazione n G09440 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;

**CONSIDERATO ALTRESI’ CHE:**

- In data 26/07/2023 è stato trasmesso il piano delle indagini geologiche e geognostiche comprensivo dei costi per rilievo batimetrico acquisito con Prot. Regionale n.0841132 del 26/07/2023 per un valore totale di € 36.213,57, oltre IVA di cui € 3.300 per oneri della sicurezza;
- nella composizione della società SPER S.r.l., con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687 è presente il geologo Dott. Giovanni Ciccone che possiede i requisiti tecnico – professionali per svolgere il servizio relativo alle indagini geologiche e geotecniche dell’intervento in oggetto;
- l’intervento ricade nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito della Missione 2, componente 4, destina con l’investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ed è, pertanto, soggetto ad una tempistica di attuazione assai stringente ai fini della conservazione del finanziamento stesso;
- applicando il ribasso del 34,37% offerto in fase di gara dalla società affidataria del servizio di progettazione all’importo calcolato per l’esecuzione del servizio al netto degli oneri per la sicurezza, si ottiene un incremento dell’importo contrattuale di € 24.901,18, oltre IVA e oneri, con un incremento del 49,80% rispetto all’importo del contratto originario;
- ricorrono le condizioni di cui all’art. 106 co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, potendosi configurare l’attività da svolgere quale prestazione supplementare, tenendo conto che l’affidamento ad un terzo

comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice un prolungamento dei tempi ed un incremento dei costi e risulterebbe impraticabile per motivi tecnici, quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità dei servizi oggetto del presente affidamento con quelli previsti nell'appalto iniziale;

**RITENUTO** necessario

- approvare le modifiche del contratto di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento in oggetto sottoscritto 30/06/2023 (in fase di registrazione) con la società di **SPER S.r.l.**, con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 24.901,18 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 31.594,61;
- di assumere l'impegno di spesa di complessivi € 31.594,61 a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884), con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2023;

**CONSIDERATO** che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente servizio saranno contabilizzati in unica soluzione nel corrente esercizio finanziario;

**CONSIDERATO** che l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**ATTESO** che l'obbligazione avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2023, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

**DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- approvare le modifiche del contratto di incarico professionale per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico dell'intervento in oggetto sottoscritto il 30/06/2023 (in fase di registrazione) con la società di **SPER S.r.l.**, con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687 nei limiti di quanto previsto dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016,
- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 24.901,18 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 31.594,61;
- di assumere l'impegno di spesa di complessivi € 31.594,61 a favore di SPER S.r.l. (cod. cred. 243884), con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2023;
- di attestare che l'obbligazione avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2023, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it), nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul sito [ww.serviziocontrattipubblici.it](http://ww.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale ad interim  
*Dott. Andrea Sabbadini*

Copia



**DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,  
RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4,  
destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione  
del rischio idrogeologico”

(Deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022)

**ALLEGATO 6**

**REGIONE LAZIO**

**ATTO AGGIUNTIVO**

per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e del rilievo batimetrico dell'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)";

CUP F11J21000060001 - CIG 95321524AC.

**TRA**

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, nominato con D.G.R. n. 111 del 09.04.2023, Dott. Andrea Sabbadini, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliata per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7– Roma, di seguito indicata come “Direzione”

**E**

Il Sig. Paolo Di Felice, nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_ residente in Via \_\_\_\_\_ n \_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede della Società di Ingegneria “SPER S.r.l.” , il quale interviene al

presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della Soc. SPER S.r.l., C.F./P.IVA01383620687, con sede legale in Pescara, Via Raffaele Paolucci n. 3, in qualità di legale rappresentante.

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre n. G18166 del 19/12/2022:
  - si è proceduto ad attivare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a del D.L. 76/2020, una procedura diretta con le modalità previste dall'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per un importo a base d'asta di € 76.175,40 oltre IVA ed oneri di legge afferenti alle prestazioni di cui al presente contratto;
  - sono stati approvati gli atti per la presentazione della migliore offerta ed in particolare: Allegato 1- Richiesta offerta; Allegato 2 – Tabella requisiti professionali; Allegato 3 – Domanda di partecipazione; Allegato 4 – Offerta economica; Allegato 5 – Capitolato descrittivo e prestazionale; Allegato 6 - Schema di Contratto;
  - per l'espletamento della procedura di gara, è stata utilizzata la piattaforma digitale S.TEL.LA della Regione Lazio;
- a seguito dell'espletamento della procedura è risultato aggiudicatario dell'appalto la società d'ingegneria SPER S.r.l., C.F./P.IVA 01383620687, con sede legale in Pescara, Via Raffaele Paolucci n. 3, che ha offerto un ribasso economico del 34,37%, corrispondente all'importo contrattuale di € 49.993,92=, IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione del Direzione Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo n. G06559 del 15/05/2023, così

come rettificata con Determina di rettifica n. G06987 del 22/05/2023, sono stati approvati:

- i verbali di gara afferenti alle sedute pubbliche n. 1 del 05/10/2022, n. 2 del 02/03/2023, n. 3 del 20/03/2023;
- la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a favore della società Soc. SPER S.r.l., con sede legale in Pescara, Via Raffaele Paolucci n. 3, C.F. e P.I. 01383620687;
- si sono concluse con esito positivo le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale come da dichiarazione del RUP prot. n. 0657564 del 15/06/2023;
- in data 30/06/2023 è stato sottoscritto il relativo contratto, in fase di registrazione, che prevede un corrispettivo complessivo per le prestazioni affidate di € 49.993,92 oltre IVA ed oneri, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori pari ad € 2.450.000,00, oltre IVA;
- in data 07/07/2023 e 10/07/2023 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica, acquisito al prot. regionale n. 752993 in data 07/07/2023 e prot. regionale n. 757632 in data 10/07/2023;
- con determinazione n G09440 del 10/07/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica;
- In data 26/07/2023 è stato trasmesso il piano delle indagini geologiche e geognostiche comprensivo dei costi per rilievo batimetrico acquisito con Prot. Regionale n.0841132 del 26/07/2023 per un valore totale di € 36.213,57, oltre IVA di cui € 3.300 per oneri della sicurezza;

- nella composizione della società SPER S.r.l., con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687 è presente il geologo Dott. Giovanni Ciccone che possiede i requisiti tecnico – professionali per svolgere il servizio relativo alle indagini geologiche e geotecniche dell'intervento in oggetto;
- applicando il ribasso del 34,37% offerto in fase di gara dalla società affidataria del servizio di progettazione all'importo calcolato per l'esecuzione del servizio al netto degli oneri per la sicurezza, si ottiene un incremento dell'importo contrattuale di € 24.901,18, oltre IVA e oneri, con un incremento del 49,80% rispetto all'importo del contratto originario;
- l'intervento ricade nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” ed è, pertanto, soggetto ad una tempistica di attuazione assai stringente ai fini della conservazione del finanziamento stesso;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare, tenendo conto che l'affidamento ad un terzo comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice un prolungamento dei tempi ed un incremento dei costi e risulterebbe impraticabile per motivi tecnici, quali il rispetto dei requisiti di interoperabilità dei servizi oggetto del presente affidamento con quelli previsti nell'appalto iniziale;
- restano valide le verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine genera-

le acquisiti dal RUP in fase di aggiudicazione ai sensi dell'art. 86 comma 2-bis del D.lgs. n. 50/2016;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato il 23/06/2023, (in fase di registrazione) tra il Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo e la società di ingegneria SPER S.r.l., con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva 01383620687, per le prestazioni relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e alla redazione dello studio di impatto ambientale e del monitoraggio ambientale per dell'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)".

#### **Art. 2 OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO**

Il Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo di seguito denominato esclusivamente "Committente" affida alla società di ingegneria SPER S.r.l., con sede legale in Pescara (PE) Via Raffaele Paolucci 3, C.F. e P. Iva

01383620687, che accetta, l'incarico supplementare per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico, relativa all'intervento "Ninfa Sisto - Lavori di sistemazione dell'alveo e completamento delle arginature a salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture nei Comuni di Pontinia, Sabaudia e Terracina (LT)", in esecuzione della Determinazione n. .... del ..... della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 24.901,18, esclusa IVA e oneri di legge.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi miglioramento per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

### **Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, hanno provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva rilasciata da ..... agenzia ..... in data ..... per un importo di ..... pari al ....% dell'importo contrattuale.

### **Art. 4. OBBLIGHI LEGALI**

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### **Art. 5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente contratto, posti a base d'asta, sono stati riepilogati nel seguente quadro sinottico.

Descrizione delle prestazioni:

<b>Descrizione delle prestazioni</b>	<b>CPV</b>	<b>Importo corrispettivi</b>
<i>Vari servizi di ingegneria</i>	71330000-0	€ 36.213,57

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra al netto degli oneri della sicurezza sono ridotti del 34,37% sulla base dell'offerta presentata dall'Affidatario in data 14/03/2023 ed ammontano complessivamente a € 24.901,18 = (euro ventiquattromilanovecentouno/18) di cui 3.300 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dei contributi previdenziali

ed IVA ed al lordo della eventuale ritenuta d'acconto, salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi calcolati nell'allegato Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.

**Art. 6. TERMINI DI ESECUZIONE**

I termini di esecuzione della prestazione sono quelli stabiliti all'art. 5 del Contratto stipulato il 30 giugno 2023 (in fase di registrazione).

**Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo per le prestazioni aggiuntive relative al servizio relativo alle indagini geologiche e geognostiche e rilievo batimetrico delle opere viene fissato nella somma complessiva di € 24.901,18, oltre IVA ed oneri.

Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto dal Committente ai Professionisti incaricati, dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

- € 24.901,18 oltre IVA, entro venti giorni dalla consegna dei risultati delle indagini geologiche e geognostiche e del rilievo batimetrico;

**Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n. \_\_ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato il 30 giugno 2023 (in fase di registrazione).

Il Professionista  
.....

Il Direttore Regionale ad interim  
Dott. Andrea Sabbadini