



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

**N. G10801 del 04/08/2023**

**Proposta n. 30349 del 03/08/2023**

**Oggetto:**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 014-2020 Dossier LI-ES2-2960292- Intervento A0100E0119 presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT). Approvazione Perizia di Variante senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016. CUP F14D17000400006 - CIG 8780888A00.

**Proponente:**

Estensore **PANITTI LUCIA** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento **REALI WALTER** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale **AD INTERIM A. SABBADINI** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 014-2020 Dossier LI-ES2-2960292- Intervento A0100E0119 presso la «Scuola Elementare Melogrosso», nel Comune di Sezze (LT). Approvazione Perizia di Variante senza aumento di spesa, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016. CUP F14D17000400006 - CIG 8780888A00.

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo” al Dott. Andrea SABBADINI, Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM (2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM (2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM (2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM (2020) 7127 final;

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778

del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura Dossier LI-ES2-2960292-Intervento A0100E0119;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative";

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante "Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli

edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805);

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante 'Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio') - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/20211;

VISTA la determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto "PSC della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del PSC della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli 021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)" interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sul Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G10580 del 04/08/2022 con la quale è stato nominato RUP il geom. Walter Reali per la realizzazione del Dossier LI-ES2-2960292\_Intervento A0100E0119, presso la Scuola Elementare Melogrosso, nel Comune di Sezze (LT), in sostituzione del geom. Orsini Luigi nominato con determinazione n. G13384 del 02/10/2020;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l'Intervento A0100E0119, è stato impegnato, l'importo di € 317.364,00=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);

VISTA la Determinazione a contrarre n° G08222 del 23/06/2021, con la quale si è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in questione, ed approvare gli atti di gara;

VISTA la Determinazione n. G06233 del 25/05/2021 di approvazione del Progetto esecutivo redatto dal progettista Sidoti Engineering S.r.l, Arch. Vincenzo Sidoti, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € € 417.618,00=, di cui € € 310.318,83= quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta, ed € 10.709,21= per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, avente ad oggetto Dossier LI-ES2-20160108-2960292 - Intervento A0100E0119 presso la Scuola Elementare Melogrosso nel Comune di Sezze (LT);

VISTA la Determinazione di aggiudicazione n G11398 del 23/09/2021, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto all'Operatore economico CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., C.F e P.IVA 02820000608, (cod. cred. 202615), con sede legale in 03032 Arce (FR), Via Valle n. 162, che ha offerto il ribasso del 23,13% corrispondente ad un importo contrattuale di € 249.251,29= di cui € 238.542,08= per lavori al netto del ribasso ed € 10.709,21= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa ed approvati i verbali di gara;

VISTO il Contratto stipulato n. cron. 26028 del 28 gennaio 2022, dell'importo di € 249.251,29=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.709,21= oltre IVA;

VISTA la Determinazione n G15738 15/11/2022 con la quale è stato liquidato all'Impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., C.F e P.IVA 02820000608, (cod. cred. 202615), l'importo imponibile pari a € 74.775,39= oltre IVA del 10% pari a € 7.477,54= per un importo complessivo di € 82.252,93=, corrispondente all'anticipo contrattuale del 30%, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;

VISTA la Determinazione n, G06467 del 12/05/2023) di liquidazione del I^ SAL a favore dell'Impresa CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l., C.F e P.IVA 02820000608, (cod. cred. 202615) per un importo imponibile di € 47.321,26= oltre IVA del 10% pari ad € 4.732,13= per un totale di € 52.053,39=;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 30/09/2022;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori sono sopraggiunte circostanze imprevedute ed imprevedibili, al progetto esecutivo riguardante la realizzazione delle opere di efficientamento energetico dell'edificio scolastico "Melogrosso" sito nel Comune di Sezze (LT);

VISTA la proposta di Perizia di variante redatta ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, trasmessa con nota n. 0876589 del 03/08/2023, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Generale
- Computo di Variante
- Elaborato Grafico Abaco Infissi
- Quadro Comparativo
- Elenco Nuovi Prezzi
- Quadro Economico
- Schema Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Parere Progettista

VERIFICATO che il Direttore dei Lavori, nella Relazione Perizia di Variante ha esposto le motivazioni che hanno determinato la redazione della Perizia di variante senza aumento di spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, finalizzata a risolvere una serie di problematiche funzionali emerse durante la realizzazione dei lavori e consentire l'esecuzione delle attività con l'obiettivo di completare tutte le opere in previsione della ripresa delle attività didattiche;

CONSIDERATO che i costi aggiuntivi necessari per le lavorazioni in Variante sono stati compensati dalla riduzione quantitativa di alcune voci, e che pertanto il quadro economico del progetto esecutivo risulta invariato;

TENUTO CONTO che la Perizia proposta ha determinato la necessità di:

- adottare n. 13 nuovi prezzi e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;
- concedere ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi rispetto al tempo contrattuale previsto, per dare i lavori ultimati;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal progettista Sidoti Engineering S.R.L. Unipersonale in ordine alla variante così come da elaborati trasmessi alla stazione appaltante;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una Variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma

1 lettera c) del D.lgs. n. 50/20161, determinate da circostanze impreviste e imprevedibili;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0876589 del 03/08/2023, senza aumento di spesa;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva lascia invariato l'importo contrattuale di € 249.251,29=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 10.709,21=, oltre IVA e non altera la natura generale del contratto;

Ai sensi delle vigenti leggi

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

I. di approvare la Perizia di Variante senza aumento di spesa, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016, trasmessa con nota prot. n. n. 0876589 del 03/08/2023, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione Generale
- Computo di Variante
- Elaborato Grafico Abaco Infissi
- Quadro Comparativo
- Elenco Nuovi Prezzi
- Quadro Economico
- Schema Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi;
- Parere Progettista

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim

Dott. Andrea Sabbadini