



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G12161 del 15/09/2023

Proposta n. 32823 del 23/08/2023

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 014- 2020 Dossier LI-ES2 2570213- Intervento A0100E0041 presso l'"Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT). Compensazione dei lavori del SAL n. 2 e SAL n. 3 dovuto all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art. 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di €123.880,40= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, a favore della soc. Morelli Giorgio (cod. creditore 162396). Esercizio Finanziario 2023. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 2 Bis e 3 Bis -CUP F87D17000820006 - CIG 852537954F

**Proponente:**

Estensore	BRACONI MARIELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	DI GIAMBATTISTA MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 32823 del 23/08/2023

**Annotazioni Contabili (con firma digitale)**

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42206	2023	61.940,20	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

MORELLI GIORGIO SRL

Intervento/Progetto: A0100E0041

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42207	2023	61.940,20	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

MORELLI GIORGIO SRL

Intervento/Progetto: A0100E0041

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 32823 del 23/08/2023

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 014- 2020 Dossier LI-ES2 2570213- Intervento A0100E0041 presso l'"Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT). Compensazione dei lavori del SAL n. 2 e SAL n. 3 dovuto all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art. 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di €123.880,40= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, a favore della soc. Morelli Giorgio (cod. creditore 162396). Esercizio Finanziario 2023. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 2 Bis e 3 Bis -CUP F87D17000820006 - CIG 852537954F

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0041. Lavori compensazione 2 e 3 sal bis	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42206
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	61.940,20	Settembre	61.940,20	
	<b>Totale</b>	<b>61.940,20</b>	<b>Totale</b>	<b>61.940,20</b>	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0041. Lavori compensazione 2 e 3 sal bis	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42207
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	61.940,20	Settembre	61.940,20	
	<b>Totale</b>	<b>61.940,20</b>	<b>Totale</b>	<b>61.940,20</b>	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 014-2020 Dossier LI-ES2 2570213- Intervento A0100E0041 presso l' "Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT). Compensazione dei lavori del SAL n. 2 e SAL n. 3 dovuto all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di €123.880,40= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, a favore della soc. Morelli Giorgio (cod. creditore 162396). Esercizio Finanziario 2023. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 2 Bis e 3 Bis - CUP F87D17000820006 - CIG 852537954F

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo" al Dott. Andrea SABBADINI, Direttore della Direzione Regionale "Centrale Acquisti";

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di pcompensazione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di pcompensazione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di pcompensazione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota prot. 866060 del 01/08/2023 a firma del Direttore generale e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1

“Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l’Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all’istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell’Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l’Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l’Intervento A0100E0041;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di "Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo" con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante "Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante "Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale "Sviluppo economico e le attività produttive", acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività";

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 "Bilancio di compensazione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14";

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 "POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante 'Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio') - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G02703 del 11/03/2021 con la quale è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi, quale Responsabile Unico del Procedimento, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo in sostituzione del Geom. Dino Primieri già nominato con determinazione n. G13393 del 02/10/2017;

VISTA la determinazione n. G10579 del 04/08/2022 di nomina del RUP ing. Maurizio Di Giambattista in sostituzione del geom. Carlo Pallozzi.;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, con la quale è stato impegnato sull'importo di € 613.201,69= a favore di creditori diversi (codice creditore 3805), Capitolo Overbooking n. A42502;

VISTA la Determinazione a contrarre n° G13946 del 23/11/2020, con la quale si è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori in questione, ed approvati i verbali di gara;

VISTA la Determinazione n. G13422 del 12/11/2020 di approvazione del Progetto esecutivo redatto dall'ing. Andrea De Maio, che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 685.349,95=, di cui € 557.456,08= quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta, ed € 9.450,00= per oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, avente ad oggetto Dossier LI-ES2 2570213- Intervento A0100E0041 presso l'Istituto Comprensivo Luigi Fantappie", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT);

VISTA la determinazione G05999 del 20/05/2021 con la quale sono stati approvati gli esiti della procedura di gara e disposta l'aggiudicazione all'Impresa Morelli Giorgio S.r.l., I.V.A. 01463660561, con sede legale in Strada Poggino 105, in Comune di Viterbo per un importo contrattuale di € 424.564,61= comprensivo degli oneri della sicurezza pari a € 9.450,00;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 22/06/2021, Reg. Cron. n. 25142, dell'importo di € 424.564,61=, comprensivo di € 9.450,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il verbale consegna lavori del 23/06/2021;

VISTA la Determinazione n. G12152 del 07/10/2021 con la quale è stato liquidato all'Impresa MORELLI GIORGIO S.r.l., (cod. creditore 162396), l'importo imponibile pari a € 127.369,38= oltre IVA del 10% pari a € 12.736,94=, per un importo complessivo di € 140.106,32=, quale anticipazione del 30% sull'importo contrattuale, ai sensi del comma 18 dell'art.35 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.;

VISTA la Determinazione n. G15704 del 16/12/2021, con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n°1 emesso in data 29/11/2021, per un ammontare netto, a credito dell'Impresa Morelli Giorgio SRL, di € 69.600,00= oltre iva;

VISTA la Determinazione n. G09890 del 26/07/2022 di approvazione Perizia di Variante in corso d'opera e relativa a lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 dell'importo di € 89.364,77= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,25%;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 17/10/2022 Reg. Cron. 27435 del 28/11/2022;

VISTA la Determinazione n. G00171 del 12/01/2023, con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 2^ Stato di Avanzamento dei Lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n° 2 emesso in data 23/12/2022, per un ammontare netto, a credito dell'Impresa Morelli Giorgio SRL, di € 183.900,00= oltre iva;

VISTA la Determinazione n. G05112 del 14/04/2023, con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 3^ Stato di Avanzamento dei Lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 30/03/2023, per un ammontare netto, a credito dell'Impresa Morelli Giorgio SRL, di € 130.490,35= oltre iva;

VISTA la Determinazione n. G09859 del 17/07/2023, con la quale è stata approvata la contabilità finale dei lavori e autorizzata la liquidazione del Certificato di regolare esecuzione emesso in data 05/06/2023, per un ammontare netto, a credito dell'Impresa Morelli Giorgio SRL, di € 2.569,65= oltre iva del 10%;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione del 05/06/2023;

Visto il D.L. 50/2022 art. 26, convertito in legge 91/2022, che prevede la compensazione per aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio luglio 2022, approvato con D.G.R. n 640 del 26/07/2022;

CONSIDERATO che il comma 1 art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) convertito in legge 91/2022, è previsto che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2...”*

VISTA la circolare del Direttore Regionale Generale, in. Wanda D'Ercole, del 13/07/2022, prot. n. 0689163, avente per oggetto: “Appalti pubblici di lavori - Caro materiali. Comunicazione modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi della normativa vigente (L. n. 106/2021 c.d. “Sostegni bis”; art. 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. “Sostegni-ter”; articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 c.d. DL “Aiuti”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.198 del 21 aprile 2022 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione - approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio”) – Modifica della DGR n.799/2021 - Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021”;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Economica n.G10501 del 04/08/2022 recante “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione delle modifiche ai piani finanziari di interventi compresi nella Sezione Speciale 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio” con la quale sono state approvate le seguenti modifiche: rimodulazione

del piano finanziario di alcuni interventi ex POR FESR confluiti nel PSC Lazio – Sezione Speciale 2 – di cui alla DGR n.198/2022 e alla Determinazione regionale n.G00513/2022, consistenti nella rimodulazione degli importi delle risorse FSC assegnate;

VISTE le note della Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo prot.1130069 dell'11/11/2022 e della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1117541 del 09/11/2022 con le quali si richiede l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi di alcuni interventi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63;

PRESO ATTO che la ricognizione degli interventi del PSC ha evidenziato l'esistenza della disponibilità alla riprogrammazione di risorse della linea di intervento A0423 "Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, per un ammontare complessivo di risorse FSC pari € 2.100.000,00, come da nota della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1120223 del 10/11/2022;

VISTA la DGR n. 1055 del 16/11/2022 Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante "*Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio*") – Modifica della DGR n.198/2022 – Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021, con la quale è stata approvata la nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della Sezione Ordinaria e delle Sezioni Speciali 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, ed in particolare l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" provenienti dal POR FESR Lazio 2014-2020 afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63, come da richiesta delle Direzioni Responsabili della linea di intervento prot.1117541 del 09/11/2022 e prot.1130069 dell'11/11/2022;

CONSIDERATO che:

- l'immobile -ISTITUTO COMPRENSIVO CONCETTI FANTAPPIE' – Viterbo, rientra tra i n.27 interventi - linea A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 – di cui alla suddetta D.G.R. 1055 del 16/11/2022;
- il costo ammesso proposto a valere sul PSC è di € 802.274,97;

VISTE:

- la relazione prot. n. 0358657 del 30/03/2023 con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità relativamente al SAL n. 2 BIS relativo alla compensazione del secondo SAL di importo pari ad €. 73.202,05 oltre IVA di Legge, calcolato nel seguente modo:

Importo lavori con applicazione Prezzario Luglio 2022	€ 300.797,68;
Importo Sal 2 con prezzi di Contratto	€ 219.462,07;
DIFFERENZA	€ 81.335,61;
Compensazione Sal 2 = 90% di €. 81.335,61 =	€ <u>73.202,05</u>

- la relazione prot. n. 0530622 del 16/05/2023 con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità relativamente al SAL n. 3 BIS relativo alla compensazione del terzo SAL di importo pari ad € 39.416,49 oltre IVA di Legge, calcolato nel seguente modo:

Importo lavori con applicazione Prezzario Luglio 2022	€ 161.967,98;
Importo Sal 3 con prezzi di Contratto	€ 118.171,88;
DIFFERENZA	€ 43.796,10;
Compensazione Sal 3 = 90% di € 43.796,10 =	€ <u>39.416,49</u>

CONSIDERATO che il contratto in oggetto rientra tra quelli per cui è dovuta la compensazione prevista dal “Decreto Aiuti”;

**DICHIARATO CHE:**

- per la revisione dei prezzi è possibile reperire all'interno del quadro economico la somma di € 123.880,40, attingendo alle somme derivanti dal ribasso d'asta;
- per la revisione prezzi di cui trattasi, l'offerta è stata presentata entro il termine del 31/12/2021 e le cui lavorazioni sono state eseguite a decorrere dal 01/01/2022;
- che la compensazione di cui trattasi ricade nella fattispecie di cui al D.L. 7.05.2022, n. 50 – art.26;
- maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi al netto del ribasso formulato in sede di offerta sono riconosciuti nella misura del 90%;

**VISTI:**

- ✓ il certificato di pagamento n. 2 bis per il pagamento della rata n. 2 bis di euro 73.202,05
- ✓ certificato di pagamento n. 3 bis per il pagamento della rata n. 3 bis di euro 39.416,49

RITENUTO di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 2 Bis dell'importo di € 73.202,05 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 80.522,26, e il certificato di pagamento n. 3 Bis dell'importo di € 39.416,49 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 43.358,14;

RITENUTO pertanto necessario dover impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente, l'importo totale di € 123.880,40, in favore della società MORELLI GIORGIO SRL (Cod. cred. 162396), CF/P.IVA 01463660561, con sede legale in Strada Poggino, 105 VITERBO, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	61.940,20
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA	61.940,20

	STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	
--	------------------------------------------------------------------	--

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 2 Bis dell'importo di € 73.202,05 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 80.522,26, e il certificato di pagamento n. 3 Bis dell'importo di € 39.416,49 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 43.358,14;
2. di impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente per l'intervento A0100E0041, presso l'"Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT), l'importo di € 123.880,40, = (IVA inclusa) per la compensazione economica a seguito dell'aumento dei prezzi relativamente alle opere contabilizzate nel 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> SAL in favore della società MORELLI GIORGIO SRL (Cod. cred. 162396), CF/P.IVA 01463660561, con sede legale in Strada Poggino, 105 VITERBO, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	61.940,20
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	61.940,20

3. di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza coerentemente al piano di attuazione finanziario della spesa redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del R.R n. 26/2017;
4. di dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2 in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura elettronica da parte dell'O.E.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim  
Dott. Andrea Sabbadini

Copia