



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G12446 del 21/09/2023

Proposta n. 32710 del 21/08/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Dossier LI-ES2-20151229 Intervento A0100E0437, presso la "Sede principale uffici comunali" in Piazza Roma n. 1, nel comune di Aprilia (LT). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis - Approvazione del Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 20.917,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, in favore della soc. C.R.B. S.r.l. (cod. creditore 100084). Esercizio Finanziario 2023. - CUP: F17B17000220006 CIG: 894927140E

Proponente:

Estensore	PANITTI LUCIA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	REALI WALTER	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32710 del 21/08/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42206	2023	10.458,92	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

C.R.B. S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0437

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42207	2023	10.458,92	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

C.R.B. S.R.L.

Intervento/Progetto: A0100E0437

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 32710 del 21/08/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPES n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Dossier LI-ES2-20151229 Intervento A0100E0437, presso la "Sede principale uffici comunali" in Piazza Roma n. 1, nel comune di Aprilia (LT). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis - Approvazione del Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 20.917,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, in favore della soc. C.R.B. S.r.l. (cod. creditore 100084). Esercizio Finanziario 2023. - CUP: F17B17000220006 CIG: 894927140E

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0437. Compensazione 1 SAL BIS	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42206
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	10.458,92	Settembre	10.458,92	
	Totale	10.458,92	Totale	10.458,92	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0437. Compensazione 1 SAL BIS	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42207
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Agosto	10.458,92	Settembre	10.458,92	
	Totale	10.458,92	Totale	10.458,92	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 – Dossier LI-ES2-20151229 Intervento A0100E0437, presso la “Sede principale uffici comunali” in Piazza Roma n. 1, nel comune di Aprilia (LT). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis - Approvazione del Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio aggiornato a luglio 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 20.917,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207, in favore della soc. C.R.B. S.r.l. (cod. creditore 100084). Esercizio Finanziario 2023. - CUP: F17B17000220006 CIG: 894927140E

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19/04/2023, concernente il conferimento dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa Del Suolo” al Dott. Andrea SABBADINI, Direttore della Direzione Regionale “Centrale Acquisti”;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’art. 56, comma 2 della l.r. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’art. 55 della citata n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTA la nota del Direttore Generale n. 0866060 del 1/08/2023, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice Appalti", con particolare riferimento all'art. 226 il quale, nello stabilire l'abrogazione dal 1° luglio 2023 del succitato D.lgs. 50/2016, stabilisce al comma 2, lett. a) che le disposizioni del medesimo d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui rientrano le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l’Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione

di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0437;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di

energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.198 del 21 aprile 2022 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione - approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio”) – Modifica della DGR n.799/2021 - Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza

e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021”;

VISTO il verbale della seduta del Comitato di Sorveglianza del 9 maggio 2022, con il quale è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi del PSC di cui alla DGR n.198/2022;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Economica n.G10501 del 04/08/2022 recante “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione delle modifiche ai piani finanziari di interventi compresi nella Sezione Speciale 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio” con la quale sono state approvate le seguenti modifiche: - rimodulazione del piano finanziario di alcuni interventi ex POR FESR confluiti nel PSC Lazio – Sezione Speciale 2 – di cui alla DGR n.198/2022 e alla Determinazione regionale n.G00513/2022, consistenti nella rimodulazione degli importi delle risorse FSC assegnate;

RICHIAMATE le Determinazioni:

- G15215 del 17/01/2019 con la quale il Geom. Walter Reali, Funzionario della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento avente ad oggetto l'esecuzione dei Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso la sede principale «Uffici Comunali» nel Comune di Aprilia (LT), in sostituzione del Geom. Luigi Fiori, già nominato con Determinazione G07374 del 06/06/2018
- n. G12625 del 18/10/2021, di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 23, comma 7 del D. lgs. 50/2016, relativamente all'Intervento A0100E0437 presso la “Sede principale uffici comunali” nel Comune di Aprilia (LT) che prevede un importo complessivo di lavori, Iva esclusa, pari ad € 464.156,67, di cui € 456.891,07 quale importo lavori soggetto a ribasso d'asta ed € 7.265,60 per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso;
- n. G16752 del 30/12/2021 con la quale è stata aggiudicata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori all'Operatore economico CRB SRL, C.F. e P. IVA: 08674911006, con Sede Legale in Roma, Via della Piramide Cestia 1/B, che ha offerto il ribasso del 32,96%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 313.565,37, di cui € 306.299,77 per lavori al netto del ribasso ed € 7.265,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa ed è stato approvato il QE rimodulato a seguito dell'aggiudicazione;
- n. G08040 del 21/06/2022 con cui:
 - è stata affidato il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di efficientamento energetico relativi all'intervento A0100E0437, presso la "Sede principale Uffici Comunali" nel Comune di Aprilia (LT), all'ing. Antonio MELE (cod. Cred. 177415), C.F. MLENTN82L31I838Z, P. Iva 02578570604 - iscritto al n. 1975 dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, che ha offerto il ribasso del 7,05%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 14.595,33, al netto della cassa professionale e dell'IVA;
 - è stato integrato il QE approvato con determinazione G16752/2021 della spesa necessaria per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l'importo di € 15.179,14 oltre IVA e approvato il Q.E. rimodulato;

- n. G17756 del 15/12/2022 con la quale sono stati approvati sia la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c), per l'importo di € 19.767,15= IVA inclusa e il Q.E. rimodulato;

VISTO Contratto Reg. Cron. n. 26284 in data 05/04/2022 dell'Importo di € 313.565,37, di cui € 306.299,77 per lavori al netto del ribasso ed € 7.265,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 30/05/2022;

VISTA la determinazione n. G18884 del 28/12/2022 con la quale:

- è stata approvata la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori per un ammontare complessivo, al netto del ribasso offerto e degli oneri della sicurezza, di € 124.080,18=;
- è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 16/12/2022, per un ammontare netto a credito dell'Impresa di € 126.200,00= IVA esclusa;

Visto il D.L. 50/2022 art. 26, convertito in legge 91/2022, che prevede la compensazione per aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio luglio 2022, approvato con D.G.R. n. 640 del 26/07/2022;

CONSIDERATO che il comma 1 art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) convertito in legge 91/2022, è previsto che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2....”*

RICHIAMATA la circolare del Direttore Regionale del 13/07/2022 n.689163 in base alla quale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per fare fronte agli oneri derivanti dall'emissione di certificati di pagamento straordinari, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si può fare ricorso:

- ✓ a risorse proprie:
 - utilizzando nel limite del 50% risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento;
 - somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;
 - somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del Decreto;
- ✓ in caso di insufficienza di queste ultime:
 - al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. decreto “Semplificazioni” (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ove si tratti di interventi PNRR, PNC e di quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari;

- al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dall'art. 1-septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021, ove si tratti di interventi non riconducibili al PNRR, PNC o a un Commissario straordinario;

VISTA la relazione prot. 359797 del 30/03/2023 con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità relativa al SAL n. 1 bis per la compensazione 1° SAL e il relativo Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis dell'importo di euro 19.016,22= al netto dell'IVA, rilasciato a favore dell'impresa CRB S.R.L con sede in Roma, Via della Piramide Cestia 1/B – P.IVA 08674911006, calcolato come di seguito:

<i>Importo lavori contabilizzati nel SAL n.1 con applicazione Prezzario luglio 2022</i>	<i>€ 145.209,31</i>
<i>Importo lavori contabilizzati nel SAL n.1 con applicazione prezzi di contratto</i>	<i>€ 124.080,18</i>
<i>DIFFERENZA</i>	<i>€ 21.129,13</i>
<i>Compensazione prezzi sui lavori contabilizzati SAL 1 _ 90% di € 21.129,13</i>	<i>€ 19.016,22</i>

DICHIARATO CHE:

- per la compensazione dei prezzi è possibile reperire all'interno del quadro economico la somma di € 19.016,22 Iva esclusa, attingendo alle somme derivanti dal ribasso d'asta pari € 119.234,76, da cui detraffa la variante per complessivi € 19.767,15= IVA inclusa, residuano € 99.467,61;
- per la compensazione prezzi di cui trattasi, l'offerta è stata presentata entro il termine del 31/12/2021 e le lavorazioni sono state eseguite a decorrere dal 01/01/2022;
- la compensazione di cui trattasi ricade nella fattispecie di cui al D.L. 17/05/2022, n. 50 – art.26”;
- i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi al netto del ribasso formulato in sede di offerta sono riconosciuti nella misura del 90%;

VISTE le note della Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo prot.1130069 dell'11/11/2022 e della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1117541 del 09/11/2022 con le quali si richiede l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 “Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)” afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi di alcuni interventi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63;

PRESO ATTO che la ricognizione degli interventi del PSC ha evidenziato l'esistenza della disponibilità alla riprogrammazione di risorse della linea di intervento A0423 “Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio)” afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, per un ammontare complessivo di risorse FSC pari € 2.100.000,00, come da nota della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1120223 del 10/11/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 16/11/2022 recante: “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante “Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio”) – Modifica della DGR n.198/2022 – Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021” con la quale è stata approvata la nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della Sezione Ordinaria e

delle Sezioni Speciali 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, ed in particolare l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" provenienti dal POR FESR Lazio 2014-2020 afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63, come da richiesta delle Direzioni Responsabili della linea di intervento prot.1117541 del 09/11/2022 e prot.1130069 dell'11/11/2022;

CONSIDERATO che:

- l'immobile "Sede principale Uffici Comunali" in Piazza Roma n. 1, nel Comune di Aprilia (LT), rientra tra i n.27 interventi - linea A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 – di cui alla suddetta D.G.R. 1055 del 16/11/2022;
- il costo ammesso proposto a valere sul PSC è di € 489.671,01;

RITENUTO di approvare il Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione prezzi come di seguito:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>456.891,07</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>23.562,49</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	480.453,56
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (<i>da progetto 7.265,60 + Perizia di variante 2.173,84</i>)	9.439,44
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		489.893,00
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 32,9600%	<i>322.096,07</i>
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	331.535,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	34.108,78
B.1.2	Spese di cui all'art. II 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	6.186,28
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
B.1.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contributi previdenziali (cassa 4%)	15.179,14

	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>		
	Totale Spese Tecniche		58.974,20
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati		9.811,56
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)		30,00
B.2.3	Contributo Autorità di vigilanza (lavori)		225,00
	Totale Spese generali		10.066,56
B.3 COMPENSAZIONE PREZZI			
B.3.1	Compensazione prezzi 1 SAL		19.016,22
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			88.056,98
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.2+A.3)	10,00%	33.153,55
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3+B1.4) spese Generali (B.2.1)	22,00%	13.771,89
C.3	I.V.A. su compensazione prezzi 1° SAL		1.901,62
TOTALE I.V.A. (C1+C2)			48.827,06
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			468.419,55

RITENUTO di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 Bis dell'importo di € 19.016,22= oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 20.917,84=;

RITENUTO pertanto necessario dover impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente, l'importo totale di € 20.917,84= (IVA inclusa) in favore della società C.R.B. S.r.l. (cod. cred.100084) C.F. e P. IVA: 08674911006, con Sede Legale in Roma, Via della Piramide Cestia 1/B, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'amministrazione Comunale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.458,92
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.458,92

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione come di seguito:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>456.891,07</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>23.562,49</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	480.453,56
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (<i>da progetto 7.265,60 + Perizia di variante 2.173,84</i>)	9.439,44
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		489.893,00
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 32,9600%	322.096,07
A	NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)	331.535,51
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	34.108,78
B.1.2	Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	6.186,28
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
B.1.4	Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e contributi previdenziali (cassa 4%)	15.179,14
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	58.974,20
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	9.811,56
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)	30,00
B.2.3	Contributo Autorità di vigilanza (lavori)	225,00

	Totale Spese generali		10.066,56
B.3	COMPENSAZIONE PREZZI		
B.3.1	Compensazione prezzi 1 SAL		19.016,22
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		88.056,98
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.2+A.3)	10,00%	33.153,55
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3+B1.4) spese Generali (B.2.1)	22,00%	13.771,89
C.3	I.V.A. su compensazione prezzi 1° SAL		1.901,62
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		48.827,06
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		468.419,55

- di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 Bis dell'importo di € 19.016,22 oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 20.917,84;
- di impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente, per l'intervento A0100E0437 presso la "Sede principale uffici comunali" in Piazza Roma n. 1, nel comune di Aprilia (LT), l'importo di € 20.917,84 (IVA inclusa) per la compensazione economica a seguito dell'aumento dei prezzi relativamente alle opere contabilizzate nel 1^ SAL in favore della società C.R.B. S.r.l. (cod. cred.100084) C.F. e P. IVA: 08674911006, con Sede Legale in Roma, Via della Piramide Cestia 1/B, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'amministrazione Comunale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.458,92
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.458,92

- di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza coerentemente al piano di attuazione finanziario della spesa redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del R.R n. 26/2017;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2 in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura elettronica da parte dell'O.E.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim

Dott. Andrea Sabbadini

Copia