



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G12634 del 22/09/2022

Proposta n. 35020 del 12/09/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E00072 presso la Scuola Elementare Nino Manfredi sita in Via Corropoli n. 122, Roma Capitale. Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 13.059,15= sul Capitolo U0000A42502, a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464). Esercizio Finanziario 2022.CUP F87D18000550006_CIG 8770330146

Proponente:

Estensore MARIANI CESARINA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento SUBIACO DANILO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____

Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi S. BACCI GRAZIANI _____ *firma digitale* _____

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI _____ *firma digitale* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 35020 del 12/09/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42502	2022	13.059,15	14.05 2.03.01.02.004
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Città metropolitane e Roma capitale

5.02.06.02

GI.FE. COSTRUZIONI SRL

Intervento/Progetto: A0100E0072

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 35020 del 12/09/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E00072 presso la Scuola Elementare Nino Manfredi sita in Via Corropoli n. 122, Roma Capitale. Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 13.059,15= sul Capitolo U0000A42502, a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464). Esercizio Finanziario 2022.CUP F87D18000550006_CIG 8770330146

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0072. Variante	14/05	2.03.01.02.004	U0000A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Settembre	13.059,15	Ottobre	13.059,15	
	Totale	13.059,15	Totale	13.059,15	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E00072 presso la Scuola Elementare Nino Manfredi sita in Via Corropoli n. 122, Roma Capitale. Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 13.059,15= sul Capitolo U0000A42502, a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464). Esercizio Finanziario 2022.

CUP F87D18000550006_CIG 8770330146

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTE le DD.GG.RR. 14 giugno 2022, n. 437 e 26 luglio 2022, n. 627 entrambe di modifica della D.G.R. 993/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/20221, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l'anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0072;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G01487 del 07/02/2018 di nomina del RUP, Ing. Danilo Subiaco, Funzionario dell'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative;

VISTA la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, con la quale, tra gli altri interventi, figura il Dossier LI-ES2-2160153 Intervento A0100E0072, lavori di efficientamento energetico da attuare presso la Scuola Elementare Nino Manfredi sita in Via Corropoli n. 122, Roma Capitale, per il quale è stato impegnato, l'importo di € 469.186,00=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Capitolo Overbooking n. A42502 (prenotazione pluriennale);

VISTA la Determinazione n. G14055 del 06/11/2018, avente per oggetto “ Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione degli schemi di: domanda partecipazione, tabella dichiarazione requisiti professionali, offerta economica e tempo, bando di gara, disciplinare di gara, disciplinare di gara disciplinare di incarico – contratto -. Impegno su Capitoli: A42200 - A42201 - A42202, codice creditore 3805, e A42134 - A42135 - A42136, codice creditore 159683, E.F. 2018”, con la quale, tra l'altro è stato impegnato:

- l'importo di € 66.790,28= per fare fronte all'onere derivante dall'affidamento del suddetto servizio di progettazione dell'intervento A0100E0072;
- l'importo di € 30,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

VISTA la Determinazione n. G12584 del 23/09/2019, parzialmente rettificata con Determinazione n. G18264 del 20/12/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed affidato l'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al RTI costituito da: Mandatario Ing. Antonio Masturzo, C.F. P.IVA 04244080653, con sede legale in Via Panoramica n. 33 Salerno (SA) e da Maria Francesca Fiorillo - Manuela Imbimbo - Daniela Cicatelli, Raffaella Rosa Cappuccio e Rossella Cafaro;

VISTA la Determinazione n. G06232 del 25/05/2021 di approvazione del Progetto esecutivo, nonché dell'atto di validazione protocollo n. 0421497del 11/05/2021;

VISTE le determinazioni n G01660 del 17/02/2021 e n. G07587 del 21/06/2021 con le quali è stato liquidato il corrispettivo relativo all'incarico di progettazione, rispettivamente:

- l'acconto del 40% sull'importo contrattuale, dell'imponibile pari ad € 11.493,72= (provvedimento n. L00882 del 23/02/2021);
- il saldo del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, dell'imponibile pari ad € 17.240,56=, (provvedimento n. L10911 del 30/06/2021);

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G06232 del 25/05/2021 che prevede un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 612.540,80=;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G07003 del 09/06/2021 con la quale:

- sono stati, approvati gli atti di gara;
- è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, per l'importo a base d'asta di € 476.579,20= di cui € 17.954,71 = per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- è stato assunto l'impegno di € 225,00=, per contributo ANAC, nn.: 160381/2021, 160382/2021, 160383/2021, rispettivamente sui capitoli A42134 - A42135- A42136 (codice creditore 159683);
- è stato nominato l'Ing. Danilo Subiaco quale Direttore dei Lavori;
- è stato nominato l'Arch. Andrea Fumi quale CSE;

VISTA la Determinazione n. G11081 del 20/09/2021, con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico GI.FE. Costruzioni S.r.l., C.F. 08074030589_P.IVA 01952571006, (cod. cred. 208464), con sede legale in Roma, Via Collatina n. 54, che ha offerto il ribasso del 36,67 %%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 308.401,60= di cui € 17.954,71= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- è stato disimpegnato l'importo di 129.944,24=, pari alla differenza tra il totale importo lavori, comprensivo di IVA, di cui all'impegno assunto con la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, di € 469.186,00=, e il totale importo lavori comprensivo di IVA, di cui al QE di aggiudicazione di € 339.241,76;
- è stato attribuito l'impegno sottostante di € 339.241,76= all'Operatore economico GI.FE. Costruzioni S.r.l., C.F. 08074030589_P. IVA 01952571006, con sede legale in Roma, Via Collatina n. 54 (cod. cred. 208464);
- è stata impegnata la quota relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 6.672,11= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n. 176734) e accertato l'importo complessivo di € 6.672,11= sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n.176734);
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stata prenotata la somma di euro € 4.270,00= IVA compresa e la somma di € 2.440,09= IVA compresa, a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), rispettivamente per oneri connessi a certificazione energetica e allacciamenti;

VISTO il Contratto di appalto stipulato in data 23/11/2021, Reg. cron. 26009/22, dell'importo di € 308.401,60=, comprensivo di € 17.954,71= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, in corso di efficacia;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 16/12/2021;

VISTA la Determinazione n. G11257 del 24/08/2022, con la quale viene liquidato il SAL n. 1 a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464), per un importo imponibile di € 121.218,07= IVA esclusa;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di apportare delle variazioni al progetto originario come di seguito riportate:

- sostituzione della tipologia delle finestre previste in progetto del tipo scorrevole con finestre del tipo ad anta ribalta con chiusura a chiave;
- piccole modifiche al progetto introducendo aspetti migliorativi quali la l'impiego di griglie di protezione per gli aerotermini e le lampade della palestra, l'impiego di un pannello coibente posato a secco all'intradosso del solaio del piano terra, avente maggiori prestazioni energetiche;
- sostituzione del sistema a cappotto del solaio di primo calpestio, con un diverso pannello, avente prestazioni superiori a quanto previsto dal progetto (resistenza termica 2.85 mq*K/W contro 2.75 mq*K/W);

- modifiche, per indisponibilità dei materiali previsti in progetto, del pacchetto della coibentazione della palestra (era previsto con 2 pannelli di poliuretano espanso di cui uno accoppiato con lastra di cartongesso spessori 30+20+13 mm), con un pannello in polistirene espanso sinterizzato EPS additivato con grafite, dello spessore di mm 80 e lastra di cartongesso da mm 13;
- montaggio delle tapparelle in pvc in luogo delle tapparelle metalliche, in quanto si sono riscontrate problematiche inerenti sia alla tempistica della fornitura per indisponibilità dei materiali, sia all'effettivo ingombro delle tapparelle, che non troverebbe sufficiente spazio nei cassonetti esistenti in quanto lo spazio interno disponibile sarà in parte occupato dal pannello di coibentazione previsto in progetto. Il prezzo per le tapparelle è stato rideterminato desumendolo dal prezzo regionale;

VISTA la proposta della Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, prot. n. 0855090 del 08/09/2022, dell'importo lordo di € 18.746,17= trasmessa dal RUP, composta dalla seguente documentazione:

- 01 Relazione variante;
- 02 Abaco infissi;
- 03.a computo variante;
- 04 quadro comparativo;
- 05. elenco ed analisi nuovi prezzi;
- 06.a costi sicurezza (di contratto);
- 07 Q.T.E. di raffronto;
- 08 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema dell'atto di sottomissione;
- Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una Perizia di variante in corso d'opera, dettagliatamente esposte nella Relazione Tecnica perizia di variante in data 28/07/2022 trasmessa con la nota suindicata;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 28/07/2022, trasmessa con la nota suindicata;

TENUTO CONTO che la Perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 15 nuovi prezzi relativi alla esecuzione delle lavorazioni previste nella Variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016, indicate nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una Variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisi ed imprevedibili nella stima iniziale che non alterano la natura generale del contratto ai sensi del comma 4 dello stesso art.;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0855090 del 08/09/2022, dell'importo lordo complessivo di € 18.746,17=, e pertanto per l'importo di € 11.871,95= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 36,67%, relativamente ai lavori di variante, mentre gli oneri della sicurezza sono rimasti invariati e pertanto dell'importo di € 17.954,71= indicati nel Q.E. di aggiudicazione;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale che va da € 308.401,60= a € 320.273,55= comprensivi di € 17.954,71= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	458.624,49
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	18.746,17
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	477.370,66
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	17.954,71
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		495.325,37
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 36,6700%	302.318,84
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	320.273,55
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	28.734,28
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	6.672,11
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	38.906,39
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	2.000,07
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)	30,00
B.2.3	Contributo Autorità di vigilanza (lavori)	225,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>	

	Totale Spese Generali		2.255,07
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		41.161,46
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori (A2+A3)	10,00%	32.027,36
C.2	I.V.A. su Spese tecniche (B.1.1+ B.1.3) e spese Generali (B.2.1)	22,00%	7.531,56
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		39.558,92
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		400.993,93

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0855090 del 08/09/2022, impegnare nell'esercizio finanziario 2022, l'importo di € 13.059,15=, IVA inclusa, a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464) con sede legale n Roma, Via Collatina n. 54, sul cap U0000A42502, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.059,15

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto stipulato in data 23/11/2021 reg. cron. 26009/22, con l'emissione di n. 1 SAL, con scadenze prevista ad ottobre del corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, Intervento A0100E00072 presso la «Scuola Elementare Nino Manfredi», sita in Via Corropoli n. 122 nel Comune di Roma Capitale, trasmessa con nota prot. n. 0855090 del 08/09/2022, dell'importo di € 11.871, 95= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 36,67%, al netto di IVA, relativamente ai lavori di variante, composta dalla seguente documentazione:
 - 01 Relazione variante;
 - 02 Abaco infissi;
 - 03.a computo variante;
 - 04 quadro comparativo;
 - 05. elenco ed analisi nuovi prezzi;

- 06.a costi sicurezza (di contratto);
 - 07 Q.T.E. di raffronto;
 - 08 Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Schema dell'atto di sottomissione;
 - Relazione del RUP di autorizzazione alla Variante;
2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, prot. n. 0855090 del 08/09/2022, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>458.624,49</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>18.746,17</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	477.370,66
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	17.954,71
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		495.325,37
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 36,6700%	<i>302.318,84</i>
A	NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)	320.273,55
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	28.734,28
B.1.2	Spese di cui all'art. I I 3 del D.Lgs 50/201 6 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni	6.672,11
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	
	Totale Spese Tecniche	38.906,39
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	2.000,07
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza (progettazione)	30,00
B.2.3	Contributo Autorità di vigilanza (lavori)	225,00

	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
	Totale Spese Generali		2.255,07
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		41.161,46
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori (A2+A3)	10,00%	32.027,36
C.2	I.V.A. su Spese tecniche (B.1.1+ B.1.3) e spese Generali (B.2.1)	22,00%	7.531,56
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		39.558,92
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		400.993,93

3. di impegnare, nell'Esercizio finanziario 2022, l'importo di € 13.059,15=, IVA inclusa a favore della Soc. GI.FE. Costruzioni S.r.l (cod. creditore 208464) con sede legale n Roma, Via Collatina n. 54=, C.F. 08074030589_P. IVA 01952571006, sul cap U0000A42502, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.004 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	13.059,15

4. di stabilire che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;
5. di comunicare la presente Determinazione agli interessati.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole