

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G13126 **del** 06/11/2020

Proposta n. 17235 **del** 06/11/2020

Oggetto:

Servizi tecnici necessari alla bonifica bellica sistematica terrestre per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Affidamento dell'esecuzione dei servizi e lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016. CUP F74B20000140005 CIG: 8383538A68 – CIG aggiuntivo 8499501A1A

Proponente:

Estensore **POPESCHICH LUIGI** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento **DE PASCA PASQUALE** _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale **W. D'ERCOLE** _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Servizi tecnici necessari alla bonifica bellica sistematica terrestre per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018. Affidamento dell'esecuzione dei servizi e lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

CUP F74B20000140005 CIG: 8383538A68 – CIG aggiuntivo 8499501A1A

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;

VISTE le linee guida n. 3, dell'Autorità nazionale Anticorruzione, di attuazione del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni.” e successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e successive modifiche;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R. n. 252 del 1° giugno 2018, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni.", con la quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione dell'assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all'Ing. Wanda D'Ercole;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

RICHIAMATO il D.P.R.L 8 settembre 2016, n. T00179, con cui l'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, è stato nominato soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

ACCERTATO che l'Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subito ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto 2016, tali da impedirne il funzionamento;

ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subiti dalla popolazione a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice al fine di limitare i disagi causati alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l'esercizio del diritto ad ottenere la tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;

TENUTO CONTO dell'Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell'ambiente della Tutela della Natura, dell'Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed il Commissario Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di

Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, con il quale si individua e si ratifica un contributo di € 6.000.000,00 da parte del Governo Tedesco per la ricostruzione dell'Ospedale sito nel Comune di Amatrice all'interno del medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, compresi allestimento di arredi e strumentazione tecnologica;

VISTA la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 Giugno 2018, concernente "Ricostruzione ospedale di Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente all'attuazione della progettazione dell'intervento di ricostruzione.";

CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si avvarrà per l'attuazione dell'intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi dell'art. 498-ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;

VISTO l'articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la "Ricostruzione Pubblica";

VISTA l'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 del Commissario straordinario del governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con la quale è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l'intervento per la ricostruzione dell'ospedale nel Comune di Amatrice per un importo complessivo di € 15.300.000,00;

VISTA la determinazione n. G07464 del 11/06/2018 con la quale l'ing. Pasquale De Pasca, funzionario dell'Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all'oggetto, ai sensi dell'articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);

VISTA la determinazione n. G11895 del 26/09/2018 concernente "ricostruzione ospedale di Amatrice. Approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica redatto ai sensi dell'art. 23, del D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50. CUP F78118000070008";

CONSIDERATO che con la determinazione n. G02218 del 02/03/2020 si è proceduto all'approvazione del progetto definitivo redatto da: Valle 3.0 S.R.L. - E.T.S. S.P.A. Engineering and Technical Services - Geol. Leonardo Nolasco;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 90 del 6/03/2020 concernente "Ricostruzione del Nuovo Ospedale di Amatrice. Individuazione delle risorse finanziarie.";

VISTA la determinazione a contrarre semplificata n. G10005 del 31/08/2020 con la quale, ai sensi dell'art. 2. Comma 1) dal Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, è stato affidato il servizio tecnico per la bonifica bellica sistematica terrestre dell'area destinata alla ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice (RI), di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018;

PRESO ATTO che il suddetto servizio è stato affidato alla società Zivolo Cav. Francesco - P.IVA IT00036520948 specializzata nella bonifica terrestre in classifica IV, con un ribasso del 10,27% sull'importo a base di gara, determinando così un importo contrattuale di € 23.268,78, oltre IVA, per il servizio per la bonifica bellica sistematica terrestre per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice (RI);

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 il contratto è stato stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;

PRESO ATTO dell'avvio dei lavori in data 28/09/2020;

TENUTO CONTO che il servizio in oggetto relativo alla bonifica bellica del sito oggetto della ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice prevedeva:

- la bonifica superficiale mediante ricerca, localizzazione e scoprimento di ordigni esplosivi residuati bellici da eseguirsi su tutta l'area interessata dalla bonifica, con garanzia di agibilità fino alla profondità di 1,00 m dal piano di campagna; la bonifica deve essere eseguita con l'impiego di personale tecnico munito di brevetto di rastrellatore BCM e secondo quanto previsto dall'art.2 delle Norme tecniche particolari del Disciplinary Tecnico per l'esecuzione del servizio di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre", edizione GEN-BST 001 - 2020;
- lo scoprimento del terreno nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse metalliche interrate;
- la bonifica di profondità attuata mediante trivellazioni del terreno spinte fino a 7,00 m;

- lo scorporamento del terreno nei punti segnalati dal metaldetector per esaminare e/o rimuovere tutte le masse metalliche interrato;
- eventuali scavi di sbancamento per la ricerca ed individuazione e l'avvicinamento a residui bellici.

CONSIDERATO che in seguito all'inizio dei lavori in data 28/09/2020 si è accertata un'area profondamente inquinata dalla presenza di materiale ferromagnetico sia superficialmente che in profondità che ha comportato la sospensione del servizio nelle more della presentazione del Documento Unico Di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre al Ministero Della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture in cui si richiedeva anche l'utilizzo di un "cantiere dinamico" per la ricerca di ordigni bellici;

PRESO ATTO che secondo le prescrizioni vincolanti dettate dal Ministero Della Difesa - 10° Reparto Infrastrutture la ricerca si dovrà effettuare anche al di sotto di una platea di fondazione presente sull'area di dimensioni 5,80x16,30 di spessore 40 cm;

ACCERTATA pertanto la necessità di procedere alla demolizione della suddetta platea di fondazione al fine di poter eseguire la ricerca anche al di sotto di essa;

PRESO ATTO CHE tale demolizione, computata con il Prezzario del Cratere 2018, ha un costo pari a € 11.307,05 al quale applicando il ribasso offerto 10,27% l'importo aggiuntivo risulta essere di € 10.145,82;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO di affidare le attività supplementari, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, al contraente originale, in quanto il cambiamento del contraente nell'attuale fase risulta impraticabile sia per motivi economici che tecnici e comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli ritardi nella conclusione del servizio nonché disguidi e una consistente duplicazione dei costi;

CONSIDERATO che la società Zivolo Cav. Francesco - P.IVA IT00036520948 con comunicazione prot. n. 945384 del 4/11/2020 ha accettato di eseguire i servizi e lavori supplementari resesi necessari, agli stessi prezzi, patti e condizioni di quelle già appaltate e secondo i nuovi prezzi desunti dal c.m.e., ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 10,27% sull'importo da computo metrico e quindi per l'importo netto di € 10.145,82, IVA esclusa;

PRESO ATTO inoltre che l'importo netto delle indagini supplementari, pari ad € 10.145,82, dedotto dall'applicazione del ribasso del 10,27% sull'importo del c.m.e., si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima, nel rispetto della previsione dell'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO pertanto che, a seguito dell'estensione del contratto, l'importo contrattuale si eleva da € 23.268,78 a € 33.414,60 IVA esclusa;

PRESO ATTO altresì che l'incremento dell'importo delle indagini non avrebbe comunque variato la procedura di affidamento;

VISTA la nota prot. n. 950925 del 06/11/2020, con al quale il RUP ha trasmesso alla stazione appaltante:

- autorizzazione variante;
- relazione tecnica;
- computo metrico estimativo;

PRESO ATTO del seguente quadro tecnico economico a seguito della variazione contrattuale:

QUADRO ECONOMICO			
	IMPORTO LAVORI DA CONTRATTO		€ 23.268,78
	IMPORTO LAVORI AGGIUNTIVI (con ribasso al 10,27%)		€ 10.145,82
	DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA		€ 0,00
	IMPORTO LAVORI VARIATO		€ 33.414,60
	IVA	22,00%	€ 7.351,21
	INCENTIVI	2,00%	€ 668,29
	CONTRIBUTO AUT. VIG. CONTR. PUBBLICI		€ 0,00
	TOTALE		€ 41.434,10

VISTA la relazione tecnica del RUP nell'ambito della quale, lo stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 autorizza la modifica contrattuale in oggetto evidenziando che ricade nella fattispecie dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 50/2016;

RITENUTO dunque necessario ed urgente, al fine di accelerare la conclusione della bonifica bellica, affidare l'esecuzione dei servizi e dei lavori supplementari alla società Zivolo Cav. Francesco - P.IVA IT00036520948 senza ricorrere ad una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che è stato acquisito il CIG aggiuntivo 8499501A1A

DETERMINA

di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016, alla Società Zivolo Cav. Francesco - P.IVA IT00036520948, il servizio ed i lavori supplementari per la bonifica bellica sistematica terrestre per la ricostruzione dell'Ospedale di Amatrice, agli stessi prezzi, patti e condizioni e secondo i nuovi prezzi desunti dal c.m.e, per l'importo contrattuale, applicando il ribasso del 10,27%, di € 10.145,82 (diecimilacentoquarantacinque/82), esclusa IVA;
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante nella sezione "bandi e contratti" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6043/348 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole