

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. G13212 del 07/10/2024

Proposta n. 19316 del 23/05/2024

**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Dossier LI-ES2 2780277, Intervento A0100E0174 - efficientamento energetico presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis relativamente alla compensazione dei lavori contabilizzati nello stato finale per le lavorazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. Impegno totale di € 9.495,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206 e U0000A42207, in favore della soc. EL.C.I. IMPIANTI s.r.l, (cod. creditore 189435). Esercizio Finanziario 2024. - CUP: F94D17000130006 CIG: 7942947737

**Proponente:**

Estensore

BRACONI MARIELLA

\_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento

VALERIANI LUCA

\_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area

\_\_\_\_\_

Direttore Regionale

L. MARTA

\_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento

\_\_\_\_\_

Responsabile dell'Area Ragioneria

DELLARNO GIUSEPPE

\_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.

MARCO MARAFINI

\_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 19316 del 23/05/2024

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42206	2024	4.747,92	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

SOCIETA' EL.C.I.IMPIANTI -S.R.L.-

Intervento/Progetto: A0100E0174

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42207	2024	4.747,92	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.01.01.02

SOCIETA' EL.C.I.IMPIANTI -S.R.L.-

Intervento/Progetto: A0100E0174

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 19316 del 23/05/2024

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Dossier LI-ES2 2780277, Intervento A0100E0174 - efficientamento energetico presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis relativamente alla compensazione dei lavori contabilizzati nello stato finale per le lavorazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. Impegno totale di € 9.495,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206 e U0000A42207, in favore della soc. EL.C.I. IMPIANTI s.r.l, (cod. creditore 189435). Esercizio Finanziario 2024. - CUP: F94D17000130006 CIG: 7942947737

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174. Lavori certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis.	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42206
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	4.747,92		Dicembre	4.747,92	
			<b>Totale</b>	<b>4.747,92</b>	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174. Lavori certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis.	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42207
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	4.747,92		Dicembre	4.747,92	
			<b>Totale</b>	<b>4.747,92</b>	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 – Dossier LI-ES2 2780277, Intervento A0100E0174 - efficientamento energetico presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis relativamente alla compensazione dei lavori contabilizzati nello stato finale per le lavorazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell'art. all'art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i. Impegno totale di € 9.495,84= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206 e U0000A42207, in favore della soc. EL.C.I. IMPIANTI s.r.l, (cod. creditore 189435). Esercizio Finanziario 2024. - CUP: F94D17000130006 CIG: 7942947737

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9, recante: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, il quale ha riorganizzato le strutture amministrative della Giunta regionale, in considerazione delle esigenze organizzative derivanti dall'insediamento della nuova Giunta regionale e in attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 14 agosto 2023, n. 10;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'11 gennaio 2024, n. 9 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che il contratto accessivo all'incarico di cui al punto precedente è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

VISTI:

- ✓ il D.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
- ✓ la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- ✓ il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;
- ✓ la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;
- ✓ la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

- ✓ la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2023, n. 980, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale del 28 dicembre 2023, n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del 'Bilancio finanziario gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- ✓ la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 0573860 del 30/04/2024 concernente: “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/2024, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice Appalti”, con particolare riferimento all’art. 226 il quale, nello stabilire l’abrogazione dal 1° luglio 2023 del succitato D.lgs. 50/2016, stabilisce al comma 2, lett. a) che le disposizioni del medesimo d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui rientrano le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamenti per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0452;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi

allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, è stato impegnato l'importo di € 528.676,00= relativo all'Intervento A0100E0452, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Capitolo Overbooking n. A42502, prenotazione pluriennale n. 2020/39853, nel 2021 con il n. 761, riaccertata nel 2022 con il n. 5696;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1



e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.198 del 21 aprile 2022 avente ad oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante "Fondo sviluppo e coesione - approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio") – Modifica della DGR n.799/2021 - Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021";

VISTO il verbale della seduta del Comitato di Sorveglianza del 9 maggio 2022, con il quale è stata approvata la proposta di rimodulazione degli interventi del PSC di cui alla DGR n.198/2022;

VISTA la Determinazione del Direttore della Direzione Programmazione Economica n.G10501 del 04/08/2022 recante "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione delle modifiche ai piani finanziari di interventi compresi nella Sezione Speciale 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio" con la quale sono state approvate le seguenti modifiche: - rimodulazione del piano finanziario di alcuni interventi ex POR FESR confluiti nel PSC Lazio – Sezione Speciale 2 – di cui alla DGR n.198/2022 e alla Determinazione regionale n.G00513/2022, consistenti nella rimodulazione degli importi delle risorse FSC assegnate;

PREMESSO che:

- con determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, è stato approvato il Dossier LI-ES2 2780277\_Intervento A0100E0174, tra gli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016;
- con determinazione n. G13382 del 02/10/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative è stato nominato RUP l'ing. Luca Valeriani;
- con determinazione n. G17982 del 18/12/2019:
  - ✓ è stato nominato direttore dei lavori il geom. Clementino Montrella, sostituito con determinazione n. G10848 del 16/09/2021 dall'ing. Vittorio Stazi;
  - ✓ è stato nominato Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori il geom. Dino Primieri, sostituito con determinazione n. G02232 del 03/03/2021 dal geom. Goffredo Poleggi;
- con determinazione n. G06483 del 14/05/2019 è stato approvato il progetto esecutivo, nonché l'atto di validazione prot. n. 0324455 del 29/04/2019, dell'intervento;
- con deliberazioni n. 40 e n. 42 del 05/08/2019 la Giunta Comunale di Roviano ha rispettivamente preso atto del progetto esecutivo ed inserito l'opera nel Piano triennale delle opere pubbliche;
- il Quadro Economico approvato con la suddetta determinazione n. G06483 del 14/05/2019 prevedeva un costo complessivo dell'intervento di € 307.860,00, di cui € 233.948,00 per importo lavori a base d'asta, comprensivo di € 9.500,00 per oneri per la sicurezza;

- con determinazione a contrarre n. G11747 del 06/09/2019:
  - ✓ si è stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "c", del D.lgs. 50/2016, con consultazione di almeno dieci operatori economici individuati sulla base dell'elenco di operatori economici approvato con determinazione n. G12364 del 03/10/2018 e successivi aggiornamenti, con l'applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del comma 9-bis dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 233.948,00, di cui € 9.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
  - ✓ è stato impegnato l'importo di € 257.342,80, di cui € 233.948,00 per lavori a base d'asta ed € 23.394,80 per IVA al 10% a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) nell'ambito della Missione 17 del Programma 02, Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003;
- con determinazione n. G17982 del 18/12/2019:
  - ✓ sono stati aggiudicati i lavori all'Impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F./P.I. 01341130639, con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, che ha offerto un ribasso del 30,79% corrispondente ad un importo contrattuale di € 164.840,46, di cui € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
  - ✓ è stato disimpegnato l'importo di € 76.018,29, pari alla differenza tra l'impegno assunto con determinazione n. G11747 del 06/09/2019 di € 257.342,80 e l'importo contrattuale comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione, pari a € 181.324,51;

VISTO Contratto Reg. Cron. n. 23923 del 05/03/2020, dell'importo di € 164.840,46, comprensivo di € 9.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la n. G09535 del 11/08/2020 con la quale è stata autorizzata a favore dell'impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l. la liquidazione della fattura n. 2020\_218 del 31/07/2020 dell'importo imponibile di € 49.452,14, corrispondente all'anticipazione contrattuale del 30% di cui all'art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;

VISTA la determinazione n. G02111 del 01/03/2021 con la quale è stata autorizzata e liquidata la contabilità relativa al 1^ Certificato di pagamento in data 23/12/2020 per un ammontare netto a credito dell'Impresa di € 69.861,82 più IVA;

VISTA la determinazione n. G13712 del 09/11/2021 con la quale è stato tra l'altro:

- ✓ approvata la perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.lgs.50/2016, la quale ha elevato l'importo contrattuale netto a complessivi € 188.216,02, di cui € 10.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, con un aumento dell'importo contrattuale netto di € 23.375,56 oltre IVA, rispetto al progetto esecutivo affidato con determinazione n. G17982 del 18/12/2019;
- ✓ impegnato a favore di EL.C.I. IMPIANTI S.r.l. l'importo di € 25.713,12 (aumento dell'importo contrattuale netto di € 23.375,56 (oltre IVA));

VISTA la determinazione n. G00292 del 17/01/2022 con la quale è stata autorizzata e liquidata la contabilità relativa al 2^ Certificato di pagamento in data 21/12/2021 per un ammontare netto a credito dell'Impresa di € 35.800,00 =IVA esclusa;

VISTO l'atto di sottomissione Reg. Cron. n. 26043 in data 28/01/2022, dell'importo di € 23.375,56 che eleva l'importo contrattuale da € 164.840,46 a € 188.216,02;

VISTA la determinazione n. G00455 del 18/01/2024 "Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione";

Visto il D.L. 50/2022 art. 26, convertito in legge 91/2022, che prevede la compensazione per aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio luglio 2022, approvato con D.G.R. n 640 del 26/07/2022;

CONSIDERATO che il comma 1 art, 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) convertito in legge 91/2022, è previsto che *“Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2....”*

RICHIAMATA la circolare del Direttore Regionale Generale, in. Wanda D’Ercole, del 13/07/2022, prot. n. 0689163, avente per oggetto: *“Appalti pubblici di lavori - Caro materiali. Comunicazione modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi della normativa vigente (L. n.106/2021 c.d. “Sostegni bis”; art. 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 - cd. “Sostegni-ter”; articolo 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 c.d. DL “Aiuti”;*

VISTA la D.G.R. n. 101 del 14/04/2023, pubblicata sul B.U.R.L. n. 32 del 20/04/2023, con la quale si è approvato la *“Tariffa dei prezzi, edizione Aprile 2023, per le opere pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio”* che, oltre ad inserire voci mancanti e adeguare alle normative alcune di quelle già presenti, alla luce dei consistenti aumenti dei costi di alcuni dei principali materiali da costruzione, ha aggiornato i prezzi delle lavorazioni ove presenti di detti materiali;

VISTA la nota prot. n. 0071036 del 17/01/2024 con la quale il RUP ha trasmesso la relazione del Direttore dei Lavori ed il certificato di pagamento straordinario relativo alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’art. all’art. 26 del D.L. 50/2022 e s.m.i., di importo pari ad € 8.632,58= al netto del ribasso d’asta, oltre IVA, corrispondente al 90% dei maggiori importi derivanti dall’applicazione dei nuovi prezzi al netto del ribasso formulato in sede di offerta, Iva esclusa;

VISTO l’art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), che estende l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023 e prevede, altresì, l’emissione di nuovi prezzari regionali entro marzo 2023 da applicarsi a tutte le nuove procedure;

CONSIDERATO che il contratto in oggetto rientra tra quelli per cui è dovuta la compensazione prevista dal *“Decreto Aiuti”;*

RILEVATO CHE:

- per la compensazione dei prezzi è possibile reperire all’interno del quadro economico la somma di € 8.632,58= Iva esclusa, attingendo alle somme derivanti dal ribasso d’asta;
- la compensazione di cui trattasi ricade nella fattispecie di cui al D.L. 17/05/2022, n. 50, art.26;
- per la compensazione prezzi di cui trattasi, l’offerta è stata presentata entro il termine del 31/12/2021;
- le lavorazioni sono state eseguite dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (l’art. 1, commi 369-379, della Legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio 2023), estende l’applicazione del Decreto Aiuti anche al 2023);
- i maggiori importi derivanti dall’applicazione dei nuovi prezzi al netto del ribasso formulato in sede di offerta sono riconosciuti nella misura del 90%;

VISTE le note della Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo prot.1130069 dell'11/11/2022 e della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1117541 del 09/11/2022 con le quali si richiede l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi di alcuni interventi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63;

PRESO ATTO che la ricognizione degli interventi del PSC ha evidenziato l'esistenza della disponibilità alla riprogrammazione di risorse della linea di intervento A0423 "Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, per un ammontare complessivo di risorse FSC pari € 2.100.000,00, come da nota della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1120223 del 10/11/2022;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 16/11/2022 recante: "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio") – Modifica della DGR n.198/2022 – Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021" con la quale è stata approvata la nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della Sezione Ordinaria e delle Sezioni Speciali 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, ed in particolare l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" provenienti dal POR FESR Lazio 2014-2020 afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63, come da richiesta delle Direzioni Responsabili della linea di intervento prot.1117541 del 09/11/2022 e prot.1130069 dell'11/11/2022;

CONSIDERATO che:

- l'immobile "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM), rientra tra i n.27 interventi - linea A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 – di cui alla suddetta D.G.R. 1055 del 16/11/2022;
- il costo ammesso proposto a valere sul PSC è di € 315.130,59=;

RITENUTO di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 Bis relativamente alla compensazione dei lavori contabilizzati nello stato finale per le lavorazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dell'importo di € 8.632.58= oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 9.495,84=;

RITENUTO pertanto necessario dover impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente, l'importo totale di € 9.495,84= (IVA inclusa) in favore della società EL.C.I.Impianti -s.r.l.(cod. cred. 189435) C.F. e P. IVA: 01341130639, con Sede Legale piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'amministrazione Comunale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.747,92
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.747,92

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

#### DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 Bis relativamente alla compensazione dei lavori contabilizzati nello stato finale per le lavorazioni effettuate dal 01 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 dell'importo di € 8.632,58= oltre IVA al 10% per l'importo complessivo di € 9.495,84=;
- di impegnare, nell'Esercizio Finanziario corrente, per l'intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM), l'importo di € 9.495,84= (IVA inclusa) per la compensazione economica a seguito dell'aumento dei prezzi relativamente alle opere contabilizzate nello Stato Finale dei lavori, in favore della società EL.C.I.Impianti - s.r.l.(cod. cred. 189435) C.F. e P. IVA: 01341130639, con Sede Legale piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare dell'amministrazione Comunale interessata ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.747,92
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	4.747,92

- di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza coerentemente al piano di attuazione finanziario della spesa redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del R.R n. 26/2017;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2 in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura elettronica da parte dell'O.E.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito [www.serviziocontrattipubblici.it](http://www.serviziocontrattipubblici.it) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore  
Luca Marta