



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G13686 del 17/10/2024

Proposta n. 37760 del 17/10/2024

**Oggetto:**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. "Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia", CUP F48H21000060001 - CIG B0303BAAF5. Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 36 del 15/10/2024 di complessivi € 567.416,30 di Bagnoli Srl relativa al 1 SAL.

**Proponente:**

Estensore LORETI ROBERTA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento DE SALVO DANIELE \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area A. BATTAGLINO \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Direttore Regionale L. MARTA \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia”, CUP F48H21000060001 – CIG B0303BAAF5.

Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 36 del 15/10/2024 di complessivi € 567.416,30 di Bagnoli Srl relativa al 1 SAL.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

**VISTA** la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTA** la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto “Indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**PREMESSO CHE:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” con il quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte

con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021..."

- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante "Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC" persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con la quale è stata definitivamente approvato il PNRR;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" ha destinato 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

- l'elenco dei "nuovi progetti" della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022, è stato approvato l'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

- nel piano dei "nuovi progetti" della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia	Civita Castellana, Nepi, Castel Sant'Elia	F48H21000060001

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**PRESO ATTO** che:

- con la Determinazione n. G09781 del 25/07/2022, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Arch. Daniele De Salvo, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori

Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato;

- con Determinazione n. G06905 del 19.05.2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento "Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Treia" all'Operatore Economico RTI: V.E.G.A. Srl - IN.GENA ENGINEERING STP s.a.s. - Ing. Fiato Ede Myriam per un importo complessivo di € 12.077,92;
- con Determinazione n. G12701 del 27/09/2023 è stata disposta la conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n° 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con Determinazione n. G13067 del 04/10/2023 è stato affidato l'incarico per la verifica preventiva della Progettazione all'Ing. Mariangela Franco, Funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse idriche e Difesa del Suolo;
- in data 30/10/2023 è stato redatto il verbale di Verifica preventiva della Progettazione dall'Ing. Mariangela Franco, in contraddittorio con i progettisti incaricati, ai sensi dell'art.26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- in data 07/11/2023 è stato redatto dal Responsabile Unico del Procedimento il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell'art. 26 c.8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con determinazione n. G14958 del 13/11/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 1.084.648,12 di cui € 1.064.931,09 per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. III o superiore, € 19.717,03 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 147.369,23 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con la Determinazione n. G17257 del 21/12/2023 si è proceduto a:
  - approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 1.500.000,00;
  - prenotare per l'esecuzione del presente appalto, sul Capitolo del Bilancio Regionale l'importo complessivo di € 1.487.007,68, negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), come sotto specificato:
- con determinazione a contrarre n. G00747 del 25/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Fiume Treia - Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Treia" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G03128 del 20/03/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico **Bagnoli srl** con sede legale a CASTROPIGNANO (CB), C.DA CERRETO, SNC – Cap: 86010 – C.F. e P.IVA 01806930705, che ha offerto il ribasso del **34,87%**, corrispondente ad un importo contrattuale di € **713.306,65** , di cui € **693.589,62** per lavori al netto del ribasso ed € **19.717,03** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa (importo comprensivo di IVA € 870.234,11);

**CONSIDERATO** che:

- in data 02/05/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con Bagnoli srl – Reg. Cron. n 29376 del 14/06/2024;
- in data 22 maggio 2024, con apposito verbale, sono stati consegnati parzialmente i lavori, nel rispetto del parere rilasciato in sede di Conferenza dei Servizi dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Protezione e Gestione della Biodiversità (prot.n.1032783 del 20/09/2023), che prevedeva la sospensione dei lavori nel periodo compreso tra il 01 Marzo ed il 30 Giugno;
- in data 08/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dell'intervento;

**CONSIDERATO** che con determinazione n. G17257 del 21/12/2023 si è proceduto alla nomina dell'Arch. Lea Fanny Pani - Funzionario della Regione Lazio - quale Direttore dei Lavori;

**CONSIDERATO** che gli impegni assunti sul cap. U0000E42142 a favore della Soc. BAGNOLI SRL risultano essere i seguenti:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale impegni</i>	<i>importo</i>	<i>n. impegno</i>	<i>anno</i>	<i>creditore</i>
Lavori (IVA inclusa)	€870.234,11	€523.824,23	51706	2024	Bagnoli srl (cod. cred. 250197)
		€222.090,72	51705	2024	
		€124.319,16	4161	2025	

**VISTO** il SAL n. 1 a tutto il 09/10/2024 ed il relativo certificato di pagamento del 15/10/2024 di € 465.095,33 oltre IVA di legge di € 102.320,97, per un totale complessivo di € 567.416,30;

**VISTA** la fattura elettronica n. 36 del 15/10/2024 emessa da Bagnoli SRL e relativa al SAL n. 1 a tutto il 09/10/2024 di complessivi € 567.416,30 di cui € 465.095,33 quale imponibile ed € 102.320,97 per IVA di legge;

**CONSIDERATO** altresì che è stata acquisita la comunicazione relativa ai flussi finanziari con i nominativi delle persone delegate ad operare sul conto e che il conto corrente dedicato è stato aperto presso la Banca Intesa San Paolo di Campobasso;

**CONSIDERATO** che è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva n. protocollo INAIL\_45170500 del 02/09/2024;

**RITENUTO** pertanto necessario con il presente provvedimento di autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi € 567.416,30 di cui € 465.095,33 quale imponibile ed € 102.320,97 per IVA di legge relativo al 1 SAL lavori a tutto il 09/10/2024 a favore di Bagnoli SRL.

**DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione dell'importo di complessivi € 567.416,30 di cui € 465.095,33 quale imponibile ed € 102.320,97 per IVA di legge relativo al 1 SAL lavori a tutto il 09/10/2024 a favore di Bagnoli SRL.

Il Direttore Regionale  
Ing. Luca Marta