

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. G14515 del 31/10/2024

Proposta n. 37226 del 14/10/2024

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli nel Comune di Ceccano (FR). Approvazione del QTE rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio edizione 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art. 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 34.287,48= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207 a favore della Soc. SQUALO 7 S.r.l., (codice creditore 195768), Esercizio Finanziario 2024. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis e n. 2 Bis CUP F84H16002450006 - CIG 8272716D32 - CIG Variante 8931812C6C

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	REALI WALTER	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37226 del 14/10/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42206	2024	17.143,74	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

2.02.02.08

SQUALO 7 SRL

Intervento/Progetto: A0100E0031

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42207	2024	17.143,74	09.09 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

2.02.02.08

SQUALO 7 SRL

Intervento/Progetto: A0100E0031

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37226 del 14/10/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli nel Comune di Ceccano (FR). Approvazione del QTE rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio edizione 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art, 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 34.287,48= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207 a favore della Soc. SQUALO 7 S.r.l., (codice creditore 195768), Esercizio Finanziario 2024. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis e n. 2 BisCUP F84H16002450006 - CIG 8272716D32 - CIG Variante 8931812C6C

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PSC 2014-2020 Progetto A0100E0031 Certificato di pagamento straordinario nn. 1 Bis e 2 BIS	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42206
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	17.143,74		Dicembre	17.143,74	
			Totale	17.143,74	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PSC 2014-2020 Progetto A0100E0031 Certificato di pagamento straordinario nn. 1 Bis e 2 BIS	09/09	2.03.01.02.003	U0000A42207
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	17.143,74		Dicembre	17.143,74	
			Totale	17.143,74	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Interventi cofinanziati con risorse FSC di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020 - Intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli nel Comune di Ceccano (FR). Approvazione del QTE rimodulato a seguito della Compensazione dovuta all' aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio edizione 2022, D.L. 50 del 17/05/2022, art. 26 comma 1 (Decreto Aiuti). Impegno totale di 34.287,48= (IVA inclusa), sui Capitoli U0000A42206, U0000A42207 a favore della Soc. SQUALO 7 S.r.l., (codice creditore 195768), Esercizio Finanziario 2024. Approvazione del Certificato di pagamento straordinario n. 1 Bis e n. 2 Bis

CUP F84H16002450006 - CIG 8272716D32 - CIG Variante 8931812C6C

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 28 dicembre 2023, n.12, concernente: “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della giunta regionale) e successive modifiche. Disposizioni transitorie”, con il quale sono state modificate le disposizioni transitorie del r.r. 9/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale dell'11 gennaio 2024, n. 9 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all'Ing. Luca Marta;

PRESO ATTO che il contratto relativo all'incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica” è stato sottoscritto in data 1° febbraio 2024;

VISTO l'atto di organizzazione n. G01353 del 12/02/2024 con il quale viene definito l'assetto della Direzione Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione tecnologica;

VISTI:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "Regolamento regionale di Contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n.23 recante: “Legge di stabilità regionale 2024”;
- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, recante: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;
- la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;
- la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 0573860 del 30/04/2024 concernente: “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/202, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei Contratti Pubblici”;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice Appalti”, con particolare riferimento all’art. 226 il quale, nello stabilire l’abrogazione dal 1° luglio 2023 del succitato D.lgs. 50/2016, stabilisce al comma 2, lett. a) che le disposizioni del medesimo d.lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso, tra cui rientrano le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici,

sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”, relativa al “POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 “Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0031;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart

buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all’approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sul Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n° G13373 del 02/10/2017 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto il Geom. Walter Reali;

VISTA la Determinazione n° G13116 del 17/10/2018 con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento Intervento A0100E0031 – Palazzo Angeletti Antonelli sede comunale, Comune di Ceccano (FR), all’ing. Antonio Masturzo, P. IVA 04244080653 Codice Fisc MSTNTN73P26H703F;

VISTA la determinazione n. G03945 del 08/04/2020 di approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 50/2016, relativo alla linea al Dossier LI-ES2-20160105-2290190, intervento A0100E0031- presso la “Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli” nel Comune di Ceccano (FR) redatto dall’Operatore Economico dall’Ing. Ing Antonio MASTURZO;

CONSIDERATO CHE con Determinazione a contrarre n. G04374 del 16/04/2020 rettificata con determinazione n. G04863 del 27/04/2020 è stato impegnato l’importo di € 206.253,30= comprensivo di IVA, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42502	ARMO QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § Contribu agli investimenti ad amministrazioni locali	206.253,30

VISTA la determinazione n G08531 del 20/07/2020 con la quale:

- ❖ è stata disposta l’aggiudicazione a favore dell’Operatore economico Soc. SQUALO 7 S.r.l., (codice creditore 195768), con sede legale in Via Ludovisi, 35 – Roma, C.F. e P.IVA 13974831003, dei lavori relativi all’Intervento A0100E0031, per lavori di efficientamento energetico presso la “Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli” nel Comune di Ceccano (FR), che ha offerto il ribasso del 29,66% corrispondente ad un importo contrattuale di € 134.004,37=, di cui € 7.130,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- ❖ è stato approvato il Quadro Economico dei lavori come di seguito riportato:

A LAVORI			
A.1	IMPORTO DEI LAVORI DI AGGIUDICAZIONE	29,6600%	126.874,37
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		7.130,00
	IMPORTO CONTRATTUALE		134.004,37

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	13.542,97
B.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	3.281,30
B.3	Spese di gestione della gara di appalto, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati	4.024,00
B.4	Spese per adempimenti tecnici connessi come da D.Lgs 195/2005 e s.m.e i. - Direttiva 2002/91/Ce (APE) e C.N.P.A.I.A. (4%)	3.165,76
B.5	Contributo Autorità di Vigilanza	225,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		24.239,03
C	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	
C.1	IVA Lavori 10,00%	13.400,44
C.2	IVA b1, b3, b4 22,00%	4.561,20
TOTALE I.V.A. (C1+C2)		17.961,64
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 176.205,04

- ❖ è stato disimpegnato l'importo di € 58.848,49=, pari alla differenza tra il Totale importo lavori comprensivo di IVA, di cui al QE approvato con la Determinazione a Contrarre n. G04374 del 16/04/2020 e sua successiva parziale rettifica n. G04863 del 27/04/2020, pari ad € 206.253,30= e il totale importo lavori comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione pari a € 147.404,81=;
- ❖ è stato nominato l'Ing. Vittorio Stazi Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori di efficientamento energetico presso la "Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli" nel Comune di Ceccano (FR)";
- ❖ è stato costituito il gruppo di lavoro per l'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002;

VISTO il Contratto d'Appalto stipulato in data 28/09/2020, Reg. Cron. n. 24428 del 27/10/2020;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 14 Maggio 2021;

VISTA la determinazione n. G13286 del 29/10/2021 con la quale è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATE:

- la determinazione G03899 del 31/03/2022, con la quale è stata approvata la contabilità relativa al 1^ Stato di avanzamento dei lavori ed è stata autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 emesso in data 14/03/2022, per un ammontare netto a credito dell'Impresa di € 120.300,00=IVA inclusa;
- la determinazione n. G01310 del 03/02/2023, con la quale viene autorizzata la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 (ultimo) per un ammontare netto a credito dell'Impresa di €

31.959,76= e approvata la contabilità Finale a tutto il 29/08/2022, dei lavori di efficientamento energetico presso la "Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli" nel Comune di Ceccano (FR);

VISTE le note della Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo prot.1130069 dell'11/11/2022 e della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1117541 del 09/11/2022 con le quali si richiede l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi di alcuni interventi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63;

PRESO ATTO che la ricognizione degli interventi del PSC ha evidenziato l'esistenza della disponibilità alla riprogrammazione di risorse della linea di intervento A0423 "Interventi di microzonazione e di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio)" afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, per un ammontare complessivo di risorse FSC pari € 2.100.000,00, come da nota della Direzione Infrastrutture e mobilità prot.1120223 del 10/11/2022;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1055 del 16/11/2022 recante: "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante "Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio") – Modifica della DGR n.198/2022 – Approvazione della nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021" con la quale è stata approvata la nuova proposta di riprogrammazione delle linee di attività della Sezione Ordinaria e delle Sezioni Speciali 1 e 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, ed in particolare l'incremento della quota di finanziamento FSC di n.27 interventi per la linea di intervento A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 - Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale (diagnosi energetica)" provenienti dal POR FESR Lazio 2014-2020 afferente alla Sezione speciale 2 del PSC Lazio, a copertura dei maggiori costi causati dagli aumenti dei prezzi conseguenti alla congiuntura internazionale, per complessive risorse FSC pari a € 2.762.683,63, come da richiesta delle Direzioni Responsabili della linea di intervento prot.1117541 del 09/11/2022 e prot.1130069 dell'11/11/2022;

CONSIDERATO che:

- l'intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli" nel Comune di Ceccano (FR), rientra tra i 27 interventi – linea A0100 "Call for proposal Energia sostenibile 2.0 – di cui alla suddetta D.G.R. 1055 del 16/11/2022;
- il costo ammesso proposto a valere sul PSC è di € 262.361,90;

VISTO il D.L. 50/2022 art. 26, convertito in legge 91/2022, che prevede la compensazione per aumento dei prezzi con l'applicazione del prezzario Regione Lazio luglio 2022, approvato con D.G.R. n 640 del 26/07/2022;

VISTA la nota n. 1248928 del 11/10/2024 con la quale il RUP ha trasmesso la contabilità relativa al SAL n. 1bis e Stato Finale bis per la compensazione dei lavori afferenti ai SAL n. 1 e allo Stato Finale per l'importo totale di € 31.170,44= oltre I.V.A.;

PRESO ATTO della relazione del RUP nella quale viene rappresentato che:

- L'importo aggiuntivo relativo ai lavori eseguiti nel periodo Gennaio-Febbraio 2022, contabilizzati nel SAL. n. 1, stimato in base al Tariffario Regionale edizione Gennaio 2022, risulta pari ad € 23.672,52 al netto del ribasso d'astata, oltre IVA;

- L'importo aggiuntivo relativo ai lavori eseguiti nel periodo luglio-agosto 2022, contabilizzati nello STATO FINALE, stimato in base al Tariffario Regionale edizione Luglio 2022, risulta pari ad € 7.497, 92, al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
- tale incremento è stato determinato nella misura del 90% dell'incremento complessivo del costo delle lavorazioni, in osservanza a quanto indicato nell'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del D.L. 17/05/2022 n. 50 e s.m.i.,

CONSIDERATO che:

- il comma 1 art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) convertito in legge 91/2022, è previsto che *"Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022, è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, applicando i prezzi aggiornati ai sensi del comma 2...."*;
- *al comma 6-bis dell'art. 26 del citato D.L. 50 del 17/05/2022 (Decreto Aiuti) convertito in legge 91/2022 (così come modificato dall'art. 1, comma 458, della Legge 197 del 29/12/2022 e dall'art. 7bis del D.L. 13/2023) è previsto che "...in relazione agli appalti pubblici di lavori - compresi quelli affidati a contraente generale e gli accordi quadro - aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31/12/2021, lo stato di avanzamento dei lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 01/01/2023 al 31/12/2023 è adottato, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali e a quanto previsto dall'art. 216, comma 27-ter, del D. Leg.vo 50/2016, applicando i prezzi regionali aggiornati annualmente. I maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90% nei limiti delle risorse disponibili..."*;
- con D.G.R. n 101 del 14/04/2023 è stato approvato il prezzo Regione Lazio edizione 2023, quindi è possibile determinare definitivamente la compensazione prevista dal Decreto Aiuti;
- con Legge di Bilancio 31/12/2023 n° 213, è stata estesa l'applicazione della revisione prezzi prevista dall'art. 26 del DL Aiuti (DL 17/05/2022 n. 50, convertito in Legge 91/2022 e modificato con Legge 197/2022) anche ai lavori eseguiti nell'anno 2024.

RICHIAMATA la circolare del Direttore Regionale del 13/07/2022 n.689163 in base alla quale, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, per fare fronte agli oneri derivanti dall'emissione di certificati di pagamento straordinari, per gli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, si può fare ricorso:

- ✓ a risorse proprie:

- utilizzando nel limite del 50% risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico dell'intervento fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento
- somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti:
- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del Decreto;

in caso di insufficienza di queste ultime:

- al «Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche» di cui al cd. decreto "Semplificazioni" (art. 7, co. 1, del d.l. n. 76/2020, l. conv. 120/2020), ove si tratti di interventi PNRR, PNC e di quelli per i quali siano nominati Commissari straordinari;
- al «Fondo per l'adeguamento dei prezzi», previsto dall'art. 1-septies, comma 8 del D.L. n. 73/2021, ove si tratti di interventi non riconducibili al PNRR, PNC o a un Commissario straordinario;

DICHIARATO CHE:

- relativamente all'intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli" nel Comune di Ceccano (FR), le economie derivanti dal ribasso d'asta ammontano a € 58.848,49= Iva inclusa;
- per fronteggiare gli aumenti derivanti dall'applicazione dei nuovi prezzi, pari a € 31.170,44 (23.672,52+7.497, 92) più IVA, dovuti alla compensazione dei SAL n. 1, e Stato Finale, è stato possibile reperire l'ammontare attingendo alle somme derivanti dal ribasso d'asta;

VISTO il certificato di pagamento n. 1 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 23.672,52 oltre IVA dovuto alla compensazione del SAL n. 1;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 7.497,92 oltre IVA, dovuto alla compensazione dello Stato Finale;

RITENUTO di approvare il Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione prezzi come di seguito:

	LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>		<i>180.373,00</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>		<i>16.877,66</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI		197.250,66
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento 17.912,65)		25.042,65
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		222.293,31
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>	29,6600%	138.746,11
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)		163.788,76

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali 4% (G13116 del 17/10/2018);		13.542,97
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (G08531 del 20/07/2020);		2.625,04
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali 4% (G09496 del 11/07/2023);		2.392,16
	Totale Spese Tecniche		18.560,17
B.2	SPESE GENERALI		
B.2.1	Spese di gestione della gara di appalto, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati (G08531 del 20/07/2020);		4.024,00
B.2.2	Contributo Autorità di Vigilanza (G04374 del 16/04/2020);		225,00
	Totale Spese Generali		4.249,00
B.3	COMPENSAZIONE PREZZI		
B.3.1	Certificato di pagamento n. 1 BIS per il pagamento della rata n. 1 BIS		23.672,52
B.3.2	Certificato di pagamento n. 2 BIS per il pagamento dello stato finale dei lavori bis		7.497,92
	Totale Compensazione prezzi		31.170,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		53.979,61
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	IVA Lavori	10,00%	16.378,88
C.2	IVAsu Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese generali (B.2.1)	22,00%	4.391,01
C.3	IVA su Compensazione (B.3.1+B.3.2)	10,00%	3.117,04
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		23.886,93
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 241.655,30

RITENUTO di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 23.672,52 oltre IVA;

RITENUTO di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 2 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 7.497,92 oltre IVA;

RITENUTO di impegnare l'importo totale di € 34.287,48, in favore della società SQUALO 7 S.R.L. (codice creditore 195768), con sede legale in Via Ludovisi, 35 – Roma, C.F. e P.IVA 13974831003 corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	17.143,74
U0000A42207	POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	17.143,74

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare il Q.E. rimodulato a seguito della Compensazione come di seguito:

	LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>		180.373,00
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>		16.877,66
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI		197.250,66
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento 17.912,65)		25.042,65
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		222.293,31
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>	29,6600%	138.746,11
	NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)		163.788,76
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
B.1	SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali 4% (G13116 del 17/10/2018);		13.542,97

B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (G08531 del 20/07/2020);		2.625,04
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali 4% (G09496 del 11/07/2023);		2.392,16
	Totale Spese Tecniche		18.560,17
B.2	SPESE GENERALI		
B.2.1	Spese di gestione della gara di appalto, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati (G08531 del 20/07/2020);		4.024,00
B.2.2	Contributo Autorità di Vigilanza (G04374 del 16/04/2020);		225,00
	Totale Spese Generali		4.249,00
B.3	COMPENSAZIONE PREZZI		
B.3.1	Certificato di pagamento n. 1 BIS per il pagamento della rata n. 1 BIS		23.672,52
B.3.2	Certificato di pagamento n. 2 BIS per il pagamento dello stato finale dei lavori bis		7.497,92
	Totale Compensazione prezzi		31.170,44
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DI IVA		53.979,61
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	IVA Lavori	10,00%	16.378,88
C.2	IVAsu Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese generali (B.2.1)	22,00%	4.391,01
C.3	IVA su Compensazione (B.3.1+B.3.2)	10,00%	3.117,04
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		23.886,93
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 241.655,30

2. di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 1 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 23.672,52 oltre IVA, dovuto alla compensazione del SAL n. 1;
3. di approvare il Certificato straordinario di pagamento n. 2 bis del 12/08/2024 dell'importo di € 7.497,92 oltre IVA, dovuto alla compensazione dello Stato Finale;
4. di impegnare, per l'intervento A0100E0031, presso la Sede Comunale Palazzo Angeletti Antonelli" nel Comune di Ceccano (FR), l'importo totale di € 34.287,48 (€ 23.672,52+€ 7.497,92), in favore della società SQUALO 7 S.R.L. (codice creditore 195768), con sede legale in Via Ludovisi, 35 – Roma, C.F. e P.IVA 13974831003 corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una

volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42206	<i>POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</i>	17.143,74
U0000A42207	<i>POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 5 - PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E SISMICO (AZIONE 5.3.2) - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI</i>	17.143,74

5. di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto andranno a scadenza coerentemente al piano di attuazione finanziario della spesa redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del R.R n. 26/2017;
6. di dare atto che si procederà alla liquidazione dell'importo di cui al punto 2 e 3 in un'unica soluzione, dietro presentazione della relativa fattura elettronica da parte dell'O.E.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore
Ing. Luca Marta