



**Direzione:** LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

**Area:** VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

## **DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G15126 del 15/11/2023

Proposta n. 38631 del 04/10/2023

**Oggetto:**

**Presenza annotazioni contabili**

Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CIG 8750783E90. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l. (cod. cred. 120298) per € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

**Proponente:**

Estensore	DAMIANI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 38631 del 04/10/2023

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC Tipo Mov.	Capitolo	Impegno / Accertamento	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
------------------	----------	---------------------------	------	---------	--------------------------

**Descr. PdC finanz.****Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E41913	2023	9.929,14	09.01 1.03.02.09.004
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

MA.GI.B. S.R.L.

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

2)	I	U0000E41913	2024	26.212,92	09.01 1.03.02.09.004
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

MA.GI.B. S.R.L.

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 38631 del 04/10/2023

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CIG 8750783E90. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l. (cod. cred. 120298) per € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CIG 8750783E90. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l. (cod. cred. 120298) per € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.	09/01	1.03.02.09.004	U0000E41913
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Ottobre	9.929,14	Dicembre	9.929,14	
	<b>Totale</b>	<b>9.929,14</b>	<b>Totale</b>	<b>9.929,14</b>	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CIG 8750783E90. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l. (cod. cred. 120298) per € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.	09/01	1.03.02.09.004	U0000E41913
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2024	Gennaio	26.212,92	Maggio	26.212,92	
	<b>Totale</b>	<b>26.212,92</b>	<b>Totale</b>	<b>26.212,92</b>	

Oggetto: Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma – CIG 8750783E90. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l. (cod. cred. 120298) per € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici.

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

**VISTO**, in particolare, il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il quale prevede che "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili";

**VISTO** il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26 "Regolamento Regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

**VISTA** la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

**VISTA** la nota del Direttore generale prot. 866060 del 01 agosto 2023 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025

**VISTO** il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11.9.2020, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo", al Dott. Andrea Sabbadini Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G02656 del 28/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici all'Ing. Giorgio Pineschi.

**TENUTO CONTO** che il lavoro e/o servizio è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione - Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

**PREMESSO CHE** con determinazione n. G05662 del 12/05/2020 è stato nominato RUP dell'intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi il funzionario Maurizio Peccolo;

**CHE** con determinazione n. G09202 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - annualità 2021 e 2022, sono stati impegnati i fondi necessari alla realizzazione degli stessi sul capitolo U0000E41913, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n.1/2002;

**CHE**, con la stessa determinazione, è stato autorizzato l'affidamento dei lavori sopracitati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ossia mediante "procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e sono stati approvati i relativi atti di gara;

**CHE** con determinazione n. G13823 del 11/11/2021 è stato approvato integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute virtuali n. 1 del 8 agosto 2021, n. 2 del 15 settembre 2021, n. 3 del 17 settembre 2021 e n. 4 del 11 ottobre 2021, depositati agli atti del RUP e si è provveduto all'aggiudicazione dei lavori di manutenzione in oggetto all'Operatore economico MA.GI.B. S.r.l.;

**CHE** i lavori sono stati consegnati il giorno 12 novembre 2021 e la loro ultimazione è prevista per il giorno 11 novembre 2023;

**CHE** alla data del 01 marzo 2022 è stato registrato il contratto al Reg. Cr. 26122;

**CONSIDERATO CHE**, ad oggi, questa Amministrazione non ha ancora potuto procedere ad un nuovo appalto in sostituzione di quello in corso e prossimo alla scadenza, in quanto si sono verificati contrattamenti e lungaggini come sotto specificato:

- 1) Nel mese di Marzo 2023 si è proceduto a preparare gli elaborati necessari ad un affidamento che riguardasse la progettazione dei nuovi lavori da appaltare e la conduzione delle relative attività esecutive (Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza e Collaudo);
- 2) l'apertura del bilancio regionale per l'anno 2023 è avvenuta con notevole ritardo (1 agosto 2023) e pertanto non è stato possibile sino ad allora procedere alle approvazioni di rito degli atti prodotti, dell'impegno di spesa e a procedere all'affidamento;
- 3) è stato necessario modificare tutti gli elaborati in precedenza redatti e aggiornarli secondo i disposti del nuovo Codice Appalti, entrato in vigore il 01 luglio 2023;
- 4) il periodo di ferie in corso nel frattempo pervenuto e considerata la conseguente assenza momentanea di personale, hanno allungato il tempo di verifica della documentazione e con esso il provvedimento di approvazione (Determinazione Regionale n. G13131 del 5 ottobre 2023) delle attività sopra descritte;
- 5) ad oggi è in corso l'affidamento del servizio di progettazione, propedeutico all'appalto dei nuovi lavori di manutenzione;

**CHE** l'Amministrazione è tenuta ad assicurare in ogni giorno dell'anno il funzionamento e la gestione degli impianti idrovori oggetto dell'appalto sopracitato in quanto questi sono preposti alla sicurezza idraulica di vaste aree antropizzate;

**VISTO** il disposto dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 con il quale si permette la proroga dei contratti in corso, alle seguenti condizioni:

- 1) la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga.
- 2) la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

**CHE** nei documenti di gara è espressamente prevista l'opzione di proroga;

**VISTA** la nota prot. n. 1080091 del 29/09/2023 con la quale, richiamato l'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 2 del succitato Contratto Reg. Cr. 26122 del 01/03/2022, è stata informata l'impresa MA.GI.B. S.r.l. che l'appalto è prorogato di 6 mesi a partire dalla sua data di scadenza, (11 novembre 2023) e che il prolungamento dei termini di scadenza del Contratto avveniva agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto Reg. Cr. 26122 del 01/03/2022 secondo il seguente schema:

voce d'elenco	prezzo unitario e quantità	importo
Manutenzione ordinaria mensile delle apparecchiature elettromeccaniche	€/cad 487,20 x mesi 12 (2 impianti x mesi 6)	€ 5.846,40
Pulizia degli ambienti	€/cad 131,75 x 6 interventi (2 impianti x tre interventi a impianto)	790,50

Intervento in caso di piena	€/h 80,34 x h 24,00 x gg. 5 x n° 2 impianti =	€ 19.281,60
Sovrapprezzo notturno e/o festivo	€/h 24,72 x h 8,00 x x gg 5 x n° 2 impianti =	€ 1.977,60
Taglio vegetazione con mezzo meccanico	€/mq 0,37 x mq 20.000,00 =	€ 7.400,00
Vegetazione a mano	€/mq 3,69 x mq 1.200,00 =	<u>€ 4.428,00</u>
<b>TOTALE LORDO</b>		<b>€ 39.724,10</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 34,99%		- <u>€ 13.899,46</u>
restano:		€ 25.824,64
per eventuali forniture e riparazioni varie da riconoscere a fronte di regolare fattura		<u>€ 3.800,00</u>
<b>TOTALE NETTO</b>		<b>€ 29.624,64</b>
I.V.A. 22% di € 29.624,64 =		<u>€ 6.517,42</u>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b><u>€ 36.142,06</u></b>

**RITENUTO** pertanto, per quanto sopra esposto, necessario dover procedere all'impegno della somma complessiva di € 36.142,06, sul Capitolo U0000E41913, "spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni, missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2023 - 2024, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPORTO € 2023	IMPORTO € 2024	CREDITORE	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
9.929,14	26.212,92	MA.GI.B. S.r.l.	120298	Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratalungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma - CIG 8750783E90 (prolungamento di 6	E41913



				mesi dalla scadenza del 11/11/2023)	
--	--	--	--	-------------------------------------	--

**DATO ATTO** che l'obbligazione di spesa giungerà a scadenza in coerenza con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

### DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare l'affidamento delle attività in oggetto, effettuato dal Responsabile del Procedimento con la nota prot. n. 1080091 del 29/09/2023, in applicazione dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. 50/2016, per un totale di 6 (sei) mesi a decorrere dal 11 novembre 2023, per un importo totale pari ad € 36.142,06, in favore dell'impresa MA.GI.B. S.r.l., (cod. cred. 120298);
- di provvedere all'impegno della somma complessiva di € 36.142,06 sul Capitolo U0000E41913, "spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni, missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2023 - 2024, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPORTO € 2023	IMPORTO € 2024	CREDITORE	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
9.929,14	26.212,92	MA.GI.B. S.r.l.	120298	Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo e delle relative aree verdi e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma – CIG 8750783E90 (prolungamento di 6 mesi dalla scadenza del 11/11/2023)	E41913

- di attestare che l'obbligazione di spesa giungerà a scadenza in coerenza con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

IL DIRETTORE REGIONALE  
ad interim  
(Dott. Andrea Sabbadini)