

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G15407 del 15/12/2020

Proposta n. 19538 del 07/12/2020

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2-3550477 Intervento A0100E0347 presso la "Scuola Primaria Giovanni Pascoli" nel Comune di Sutri (VT). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, integrazione di € 24.670,08= sull'impegno n. 39860/2020, Capitolo A42502, a favore dell'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F./ P.IVA 08674241008, (cod. creditore 197910). CUP: F77D18000120002- CIG: 8311610D8A

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PANDOLFI CORRADO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	M. MARAFINI	_____firma digitale_____

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.
Azione
Beneficiario

1) D A42502/000 2020/39860/000 24.670,08 14.05 2.03.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.06.02

APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L.

CEP: Fase IMP. Dare CE - 2.3.2.01.02.003 Avere SP - 2.4.3.04.01.02.003

Contributi agli investimenti a Comuni Debiti per Contributi agli investimenti a Comuni

Bollinatura: NO

REGIONE LAZIO

Proposta n. 19538 del 07/12/2020

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile"
Dossier LI-ES2-3550477 Intervento A0100E0347 presso la "Scuola Primaria Giovanni Pascoli" nel Comune di Sutri (VT). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, integrazione di € 24.670,08= sull' impegno n. 39860/2020, CapitoloA42502, a favore dell'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F./ P.IVA 08674241008, (cod. creditore 197910).CUP: F77D18000120002- CIG: 8311610D8A

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1	39860/2020	POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0347	14/05	2.03.01.02.003	A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2020	Dicembre	24.670,08	Dicembre	197.514,69	
	Totale	24.670,08	Totale	197.514,69	

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" DossierLI-ES2-3550477 Intervento A0100E0347 presso la "Scuola Primaria Giovanni Pascoli" nel Comune di Sutri (VT). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, integrazione di € 24.670,08= sull'impegno n. 39860/2020, CapitoloA42502, a favore dell'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F./ P.IVA 08674241008, (cod. creditore 197910).

CUP: F77D18000120002- CIG: 8311610D8A

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: "Legge di stabilità regionale 2020";

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: "Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017”;

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0176291 del 27 febbraio 2020 e le altre eventuali e successive, integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2020-2022;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo all'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il

quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2-3550477_Intervento A0100E00347;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l’obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell’attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell’organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell’allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell’Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l’efficienza energetica e l’incremento dell’uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell’es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell’importo complessivo di € 5.000.000,00 nell’es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la Determinazione n° G12220 del 02/10/2018 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Corrado Pandolfi in sostituzione del Geom. Anzio Risi già nominato con Determinazione n. G07178 del 04/06/2018;

VISTA la determinazione n. G10401 del 14/08/2018 “Determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ed approvazione dello schema lettera di invito, schema di offerta economica e tempo e lo schema di contratto”, con la quale tra l’altro è stato assunto l’impegno di € 30,00= per contributo ANAC nn. 30551/20218, 30552/2018, e 30553/2018 rispettivamente sui capitoli A42134 - A42135- A42136 (codice creditore 159683);

VISTA la Determinazione n. G09933 del 22/07/2019 di affidamento incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, esecutiva, definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e approvazione schema di lettera di accettazione incarico professionale all’Arch. Arch. Silvia Vagni in RTP Costituendo Con Arch Emanuele Barco, Arch. Francesco Tommaso Di Pasquale e Arch. Caterina Genna C.F. VGNSLV82E52G148S - P.IVA 10522441004 con sede in via Fonte Buono, 102- Roma, con le quali è stato altresì impegnato l’importo di € 33.236,68= IVA e oneri di legge inclusi, (codice creditore 185797);

VISTA la Determinazione n. G05728 del 13/05/2020, con la quale si è provveduto all’approvazione del Progetto esecutivo nonché l’Atto di Validazione prot. n.5/2020, avente ad oggetto Dossier LI-ES2-3550477_Intervento A0100E0347 presso la “Scuola Primaria Giovanni Pascoli” nel Comune di Sutri (VT);

VISTA la Determinazione n. G06712 del 09/06/2020 per il pagamento corrispondente al 100% dell’importo contrattuale, dovuto per l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’importo complessivo di € 27.243,17= (inclusa cassa) relativo, secondo le quote spettanti di partecipazione, alle fatture emesse dall’Arch. Vagni Caterina, dall’arch. Di Pasquale Francesco, dall’ arch. Barco Emanuele e dall’arch. Caterina Genna;

CONSIDERATO che con la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, è stato impegnato per l’Intervento A0100E0347, sul corrente esercizio finanziario, l’importo di € 351.439,00=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) Impegno n. 2020/39860 Capitolo Overbooking n. A42502;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G06241 26/05/2020, con la quale sono stati, altresì:

- approvati gli atti di gara;
- è stato assunto l’impegno di € 225,00=, per contributo ANAC,nn. 32063/2020, 32064/2020, 32065/2020rispettivamente sui capitoliA42134 - A42135- A42136(codice creditore 159683);

VISTA la determinazione n. G09934 del 28/08/2020, con la quale:

- sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione in favore dell’Operatore economico Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F. e.P.IVA 08674241008,con sede legale in Monte Compatri (RM), Via degli Operai n. 20/22,(cod. creditore 197910);
- è stato nominato il Geom Luigi Delmirani, quale Direttore dei Lavori, nonchéil Geom. Dino Primieri, Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione per i lavori;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;

- è stato impegnato la quota pari a € 4.270,00= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;
- è stato impegnato la quota pari a € 5.289,92= comprensivi IVA del 22%, a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati.

VISTO il Contratto stipulato in data 05/11/2020 Reg. Cron. n. 24472 del 16/11/2020, dell'importo di € 224.473,46=, comprensivo di € 9.199,86= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 1057643 del 04/12/2020, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione e proposta di approvazione del DL e RUP;
- Computo Metrico di Variante e Quadro Comparativo;
- Computo Oneri Emergenza COVID19 e Nuovi Oneri Sicurezza;
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Elenco nuovi prezzi

ACCERTATO che il Direttore dei Lavori, Geom. Luigi Delmirani, ha così motivato la necessità di predisporre una Perizia di Variante:

- revisione completa di tutti i radiatori in ghisa consistita nello smontaggio, nella loro carteggiatura e pulitura con spazzola d'acciaio, in una mano di antiruggine, nella verniciatura con vernice all'acqua e nel rimontaggio degli stessi per eliminare le diverse perdite d'acqua che si sono manifestate nella fase del lavaggio chimico e la successiva fase di messa in pressione, che avrebbe pregiudicato la funzionalità dell'impianto termico, visto la scelta progettuale di mantenere i vecchi corpi radianti originali in ghisa;
- rinnovo della tubazione della caldaia per consentire un adeguata alimentazione dei due aerotermini posti nel locale palestra, in quanto non è stato possibile alimentarli dai tubi che arrivano ai termosifoni, come previsto dal progetto, a causa di una portata d'acqua insufficiente per il loro funzionamento;
- esecuzione delle attività lavorative contemporaneamente allo svolgimento, in presenza, dell'attività scolastica, nel rispetto delle procedure anticontagio Covid-19, separando le varie fasi dell'intervento in modo tale da non creare potenziali pericoli con la popolazione scolastica.

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n.15 nuovi prezzi e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevisi ed imprevedibili nella stima iniziale;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra:

- identificano la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.lgs. 50/2016;

- identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 1057643 del 04/12/2020, dell'importo lordo complessivo di € 28.448.05=di cui:

- € 19.617,80= per maggiori lavori;
- € 8.830,25=per maggiori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per attuazione procedure anticontagio COVID-19;

e pertanto per l'importo di € 22.427,35= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,69%, e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 224.473,46= a € 246.900,81= comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>310.595,29</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>19.617,80</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	330.213,09
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 8.830,25)	18.030,11
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		348.243,20
A.3	RIBASSO D'ASTA DEL 30,6900%	228.870,70
NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)		246.900,81
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	27.243,18
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	5.596,42
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>		

	Totale Spese Tecniche		36.339,60
B.2	SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, altri costi generali debitamente documentati;		8.360,00
B.2.2	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione		255,00
<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>			
	Totale Spese Generali		8.615,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)		44.954,60
C	I.V.A. realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori ed imprevisi	10,00%	24.690,08
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali ove previsto	22,00%	8.602,70
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		33.292,78
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 325.148,19

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di Variante prot. n. 1057643 del 04-12-2020, dover integrare l'impegno sottostante per un totale di € 24.670,08= all'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F./P.IVA 08674241008, con sede legale in Monte Compatri (RM), Via degli Operai n. 20/22, (cod. creditore 197910),sul seguente capitolo di bilancio, con la seguente modalità:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42502	39860	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.670,08

PRESO ATTO che l'obbligazione giungerà a scadenza nei rispettivi anni di vigenza contrattuale;
AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs.50/2016 trasmessa con nota prot. n. 1057643 del 04-12-2020, composta dalla seguente documentazione:
 - Relazione e proposta di approvazione del DL e RUP;
 - Computo Metrico di Variante e Quadro Comparativo;
 - Computo Oneri Emergenza COVID19 e Nuovi Oneri Sicurezza;
 - Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

➤ Elenco nuovi prezzi

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, prot. 1057643 del 04-12-2020, come di seguito riportato:

LAVORI		
	IMPORTO LAVORI DA PROGETTO	310.595,29
	MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA	19.617,80
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	330.213,09
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 8.830,25)	18.030,11
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		348.243,20
A.3	RIBASSO D'ASTA DEL 30,6900%	228.870,70
NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)		246.900,81
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	27.243,18
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	5.596,42
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00
<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>		
Totale Spese Tecniche		36.339,60
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, altri costi generali debitamente documentati;	8.360,00
B.2.2	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione	255,00
<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
Totale Spese Generali		8.615,00
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)		44.954,60
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori ed imprevisti	10,00% 24.690,08

C.2	I.V.A. su Spese Tecniche e spese Generali ove previsto	22,00%	8.602,70
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		33.292,78
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 325.148,19

3. di integrare l'impegno sottostante, per un totale di € 24.670,08= all'Impresa APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA S.R.L., C.F. e, P.IVA 08674241008, con sede legale in Monte Compatri (RM), Via degli Operai n. 20/22, (cod. creditore 197910) sul seguente capitolo di bilancio, con la seguente modalità:

CAPITOLO	N. Impegno	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
A42502	39860	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	24.670,08

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore Regionale

Lavori Pubblici Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo

Ing. Wanda D'Ercole