

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G15909 del 27/11/2024

Proposta n. 44125 del 27/11/2024

Oggetto:

Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche - Servizio di progettazione relativo all'Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57. Approvazione Schema di Atto aggiuntivo.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Oggetto: Progettazione regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche – Servizio di progettazione relativo all’Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57.

Approvazione Schema di Atto aggiuntivo.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” all’ing. Luca Marta;

VISTO l’atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all’Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: “*Legge di stabilità regionale 2024*”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*”;

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto “Indicazioni per l'operatività della riorganizzazione dell'apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/2024, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente sostituito dall'articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, dispone l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-2024, di contributi per investimenti;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 recante “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Rimodulazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni, finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.157 del 23 marzo 2021”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 recante “Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in attuazione dell'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Riprogrammazione del riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni di cui alla D.G.R. n.47/2022. Approvazione delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2025” che tra l'altro:

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di nuova istituzione, per le finalità del programma di interventi a “Gestione diretta della Regione” relativi al “Fondo per la progettazione di opere pubbliche” di cui alla citata DGR n.47/2022;
- approva l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024;

VISTA la determinazione n. G05965 del 16/05/2022 della Direzione regionale Programmazione Economica che, tra l'altro:

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli per le finalità del programma di interventi a “Gestione diretta della Regione”, stabilito dalla DGR n.189/2022;

- aggiorna, rettificando alcuni refusi, l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022;

CONSIDERATO che nell'Allegato A1 alla determinazione n. G05965 del 16/05/2022 contenente l'elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
<i>Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce</i>	Roma	F81J22000040005

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G08141 del 19/06/2024 è stato individuato, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP per l'intervento denominato "*Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce*", il PE Maurizio Peccolo, funzionario regionale;

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12094 del 14.09.2022:

- è stato approvato il quadro economico del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto:

"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce" CUP: F81J22000040005		
QUADRO ECONOMICO		
A	Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	€507.275,11
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1	Spese per rilievi ed indagini geognostiche	€133.231,26
B.2	Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi)	€17.987,72
B.3	Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi)	€20.000,00
B.4	Spese di gara (iva inclusa)	€5.000,00
B.5	Contributo ANAC	€375,00
B.6	Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A)	€20.291,00
B.7	IVA su spese tecniche (22% di A+B.6)	€116.064,55
B.8	IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1)	€29.310,88
B.9	Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,488% di A)	€7.548,25
Totale Somme a Disposizione		€349.808,66
Totale Complessivo		€ 857.083,77

- sono stati assunti gli impegni di spesa sul bilancio regionale per un importo di complessivi € 854.124,87, dando atto che l'importo di € 2.958,90, afferente la voce incentivi, non è stato impegnato in quanto, ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti europei, il 20% dell'importo computato, pari ad € 1.509,65, a cui vanno sommati € 1.449,25, per incarichi non affidati in quanto non necessari per il presente affidamento, non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza;

CONSIDERATO che l'importo a base di gara è stato calcolato in € 507.275,11, oltre oneri di legge ed Iva, relativa alla categoria di opere e ID, di cui al D.M. 17/06/2016, D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani;

CONSIDERATO che con determinazione n. G14880 del 31/10/2022:

- è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto, per l'importo a base d'asta di € 507.275,11, oltre oneri di legge ed Iva per l'affidamento del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'*"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce"* - di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016;
- sono stati approvati gli atti di gara relativi al servizio in oggetto;

PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti telematici STELLA ai sensi dell'art. 58 del DLgs 50/2016;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G01006 del 27/01/2023 è stata nominata la Commissione Giudicatrice;
- che con Determinazione n. G04564 del 04.04.2023 si è proceduto:
 - ad approvare integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei verbali delle sedute virtuali n. 1 del 30/01/2023, n. 2 del 23/02/2023, n. 3 del 1/03/2023 e n. 4 del 14/03/2023 in premessa indicati e depositati agli atti del RUP;
 - ad affidare l'incarico relativo al servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii inerente l'intervento *"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce"* al concorrente RTI: CO.R.I.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Coopprogetti Soc. Coop con sede legale in Roma, in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, che ha offerto il ribasso del 35,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 329.728,82 Iva esclusa e quindi per un importo complessivo di IVA e Cassa Professionale di complessivi € 418.359,92;
- che con determinazione n. G12809 del 28/09/2023 si è proceduto al perfezionamento della prenotazione degli impegni assunti con determinazione n. G12094 del 14/09/2022 a favore dell'O.E. a CO.R.I.P. Srl (cod. cred. 123595), con sede legale in Roma, in Via G.A. Badoero n.

67, C.F. e P. Iva 06597761003, aggiudicataria del servizio in oggetto, per € 418.359,92, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione del servizio sopra citato per l'importo complessivo di € 418.359,92 (IVA ed oneri di legge inclusi) e che gli impegni risultano essere i seguenti:

descrizione	importo totale	anno impegno	n. impegno	capitolo	creditore
Servizio per la progettazione definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione	193.089,20 €	2024	42090	U0000C12170	CORIP Srl (cod. cred. 123595)
	77.235,68 €	2024	42091		
	148.035,04 €	2024	2491		

CONSIDERATO che:

- in data 03/11/2023 è stato sottoscritto il contratto (Reg. Cron. 28871 del 13/11/2023) con il RTP: CO.R.I.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Coopprogetti Soc. Coop;
- in data 23/11/2023 è stato consegnato il servizio in oggetto;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il Contratto prevede l'esecuzione:
 1. del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione;
 2. del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
 3. del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016 e secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 4. della relazione geologica (art. 26 del D.P.R. 207/2010).
- Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) è stata prevista la redazione di due soli livelli progettuali (Fattibilità tecnico economica ed Esecutivo), composti da elaborati diversi da quelli previsti ai punti 1) e 2);
- L'attuale composizione progettuale prevista ai richiamati punti 1) e 2) non permetterebbe l'appaltabilità delle lavorazioni previste in progetto, in quanto non conformi ai dettami del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;
- Tale concetto viene confermato dal parere ANAC n° 62 del 6 dicembre 2023 nel quale si afferma che per l'affidamento dell'appalto dei lavori oggetto della progettazione svolta in vigenza del Codice appalti previgente, si applicherà il nuovo Codice appalti per le procedure indette a decorrere dal 01/07/2023, con necessario aggiornamento dei documenti di gara alle sue disposizioni e confermato dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT che, con parere del 3 giugno 2024 n. 2325, conferma che per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023, ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

VISTO il contenuto del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. c) punto 1 nel quale si afferma che i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso la

necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

CONSIDERATO che è stato predisposto il nuovo calcolo dei corrispettivi come definito dal D.M. 17 giugno 2026 attinenti gli elaborati da produrre, conformi al nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO altresì che:

- con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) è stata prevista la redazione di due soli livelli progettuali (Fattibilità tecnico economica ed Esecutivo) e pertanto si ritiene necessario adeguare il servizio di cui all'oggetto;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, al netto delle spese e degli oneri accessori come di seguito riportato:
 - **Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ € 553,447.93**
 - Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) € 55,344.79
 - Importo totale: € 608,792.72
- applicando il ribasso del 35,00% offerto in fase di gara dalla società affidataria del servizio di progettazione agli importi sopra indicati si ottiene un l'importo contrattuale, comprensivo delle maggiorazioni, pari ad € 395.715,27, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, pari ad € 65.986,45, oltre IVA ed oneri di legge per un importo di € 83.723,59;
- con nota prot. reg. 1210528 del 3 ottobre 2024 è stato richiesto alla società RTP: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Coopprogetti Soc. Coop la formale accettazione dell'incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, pari a complessivi € 395.715,27, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, di € 65.986,45, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la società RTP: CO.RI.P. Srl - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Coopprogetti Soc. Coop con PEC, acquisita al prot. reg. n. 1268544 del 16 del 2024 ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari a € 65.986,45, oltre IVA ed oneri;

CONSIDERATO che con determinazione n. G15734 del 25/11/2024 si è reso necessario:

- procedere all'adeguamento del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica ed esecutivo nonché il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sottoscritto in data 03/11/2022 e registrato con n. Reg. Cron. 28871 del 13/11/2023, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri;

- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 83.723,59;
- di assumere impegno di spesa di complessivi € 83.723,59 a favore della capogruppo CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595), con sede legale in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato allegato lo schema di atto aggiuntivo da approvare;

RITENUTO pertanto necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo per un ulteriore importo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 83.723,5;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 65.986,45 oltre IVA ed oneri per un totale complessivo di € 83.723,59;
2. di dare atto che con determinazione n. G15734 del 25/11/2024 è stato assunto impegno di spesa di complessivi € 83.723,59 a favore della capogruppo CO.RI.P SRL (cod. cred. 123595), con sede legale in Via G.A. Badoero n. 67, C.F. e P. Iva 06597761003, sul Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale

Ing. Luca Marta



REGIONE LAZIO

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA – AREA ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC – GARE LL.PP.

SERVIZIO DI INGEGNERIA INERENTE LA PROGETTAZIONE DELL'“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CORPO ARGINALE E DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA DELL'ALVEO DEL FIUME TEVERE NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE MARCONI E LA FOCE”.
CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57

ATTO AGGIUNTIVO

per le prestazioni aggiuntive relative al servizio di ingegneria inerente la progettazione dell'“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”.
CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57

TRA

La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore ad interim della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, nominato con D.G.R. n. del, Ing. Luca Marta, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede della Regione Lazio, Via R. R. Garibaldi n. 7– Roma, di seguito indicata come “Direzione”

E

L'Ing., nato a _____ (___) il ___/___/___ residente in Via _____ n. ___, C.F. _____, domiciliato per la carica presso la sede della società CO.RI.P. S.r.l. con sede in Via Giovanni Andrea Badoero, 67 – 00154 - Roma, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse

REGIONE LAZIO

del R.T.P. costituito da CO.R.I.P. S.r.l. (mandante) con sede in Via Giovanni Andrea Badoero, 67 – 00154 – Roma, GEOTECNICA PROGETTI S.r.l. con sede in Via Ronaglia 14 -20146 – Milano, COOPROGETTI Società cooperativa con sede in Via Thomas Alva Edison, 5 – 06024 – Gubbio (PG), SPE INGEGNERIA – SERVIZI E PROGETTI EUROPEI S.r.l. con sede in Via Po, 47 – 00198 – Roma e il Prof. Ing. Roberto Guercio C.F. GRCRRT55S19L424I con sede in Viale Eritrea, 72 – 001991 – Roma.

PREMESSO CHE

- con Determinazione n. G04564 del 04/04/2023 è stato aggiudicato a favore dell'Operatore Economico RTP: "CO.R.I.P. - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guercio - Coopprogetti Soc. Coop., il servizio d'ingegneria inerente la progettazione dell'*“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”*;
- con Contratto di cui al Reg. Cr. 28871 del 13 novembre 2023 è stato conferito l'incarico del servizio d'ingegneria inerente la progettazione dell'*“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”* CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57, per un importo al netto del ribasso d'asta del 35,00% pari ad € 329.728,82 (trecentoventinovemilasettemtoventotto,82) e al netto dei contributi previdenziali ed I.V.A., all'Operatore Economico RTP: "CO.R.I.P. - GEOTECNA PROGETTI - SPE INGEGNERIA SERVIZI E PROGETTAZIONI EUROPEI SRL - Roberto Guer-

REGIONE LAZIO

cio - Coopprogetti Soc. Coop ;

- il Contratto prevede l'esecuzione rispettivamente:
 - 1) del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 17 a 23 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione;
 - 2) del Progetto Definitivo, e dovrà essere realizzato come previsto dall'art. 23, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni che saranno contenute nel Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti emanato ai sensi dell'art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sui contenuti dei livelli di progettazione.
 - 3) del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo la classificazione di cui al DM 17 giugno 2016 e secondo le disposizioni del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - 4) della relazione geologica (art. 26 del D.P.R. 207/2010).
- Con l'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) è stata prevista la redazione di due soli livelli progettuali (Fattibilità tecnico economica ed Esecutivo), composti da elaborati differenti da quelli previsti ai punti 1) e 2);
- L'attuale composizione progettuale prevista ai richiamati punti 1) e 2) non permetterebbe l'appaltabilità delle lavorazioni previste in progetto, in quanto diversamente conformi ai dettami del nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023;
- Tale concetto viene confermato dal parere ANAC n° 62 del 6 dicembre 2023 nel quale si afferma che *per l'affidamento dell'appalto dei lavori oggetto della progettazione svolta in vigore del Codice appalti previgente, si applicherà il nuovo Codice appalti per le procedure indette a decorrere dal 01/07/2023, con necessario aggiornamento dei documenti di gara alle sue disposizioni* e confermato dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT che, con parere del 3 giugno 2024 n° 2325, conferma che *per la gara di lavori troverà applicazione il nuovo Codice D.Lgs. n. 36/2023,*

REGIONE LAZIO

ivi incluso l'obbligo di aggiornamento degli elaborati progettuali necessari per l'espletamento della gara (CSA e schema di contratto).

VISTO:

- il contenuto del D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma C, punto 1 nel quale si afferma che *i contratti di appalto possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nel caso la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice tra cui la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- che è stato predisposto il seguente nuovo calcolo dei corrispettivi come definito dal D.M. 17 giugno 2026 attinenti gli elaborati da produrre, conformi al nuovo Codice Appalti di cui al D.Lgs. 36/2023:

Valore dell'opera (V)

30000000

Categoria d'opera

Idraulica

Destinazione funzionale delle opere

Opere di bonifica e derivazioni

D.02 - Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Grado di complessità (G): **0.45**

Prestazioni affidate

PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO

QbI.01: Relazioni, planimetrie, elaborati grafici (art.17, comma1, lettere a), b), e),

REGIONE LAZIO

d.P.R. 207/10-art.242, comma 2, lettere a), b), c) d) d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.070) = **38001.24**

QbI.02: Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto (art.17, comma 1, lettere g), h), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.010) = 5428.75

QbI.03: Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (art.17, comma 1, lettera i), d.P.R. 207/10 – art.242, comma 4, lettera c) d.P.R. 207/10 (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.020) = **10857.50**

QbI.16: Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza (art.17, comma 1, lettera f) d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.010) = **5428.75**

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie(art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R. 207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.180) = **97717.49**

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.010) = **5428.75**

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma 2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.050) = **27143.75**

QbII.06: Studio di inserimento urbanistico (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.010) = **5428.75**

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.020) = **10857.50**

QbII.09: Relazione geotecnica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.060) = **32572.50**

QbII.10: Relazione idrologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.030) = **16286.25**

QbII.11: Relazione idraulica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.030) = **16286.25**

REGIONE LAZIO

QbII.12: Relazione sismica e sulle strutture (art.26 , comma 1, d.P.R. 207/10) (V:30000000,00 x P:4,021% x G:0,45 x Q:0,030) = **16286.25**

QbII.13 (2): Relazione geologica (art.26, comma 1, d.P.R. 207/10)) (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.133) + (V:250000.00 x P:9.931% x G:0.45 x Qi:0.107) + (V:500000.00 x P:8.253% x G:0.45 x Qi:0.096) + (V:1500000.00 x P:6.385% x G:0.45 x Qi:0.079) + (V:7500000.00 x P:4.778% x G:0.45 x Qi:0.054) + (V:20000000.00 x P:4.201% x G:0.45 x Qi:0.035) = **29810.75 (*)**

QbII.19: Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.020) = **10857.50**

QbII.24 (2): Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) – (art.24, comma 2, lettera e), d.P.R. 207/2010) (V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.100) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.45 x Qi:0.060) + (V:10000000.00 x P:4.585% x G:0.45 x Qi:0.025) = **34221.19 (*)**

QbII.25 (2): Piano di monitoraggio ambientale (art.164, d.Lgs 163/2006-art.10, comma 3, allegato XXI) (V:5000000.00 x P:5.091% x G:0.45 x Qi:0.020) + (V:15000000.00 x P:4.348% x G:0.45 x Qi:0.010) + (V:10000000.00 x P:4.585% x G:0.45 x Qi:0.005) = **6257.31 (*)**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c), d), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.110) = **59716.24**

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.050) = **27143.75**

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.040) = **21715.00**

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R. 207/10) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.020)

REGIONE LAZIO

= 10857.50

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)
(V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.020) = **10857.50**

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R.
207/2010) (V:30000000.00 x P:4.021% x G:0.45 x Q:0.100) = **54287.49**

Compenso al netto di spese ed oneri (CP) $\Sigma(V \times P \times G \times Q_i)$ € 553,447.93

Spese e oneri accessori non superiori a (10.00% del CP) € 55,344.79

Importo totale: € 608,792.72

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato di cui al Reg. Cr. Reg. Cr. 28871 del 13 novembre 2023 il 23/06/2023, per le prestazioni relative al servizio di ingegneria inerente la progettazione dell'“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”. CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57

Art. 2 OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, di seguito denominato esclusivamente “Committente” affida al R.T.P. costituito da CO.R.I.P. S.r.l. (mandante) con sede in Via Giovanni Andrea Badoero, 67 – 00154 – Roma, GEOTECNICA PROGETTI S.r.l. con sede in Via Ronaglia 14 -20146 – Milano, COO-PROGETTI Società cooperativa con sede in Via Thomas Alva Edison, 5 – 06024 – Gubbio (PG), SPE INGEGNERIA – SERVIZI E PROGETTI EUROPEI S.r.l. con sede in Via Po,

REGIONE LAZIO

47 – 00198 – Roma e il Prof. Ing. Roberto Guercio C.F. GRCRRT55S19L424I con sede in Viale Eritrea, 72 – 001991 – Roma, l’incarico supplementare per le maggiori prestazioni aggiuntive relative servizio d’ingegneria inerente la progettazione dell’*“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell’officiosità idraulica dell’alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”* CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57, in esecuzione della Determinazione n. del della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l’importo contrattuale aggiuntivo di € 65.986,45, oltre 4% inarcassa e 22% per I.V.A.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l’incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l’incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all’art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e imm modificabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d’ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all’importanza della prestazione e al decoro della

REGIONE LAZIO

professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, hanno provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva rilasciata da agenzia in data per un importo di pari al% dell'importo contrattuale.

Art. 4. OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale

REGIONE LAZIO

funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 24 comma 8 del Codice i corrispettivi lordi (compensi e spese ed oneri accessori) per le prestazioni e/o i servizi di cui al presente atto, posti a base d'asta, sono stati determinati in base al DM 17/06/2016 come riportato nel suindicato elenco; l'importo complessivo del servizio di cui trattasi, comprensivo dei maggiori importi, ammonta ad € **€ 608,792.72.**

Tale importo, ribassato del 35,00% come offerto in sede di gara, produce un importo netto contrattuale, comprensivo delle maggiorazioni, pari ad € **395.715,27**, per un maggiore importo aggiuntivo, rispetto al Contratto originario, pari ad € **65.986,45** come di seguito specificato:

Importo complessivo lavori di progetto, al netto del ribasso del 35,00%	€	395.715,27
A dedurre importo del contratto principale	“	<u>-329.728,82</u>
MAGGIORE IMPORTO NETTO DEL SERVIZIO, oltre 4% inarcassa e 22% I.V.A.	€	<u>65.986,45</u>

Art. 6 .MODALITA' E TERMINI DI ESECUZIONE

Il Committente conferisce con il presente Atto Aggiuntivo all'Affidatario che accetta e in sostituzione di quanto definito all'art. 1 del Contratto originario, l'incarico relativo alle seguenti prestazioni professionali e/o servizi:

- Redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, in conformità ai contenuti

REGIONE LAZIO

dei livelli di progettazione definiti all'art. 41, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato 1.7 del medesimo D.lgs, agli artt. 6 – 20;

- Redazione del Progetto Esecutivo, in conformità ai contenuti dei livelli di progettazione definiti all'art. 41, comma 8 del D.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato 1.7 del medesimo D.lgs, agli artt. 22 – 30.

Per effetto dell'esecuzione delle attività previste nel presente Atto Aggiuntivo, il tempo utile per dare ultimato il servizio, già indicato all'art. 5 del succitato Contratto, è modificato secondo il presente schema:

- gg. 60 per la redazione del P.F.T.E. (progetto di fattibilità tecnica economica);
- gg. 60 per la redazione del P.E. (progetto esecutivo).

Art. 7. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per le intere prestazioni comprensive di quelle aggiuntive, relative al servizio ingegneria inerente la progettazione dell'*“intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Marconi e la foce”* CUP F81J22000040005. CIG 9466612F57, è fissato nella somma complessiva di **€ 395.715,27**, oltre 4% inarcassa e 22% per I.V.A.

Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto dal Committente al R.T.P. aggiudicatario, dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

-l'acconto del 30% dell'onorario verrà liquidato, salvo conguaglio di quanto già versato, entro quindici giorni dall'effettivo inizio della progettazione di fattibilità tecnico economica;

REGIONE LAZIO

- un ulteriore acconto 20% del compenso professionale entro venti giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica;
- il saldo delle competenze residue, pari al 50% del compenso professionale, entro venti giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

Art. 8. DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrasegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n. 12 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato il 23 giugno 2023 (in fase di registrazione).

Per il R.T.P.
CO.RI.P. S.r.l.

Il Direttore Regionale
ing. Luca Marta