



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G16099 del 01/12/2023

Proposta n. 38984 del 06/10/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione CIG: ZF4363B22C. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. 234940) per € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

Proponente:

Estensore	DAMIANI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 38984 del 06/10/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E41913	2023		1.869,32	09.01 1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
5.02.04.99						
SINTEL ENGINEERING S.R.L.						
Intervento/Progetto: I202100270						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

2)	I	U0000E41913	2024		4.935,00	09.01 1.03.02.09.004
Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari						
5.02.04.99						
SINTEL ENGINEERING S.R.L.						
Intervento/Progetto: I202100270						
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 38984 del 06/10/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratulungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione CIG: ZF4363B22C. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. 234940) per € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratulungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione CIG: ZF4363B22C. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. 234940) per € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.	09/01	1.03.02.09.004	U0000E41913
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2023	1.869,32		Dicembre	1.869,32	
			Totale	1.869,32	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratulungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione CIG: ZF4363B22C. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. 234940) per € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.	09/01	1.03.02.09.004	U0000E41913
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	4.935,00		Maggio	4.935,00	
			Totale	4.935,00	

Oggetto: Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratulungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione CIG: ZF4363B22C. Determinazione impegno fondi prolungamento contratto in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. 234940) per € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913 esercizio finanziario 2023 - 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Su proposta del Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

VISTO, in particolare, il comma 3 dell'art. 10 del d.lgs. 118/2011 il quale prevede che "gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili";

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26 "Regolamento Regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTA la nota del Direttore generale prot. 866060 del 01 agosto 2023 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11.9.2020, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo", al Dott. Andrea Sabbadini Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G02656 del 28/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici all'Ing. Giorgio Pineschi.

TENUTO CONTO che il lavoro e/o servizio è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione - Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

PREMESSO CHE con determinazione n. G05662 del 12/05/2020 è stato nominato RUP dell'intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi il funzionario Maurizio Peccolo;

CHE con determinazione n. G09202 del 09/07/2021 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - annualità 2021 e 2022, sono stati impegnati i fondi necessari alla realizzazione degli stessi sul capitolo U0000E41913, è stato costituito il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n.1/2002;

CHE, con determinazione n. G09021 del 11/07/2022 è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e Collaudatore in esecuzione dei lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi impianti, di cui sopra, alla SINTEL ENGINEERING S.r.l.

RICHIAMATO in particolare l'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/2016, che recita: "*La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.*"

PRESO ATTO CHE all'articolo 2 del Capitolato Prestazionale che regola il presente servizio, approvato con determinazione n. G09202 del 14/06/2021 e presente tra gli atti per l'affidamento stesso, è stata prevista la possibilità di un opzione di proroga dei termini contrattuali specificando che: "In caso di varianti e/o prolungamento dei termini di contratto, l'affidamento si intenderà tacitamente prolungato...", mentre all'articolo 13 del medesimo Capitolato si dichiara che le modifiche al contratto stipulato sono disciplinate dall'art. 106 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE, ad oggi, questa Amministrazione ha la necessità di prolungare la durata del servizio in corso, in quanto:

- 1) L'amministrazione ha già attivato le procedure necessarie per l'affidamento del nuovo servizio di ingegneria inerente la redazione del progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per i lavori di manutenzione e gestione degli impianti idrovori di Pratolungo e Corcolle;
- 2) Le procedure inerenti il nuovo appalto dei lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi in occasione di eventi di piena sono state avviate e, congiuntamente, è stata predisposta con determinazione G15216 del 15 novembre 2023, una proroga contrattuale di sei mesi, con scadenza l'11 maggio 2023;
- 3) Si rende altrettanto necessario prolungare, ai fini di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità, per la stessa durata, il presente servizio d'ingegneria relativo alla D.L., il C.S.E. e il Collaudo dei *lavori di manutenzione* in corso;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione è tenuta ad assicurare in ogni giorno dell'anno il funzionamento e la gestione degli impianti idrovori oggetto dell'appalto sopracitato in quanto questi sono preposti alla sicurezza idraulica di vaste aree antropizzate e conseguentemente ad assicurare la salvaguardia della pubblica incolumità ed evitare danni a persone e cose;

VISTA la nota prot. n. 1080071 del 29/09/2023 nella quale, ai sensi dell'art. 2 del capitolato prestazionale, si prolunga l'incarico alla società SINTEL ENGINEERING S.r.l. di sei mesi a partire 11 novembre 2023 alle stesse condizioni di cui alla determinazione n. G09021 del 11/07/2022 per un importo contrattuale di seguito meglio specificato:

voce d'elenco	prezzo unitario e quantità	importo
Qcl.01- Direzione Lavori		€ 1.862,74
Qcl.02 - Rendicontazione e liquidazione tecnico contabile		€ 177,40
Qcl.09 - Contabilità dei lavori a misura		€ 199,58
Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione		€ 177,40
Qcl.12 -Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione		€ 1.108,78
Qdl.02 - Revisione tecnico contabile		€ 88,70

Qdl.04 – Collaudo tecnico funzionale degli impianti		<u>€ 798,32</u>
Totale compenso:		€ 4.412,92
Spese e oneri accessori		<u>€ 1.103,23</u>
TOTALE LORDO		€ 5.516,15
A detrarre il ribasso d'asta del 2,78%		-€ 153,35
TOTALE NETTO		€ 5.362,80
4% inarcassa		<u>€ 214,51</u>
SOMMANO:		5.577,31
I.V.A. 22% di € 5.577,32 =		<u>€ 1.227,01</u>
IMPORTO COMPLESSIVO		<u>€ 6.804,32</u>

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, necessario dover procedere all'impegno della somma complessiva di € 6.804,32, sul Capitolo U0000E41913, "spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni, missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2023 - 2024, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPORTO € 2023	IMPORTO € 2024	CREDITORE	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
1.869,32	4.935,00	SINTEL ENGINEERING S.r.l.	234940	Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione (prolungamento di 6 mesi dalla scadenza del 11/11/2023)	E41913

DATO ATTO che l'obbligazione di spesa giungerà a scadenza in coerenza con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di prendere atto che ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Dlgs 50/16 è sempre possibile prorogare la durata del contratto se tale opzione è prevista nel bando e nei documenti di gara, nei limiti di legge;
- di approvare l'operato del RUP in merito all'affidamento del prolungamento del servizio in oggetto, effettuato dal Responsabile del Procedimento con la nota prot. n. 1080071 del 29/09/2023, in applicazione all'art. 2 del capitolato prestazionale, per un totale di 6 (sei) mesi a decorrere dall'11 novembre 2023 fino all'11 maggio 2024, per un importo totale pari ad € 6.804,32, in favore della società SINTEL ENGINEERING S.r.l., (cod. cred. 234940);
- di provvedere all'impegno della somma complessiva di € 6.804,32 sul Capitolo U0000E41913, "spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni, missione 09 programma 01 piano dei conti 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2023 - 2024, secondo lo schema di seguito riportato:

IMPORTO € 2023	IMPORTO € 2024	CREDITORE	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
1.869,32	4.935,00	SINTEL ENGINEERING S.r.l.	234940	Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Affidamento incarico per D. L. e Coord. Sicurezza in esecuzione (prolungamento di 6 mesi dalla scadenza del 11/11/2023)	E41913

- di attestare che l'obbligazione di spesa giungerà a scadenza in coerenza con quanto espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

IL DIRETTORE REGIONALE
ad interim
(Dott. Andrea Sabbadini)