



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G17101 del 19/12/2023

Proposta n. 47782 del 01/12/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

"Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma." CUP: F88H22001340002 - CIG 9781556B5B. Approvazione perizia di variante, perfez. prenotazione imp. n. 3586/23 per € 11.563,97 a favore di MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537), cap. U0000E42566 ed impegno fondi € 17.879,46 a favore MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) Cap. U0000E42549 esercizio finanziario 2023.

Proponente:

Estensore	DAMIANI PAOLO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	CHIAVONI SILVIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 47782 del 01/12/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42566	2023		11.563,97	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

MACCARI SCAVI SNC

Intervento/Progetto: I202201707

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 3586/2023

2)	Q	U0000E42566	2023/3586		-11.563,97	09.01 2.02.03.06.000
----	---	-------------	-----------	--	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201707

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

3)	I	U0000E42549	2023		17.879,46	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	--	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

MACCARI SCAVI SNC

Intervento/Progetto: I202301175

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 47782 del 01/12/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: "Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma." CUP: F88H22001340002 - CIG 9781556B5B. Approvazione perizia di variante, perfez. prenotazione imp. n. 3586/23 per € 11.563,97 a favore di MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537), cap. U0000E42566 ed impegno fondi € 17.879,46 a favore MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) Cap. U0000E42549 esercizio finanziario 2023.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma. CUP: F88H22001340002 - CIG 9781556B5B. Approvazione perizia di variante, perfez. prenotazione imp. n. 3586/23 per € 11.563,97 a favore di MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537), cap. U0000E42566 ed impegno fondi € 17.879,46 a favore MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) Cap. U0000E42549 esercizio finanziario 2023.	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	11.563,97		Dicembre	11.563,97
			Totale	11.563,97

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		"Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma." CUP: F88H22001340002 - CIG 9781556B5B. Approvazione perizia di variante, perfez. prenotazione imp. n. 3586/23 per € 11.563,97 a favore di MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537), cap. U0000E42566 ed impegno fondi € 17.879,46 a favore MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) Cap. U0000E42549 esercizio finanziario 2023.	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42549

PIANO FINANZIARIO

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2023	17.879,46		Dicembre	17.879,46
			Totale	17.879,46

Oggetto: "Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma." CUP: F88H22001340002 - CIG 9781556B5B. Approvazione perizia di variante, perfez. prenotazione imp. n. 3586/23 per € 11.563,97 a favore di MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537), cap. U0000E42566 ed impegno fondi € 17.879,46 a favore MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) Cap. U0000E42549 esercizio finanziario 2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26 "Regolamento Regionale di Contabilità", adottato in attuazione dell'art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. b), dello Statuto della Regione Lazio;

VISTO l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11.9.2020, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 866060 del 01 agosto 2023 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo", al Dott. Andrea Sabbadini Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G02656 del 28/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici all'Ing. Giorgio Pineschi.

TENUTO CONTO che il lavoro e/o servizio è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione - Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

PREMESSO CHE nel "Protocollo d'Intesa per la riqualificazione delle aree demaniali fluviali site nel territorio comunale di Roma Capitale" sono previsti interventi necessari alla manutenzione straordinaria dell'alveo, delle banchine e degli argini del fiume Tevere;

CHE con Determinazione n. G17119 del 06/12/2022:

- è stata nominata Responsabile unico del procedimento dell'intervento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, L'Arch. Silvia Chiavoni, funzionaria in servizio presso la Direzione regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo";
- è stato nominato, ai sensi dell'art. 24, co. 1 del D.Lgs n. 50/2016 il progettista dell'intervento nella persona del P.I. Edmondo Di Rocco, dipendente della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;

CHE con la determinazione n. G19015 30/12/2022 si è preso atto del quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento per un importo complessivo di € 297.997,15 e sono stati assunti e prenotati gli impegni di spesa per la realizzazione dell'Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma.";

CHE con determinazione n. G07993 dell'08/06/2023 sono stati approvati gli atti di gara ed è stata disposta adeguata pubblicità alla procedura negoziata;

CHE con determinazione n. G10507 del 31/07/2023 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore dell'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537);

CONSIDERATO CHE durante il corso dei lavori, a seguito delle operazioni di taglio della vegetazione e dell'alberature e di abbattimento di alcune strutture precarie, abusive e sgombero dei nomadi, è stato riscontrato lungo il tratto golenale, in destra idraulica del fiume Tevere, un enorme quantitativo di rifiuti, costituiti sostanzialmente di materiali abbandonati: imballaggi in materiali misti, ingombranti, Guaina, gomme, plastica, vetro, coperture in amianto – cemento e materiali misti di costruzione che ha portato alla necessità di aggiornare lo stato dei luoghi rispetto alle cartografie ed i rilievi già effettuati e conseguentemente elaborare il progetto di variante al fine di ripristinare le condizioni igienico sanitarie e ambientali, il ripristino dell'efficienza idraulica del fiume in caso di piena, nonché il potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità;

CHE il RUP, preso atto delle richieste del Direttore dei lavori ha autorizzato la redazione di una variante in corso d'opera ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera c), la quale prevede modifiche che comportano un aumento dell'importo netto dei lavori di € 54.177,37 oltre IVA;

VISTA la perizia di variante composta dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l'Area Vigilanza e Bacini Idrografici:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo
- Analisi prezzi

- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Quadro economico
- Atto aggiuntivo
- Elaborato grafico
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

VISTO il quadro economico comparativo di seguito riportato:

lavori relativi all'intervento per l'eliminazione del degrado igienico sanitario ed ambientale, e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italoico altezza della Via del Baiardo nel Comune di Roma. CUP F88H22001340002 – CIG 9781556B5B. Codice IPA: ZVYB2I							
QUADRO ECONOMICO							
A)	PER LAVORI			PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
a 1	Lavori a base di appalto soggetti a ribasso (A 1)			€ 224.543,05	€ 224.543,05	€ 309.329,00	€ 84.785,95
a 2	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A 2)			€ 6.736,29	€ 6.736,29	€ 6.736,29	€ -
				=====	=====	=====	=====
c	Totale Lavori			€ 231.279,34	€ 231.279,34	€ 316.065,29	€ 84.785,95
d	a detrarre il ribasso del 36,101%				-€ 81.062,29	-€ 111.670,86	-€ 30.608,58
	Importo al netto del ribasso				€ 143.480,76	€ 197.658,14	
A	Sommano Lavori A			€ 231.279,34	€ 150.217,05	€ 204.394,43	€ 54.177,37
							VARIAZIONE)
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione						-36,07%
b.1	imprevisti e lavori a fattura (IVA Compresa)			€ 11.563,97	€ 11.563,97		€ -
b.2	incentivo art.113 del D.Lgs n.50/2016 1,75%			€ 4.047,39	€ 4.047,39	€ 4.047,39	€ -
b.3	Contributo Attività di Vigilanza			€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ -
b.4	Somme a disposizione per regolare svolgimento dei lavori (IVA inclusa) 20%				€ 36.652,96		€ -
b.5	IVA su A 22%			€ 50.881,45	€ 33.047,75	€ 44.966,77	€ -
				sommano	€ 66.742,81	€ 85.562,07	€ 49.264,16
				TOTALE A+B	€ 298.022,15	€ 235.779,12	€ 253.658,59
							€ 54.177,37

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di provvedere alla copertura finanziaria dei maggiori lavori della perizia di variante di € 66.096,39 (I.V.A. inclusa), oltre alle somme già destinate all'impresa per il regolare svolgimento dell'appalto di € 36.652,96 (I.V.A. inclusa), perfezionare la prenotazione di impegno n. 3586/23 per € 11.563,97 (I.V.A. inclusa), stanziata per imprevisti, sul Cap. U0000E42566 (armo - valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § manutenzione straordinaria su beni di terzi), missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), e provvedere all'impegno della restante somma di € 17.879,46 (I.V.A. inclusa) sul Cap. U0000E42549 (armo - manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (l.r. n. 60 del 24/5/90) § manutenzione straordinaria su beni di terzi) missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), a favore dell'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) secondo la tabella sotto riportata:

<i>Descrizione</i>	<i>importo totale</i>	<i>n. impegno</i>	<i>capitolo</i>	<i>creditore</i>
imprevisti (IVA inclusa)	€ 11.563,97	3586/23	U0000E42566	Prenotazione da attribuire a MACCARI

				SCAVI SRL (cod. cred. 25537)
Impegno lavori (IVA inclusa)	€ 17.879,46		U0000E42549	MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537)
somme destinate per il regolare svolgimento dell'appalto (IVA inclusa)	€ 36.652,96	52713/23	U0000E42566	Già destinati all'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) con determinazione n. G19015 30/12/2022
TOTALE (IVA inclusa)	66.096,39			

ATTESO che l'obbligazione avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2023, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia di variante, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 art. 106, comma 1 lettera c), relativa all' "Intervento di eliminazione del degrado igienico sanitario, ambientale e ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica - Lungotevere Foro Italico altezza via del Baiardo in Comune di Roma" composta dai seguenti elaborati che sono parte integrante del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l' Area Vigilanza e Bacini Idrografici:
 - Relazione tecnica
 - Computo metrico estimativo
 - Analisi prezzi
 - Elenco prezzi
 - Quadro comparativo
 - Quadro economico
 - Atto aggiuntivo
 - Elaborato grafico
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi
- di provvedere, per la copertura finanziaria dei maggiori lavori della perizia di variante di € 66.096,39 (I.V.A. inclusa), oltre alle somme già destinate all'impresa per il regolare svolgimento dell'appalto di € 36.652,96 (I.V.A. inclusa), al perfezionamento della prenotazione di impegno n. 3586/23 per € 11.563,97, stanziata per imprevisti, sul Cap. U0000E42566 (armo - valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § manutenzione straordinaria su beni di terzi), missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), a favore dell'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) e provvedere all'impegno della restante somma di € 17.879,46 sul Cap. U0000E42549 (armo - manutenzione straordinaria delle opere idrauliche di preminente interesse regionale (l.r. n. 60 del 24/5/90) § manutenzione straordinaria su beni di terzi) missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi), a favore dell'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) secondo la tabella sotto riportata:

Descrizione	importo totale	n. impegno	capitolo	creditore
impredisti (IVA inclusa)	€ 11.563,97	3586/23	U0000E42566	Prenotazione da attribuire a MACCARI

				SCAVI SRL (cod. cred. 25537)
Impegno lavori (IVA inclusa)	€ 17.879,46		U0000E42549	MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537)
somme destinate per il regolare svolgimento dell'appalto (IVA inclusa)	€ 36.652,96	52713/23	U0000E42566	Già destinati all'impresa MACCARI SCAVI SRL (cod. cred. 25537) con determinazione n. G19015 30/12/2022
TOTALE (IVA inclusa)	66.096,39			

- di dare atto che l'obbligazione avrà scadenza nell'esercizio finanziario 2023, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

Il Direttore Regionale ad interim
Dott. Andrea Sabbadini

Copia