

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNRR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G18051 del 27/12/2024

Proposta n. 46340 del 05/12/2024

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - intervento n. 170 CUP F88H22000800005. Sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici durante l'esecuzione dei lavori. Proroga del servizio all'O.E. SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL - Impegno di spesa di € 2.664,48 a favore di SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) Cap. U0000E42143 - Es. finanziario 2024.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLAGROSI TANIA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 46340 del 05/12/2024

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			
Descr. PdC finanz.						
Azione						
Beneficiario						
1)	I	U0000E42143	2024		2.664,48	09.02 2.02.03.06.001
Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi						
2.02.01.08						
SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL						
Intervento/Progetto: I202301121						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 46340 del 05/12/2024

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - intervento n. 170 CUP F88H22000800005. Sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici durante l'esecuzione dei lavori. Proroga del servizio all'O.E. SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL - Impegno di spesa di € 2.664,48 a favore di SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) Cap. U0000E42143 - Es. finanziario 2024.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - intervento n. 170 CUP F88H22000800005. Sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici durante l'esecuzione dei lavori. Proroga del servizio all'O.E. SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL con contestuale aumento impegno di spesa n. 55170/2024 per € 2.664,48 a favore di SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) Cap. U0000E42143 - Es. finanziario 2024.	09/02	2.02.03.06.001	U0000E42143
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2024	2.664,48		Dicembre	2.664,48	
			Totale	2.664,48	

Oggetto: DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all'Allegato 1 - intervento n. 170 CUP F88H22000800005.

Sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici durante l'esecuzione dei lavori.

Proroga del servizio all'O.E. SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL - Impegno di spesa di € 2.664,48 a favore di SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) Cap. U0000E42143 - Es. finanziario 2024.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 9 del 11 gennaio 2024, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP." all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, recante: "*Legge di stabilità regionale 2024*";

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 24, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026*";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 980, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023, n. 981, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2024, n. 75, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2024-2026 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2024, n. 284 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 981/2023, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11";

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 573860 del 30 aprile 2024, ad oggetto “Indicazioni per l’operatività della riorganizzazione dell’apparato amministrativo disposta dal regolamento regionale 23 ottobre 2023, n. 9 e in attuazione delle direttive I, II, III, IV, V e VI di cui alle note prot. n. 1414222 del 05/12/2023, prot. n. 132306 del 30/01/2024 e prot. n. 0171408 del 06/02/2024, prot. n. 0190513 del 09/02/2024, prot. n. 0231852 del 19/02/2024 e prot. n. 281552 del 28/02/2024, con decorrenza 1° maggio 2024”;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 2022, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 2022, concernente la nomina a Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 234 del 2021, del prof. Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma pro-tempore;

VISTA la nota prot. RM/224 del 30 novembre 2022, come integrata con nota prot. RM/242 del 9 dicembre 2022, con la quale il Commissario straordinario ha trasmesso la proposta di programma dettagliato degli interventi essenziali ed indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025;

VISTO il DPCM del 15 dicembre 2022 con il quale è stata approvata la proposta di Programma dettagliato degli interventi predisposta dal Commissario;

CONSIDERATO che nel suddetto programma di interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 è previsto lo stanziamento a favore della Regione Lazio di complessivi € 20.600.000,00 per la realizzazione di n. 10 interventi, per i quali la Regione Lazio è stata individuata Soggetto Attuatore delle opere;

VISTE le schede di cui all’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 dicembre 2022 che individuano, per ciascun intervento identificato mediante codice unico di progetto (CUP), il cronoprogramma procedurale, costituito da obiettivi iniziali, intermedi e finali, il cronoprogramma finanziario, il costo complessivo, il finanziamento a carico delle risorse di cui al comma 420 della legge n. 234 del 2021 e delle eventuali risorse già disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare, con l’indicazione delle relative fonti di finanziamento e riportano, altresì, le informazioni relative all’amministrazione proponente, ai soggetti attuatori, se definite, le modalità di attuazione degli interventi, nonché l’indicazione della percentuale dell’importo complessivo lordo dei lavori riconosciuta alla società “Giubileo 2025” ai sensi dell’articolo 1, comma 423, della legge n. 234 del 2021 in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento, pari al 1,80 per cento in caso di attribuzione del ruolo di soggetto attuatore, dello 0,60 per cento in caso di attribuzione del ruolo di stazione appaltante e dello 0,20 per cento per l’attività di rendicontazione e monitoraggio;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 106 del 14/04/2023 avente ad oggetto “DPCM del 15 dicembre 2022: Programma degli interventi essenziali e indifferibili connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, ai sensi dell’articolo 1, comma 422, della legge 234 del 2021, di cui all’Allegato 1. Approvazione dello schema di convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio.

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020 convertito in legge con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

CONSIDERATO che è stata acquisita al protocollo regionale con n. prot. 517314 del 12/05/2023 la Convenzione che disciplina i rapporti tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione Lazio Parti per l’erogazione dei contributi concessi a valere sulle risorse di cui all’art. 1 comma 420 della L. 234/2021 inerenti alla realizzazione degli interventi e definisce inoltre gli obblighi delle Parti, le procedure di monitoraggio e di rendicontazione sottoscritta in data 11/05/2023;

CONSIDERATO che nell’Allegato 1 del sopra citato DPCM è compreso l’intervento di seguito riportato, per il quale la Regione Lazio – Direzione regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica” è stata individuata Soggetto Attuatore:

INTERVENTO	COSTO INTERVENTO	RISORSE GIUBILEO	CUP
<i>Int. 170 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica” aggiornato in intervento n. 170 “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Palatino in sinistra idraulica”</i>	500.000,00	500.000,00	F88H22000800005

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

TENUTO CONTO della natura manutentiva delle lavorazioni, che non comporteranno modifiche alle opere esistenti ed alterazioni all'assetto idraulico ed idrogeologico del tratto fluviale ma, anzi, contribuiranno a raggiungere più elevati livelli di sicurezza in termini idraulici, ambientali e sociali, ripristinando l'originaria storica visione d'insieme dell'argine muraglione del Tevere, si è ritenuto di poter procedere all'approvazione dei progetti definitivi senza dover indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90;

VISTO che gli interventi in oggetto richiamati nell'allegato 1 del DPCM 15/12/22, sono dichiarati essenziali ed indifferibili e quindi il rispetto della milestone fissato nel programma del Giubileo va considerato motivo di urgenza;

PREMESSO, altresì CHE:

- I lavori di cui all'intervento n. 170 si ritengono essere ricompresi nelle fattispecie elencate nel D.lgs. 42/2004 art. 149, comma 1° e al punto A.25 dell'Allegato A al DPR 31/2017, in quanto riconducibili ad interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua, per la quale non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146 del medesimo decreto;
- con nota prot. reg. n. 1195237 del 23/10/2023 è stato trasmesso il progetto definitivo dell'intervento n.170 agli Enti interessati, ai fini di una loro valutazione in merito alla non necessità di indire apposita conferenza dei servizi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 e seguenti della L. 241/90, per l'approvazione del progetto stesso e che con nota prot. reg. n. 0273269 del 27/02/2024 è pervenuto solo il parere favorevole con prescrizioni della Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma;
- per l'intervento n. 170, con il verbale redatto e sottoscritto dal RUP stesso e dal progettista Operatore economico Ing. Andrea Ritossa Srl in data 30/01/2024 si è proceduto alla verifica e alla validazione del progetto esecutivo;
- con la determinazione n. G00999 del 30/01/2024, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento n.170: “Valorizzazione della banchina da ponte Fabricio a ponte Testaccio in sinistra idraulica”

CONSIDERATO che con Determinazione n. G02886 del 14/03/2024 per l'esecuzione degli interventi in oggetto:

- è stata nominata quale RUP l'Arch. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica”;

- è stata nominata Direttore dei lavori l'Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica";
- sono stati nominati Direttori operativi l'arch. Silvia Chiavoni e l'arch. Lea Fanny Pani, funzionari in servizio presso la Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica";

CONSIDERATO che con la citata Determinazione n. G02886 del 14/03/2024, successivamente all'approvazione dei progetti ed alla prenotazione ed assunzione degli impegni di spesa si è deciso di operare con l'istituto dell'Accordo Quadro nei termini previsti dall'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, in modo da ottimizzare la gestione dei lavori e consentire l'esecuzione degli stessi anche al fine del pieno rispetto delle tempistiche stabilite nella convenzione tra la Società Giubileo 2025 Spa e la Regione;

CONSIDERATO che Determinazione n. G02886 del 14/03/2024 si è stabilito pertanto di:

- di procedere all'affidamento dei lavori, mediante Accordo Quadro, degli interventi 162, 163, 164 e 170 i sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, per un importo complessivo IVA esclusa di € 1.521.270,49 di cui € 1.493.082,69 per lavori soggetti a ribasso d'asta (comprensivi dei costi per la manodopera pari a € 514.351,45 non soggetti a ribasso) ed € 28.187,80 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D.Lgs 36/2023;

VISTO che gli interventi in oggetto richiamati nell'allegato 1 del DPCM 15/12/22, sono dichiarati essenziali ed indifferibili e quindi il rispetto della milestone fissato nel programma del Giubileo va considerato motivo di urgenza;

CONSIDERATO che con determinazione n G07860 del 13/06/2024:

- è stato approvato integralmente l'operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel verbale n.1 della seduta virtuale del 08/04/2024 in premessa indicato e depositato agli atti del RUP;
- è stato dichiarato aggiudicatario dei lavori in oggetto l'Operatore economico **RTI DELL'ORCO SRL** Mandataria con sede legale con sede legale a Laterza via G. Papini, 16 C.F. e P.IVA 02831020736 – **LA FENICE SRL** Mandante con sede legale a ROMA Via della Magliana, 279 codice fiscale e partita IVA 14387151005, che ha offerto il ribasso del **35,32%**, corrispondente ad un importo contrattuale di **€ 993.913,68**, di cui **€ 965.725,88** per lavori al netto del ribasso ed **€ 28.187,80** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- sono stati perfezionati gli impegni a favore di DELL'ORCO SRL per un importo complessivo di € 1.212.574,69 (IVA inclusa) e sono state disimpegnate le prenotazioni degli impegni riferiti al ribasso d'asta per un importo complessivo di € 641.712,07;

CONSIDERATO che:

- a seguito di prescrizioni da parte della Soprintendenza Archeologica si è reso necessario procedere all'affidamento del servizio per la sorveglianza, l'assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici preliminari durante l'esecuzione dei lavori e che l'importo calcolato ai sensi del tariffario nazionale dell'associazione nazionale archeologi, ammonta a complessivi ad € 4.239,78 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- stante l'importo del corrispettivo di cui al punto precedente, inferiore ad € 140.000,00, il servizio di per la sorveglianza, l'assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici preliminari può essere affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 mediante affidamento diretto, *anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

- l'Allegato I.1 al Dlgs 36/2023 definisce all'articolo 3, comma 1, lettera d) l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

CONSIDERATO che nel q.e. di progetto non era prevista la voce "Sorveglianza Archeologica" in quanto le prescrizioni da parte della Soprintendenza Archeologica sono pervenute con nota prot. regionale 273269 del 27.02.2024 e quindi successivamente alla determinazione n. G00999 del 30/01/2024 riferita all'approvazione del progetto esecutivo;

CONSIDERATO che con determinazione n. G10539 del 02/08/2024 si è proceduto:

- Ad affidare il servizio in oggetto l'Operatore economico S.I.R.A. ARCHEOLOGIA SRL con sede legale in VIA TIZIANO VECCELLIO, 35 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) – C.F. e P.IVA 15072951005 per un importo di € 4.239,78 IVA ed oneri esclusi;
- A perfezionare q.p. dell'impegno n. 5403/2024, prenotato a favore di creditori diversi, afferente alla voce "imprevisti" nel q.e. S.I.R.A. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) aggiudicataria del servizio in oggetto, per un importo complessivo di € 5.379,43 sul cap. U0000E42143 Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 - Tevere e le vie d'acqua (DPCM 15/12/2022) § corrispondente alla Missione 09, Programma 02, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2024.

CONSIDERATO che gli impegni assunti e prenotati sul Cap. U0000E42143 per l'esecuzione dell'intervento di cui all'Accordo Quadro sopra indicato, successivamente all'aggiudicazione ed alle rimodulazioni effettuate con la determinazione n. G07860 del 13/06/2024 risultano essere i seguenti:

IMPEGNI A SEGUITO DI GARA				
Descrizione	importo	n. impegno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa) int. 162	€79.762,91	46180/2024	DELL'ORCO SRL (cod. cred. 249983)	U0000E42143
	€388.396,55	5596/2024		
Lavori (IVA inclusa) int. 163	€77.661,04	45868/2024		U0000E42143
	€370.520,09	5406/2024		
Lavori (IVA inclusa) int. 164	€81.224,28	45700/2024		U0000E42143
Lavori (IVA inclusa) int. 170	€81.013,79	45728/2024		U0000E42143
	€133.996,03	5402/2024		
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 162		54700/2023 -	IGEOS S.r.l. (cod. cred. 246404)	U0000E42143
	€11.203,96	41454/2024		
atto aggiuntivo IGEOS	€4.884,26	46183/2024		
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 163		54721/2023	Donato Fiorillo (cod. cred. 246402)	U0000E42143
	€13.720,99			
Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 164		54720/2023	Enrico Bennati (cod. cred. 246353)	U0000E42143
	€13.364,26			

Spese tecniche per progettazione definitiva - esecutiva e CSP (inclusa IVA e Cassa) int. 170	€14.483,28	54705/2023	ING. ANDREA RITOSSA SRL (cod. cred. 212321)	U0000E42143
Indagini geologiche e geognostiche (IVA Inclusa) int. 162	€4.884,26	46183/2024	IGEOS S.r.l. (cod. cred. 246404)	U0000E42143
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 162	€1.074,47	46179/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€4.297,85	5595/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 163	€1.028,61	45866/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€4.114,45	5405/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 164	€1.608,58	45698/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€3.753,33	5368/2024		
incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a) int. 170	€1.620,42	45732/2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42143
	€3.781,00	5404/2024		
Contributo ANAC int. 162	€250,00	46181/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo ANAC int. 163	€250,00	45867/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
Contributo ANAC int. 164	€250,00	45702/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
Contributo ANAC int. 170	€250,00	45729/2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 162	€998,00	46182/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 163	€998,00	45869/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 164	€998,00	45699/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
2% per l'attività di rendicontazione e monitoraggio (società giubileo) int. 170	€998,00	45730/2024	Società Giubileo 2025 Spa (cod. deb. 245261)	U0000E42143
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 162	€1.826,40	46178/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€7.305,60	5594/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 163	€6.341,36	45870/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€25.365,46	5407/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 164	€2.554,88	45701/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€10.219,54	5370/2024		
Imprevisti (IVA Inclusa) int. 170	€1.634,51	45731/2024	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42143
	€1.159,60	5403/2024		
sorveglianza archeologica - int. 170	€5.379,43	55170/2024	SI.RA. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946)	U0000E42143
totale al netto RA	€1.363.173,19			
ribasso d'asta	€636.826,81			
	€2.000.000,00			

CONSIDERATO che:

- Con nota prot. 063908-P del 27/11/2024 la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma per l' "Intervento n. 170 "Valorizzazione della banchina da ponte Fabrizio a ponte Testaccio in sinistra idraulica" interessato al ripristino del tratto di banchina in sinistra idraulica da Ponte Fabrizio a valle di Ponte Palatino rilascia il parere favorevole per il rifacimento della

pavimentazione e del massetto sottostante con i sanpietrini con prescrizioni e che pertanto si rende necessario un aumento dei giorni di sorveglianza archeologica presso il cantiere;

- ricorrono le condizioni di cui all'art. 120 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non inclusa nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia viste le tempistiche assai stringenti previste dal programma in argomento per l'attuazione dell'intervento;
- si ritiene necessario, pertanto, estendere il servizio di cui all'oggetto per la redazione del progetto esecutivo nei limiti di cui al comma 2 del richiamato art. 120;
- l'Operatore economico S.I.R.A. ARCHEOLOGIA SRL si è reso disponibile ad accettare l'incarico per la sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici, per ulteriori 14 giorni lavorativi per un importo di complessivi € 2.100,00 oltre IVA ed oneri di legge;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 2 dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che è stata effettuata con esito positivo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;

RITENUTO necessario:

- procedere all'integrazione di ulteriori 14 giorni dell'incarico professionale per la sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € € 2.100,00 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale) per un importo lordo di € 2.664,48;
- di impegnare l'importo di complessivi € 2.664,48 a favore di S.I.R.A. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) assunto sul Cap. U0000E42143 Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 - Tevere e le vie d'acqua (DPCM 15/12/2022) § corrispondente alla Missione 09, Programma 02, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) procedere all'integrazione del contratto di incarico professionale per la sorveglianza, assistenza archeologica e l'esecuzione di saggi archeologici ai sensi dell'art. 120, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 36/2023, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 2.100,00 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale) per un importo lordo di € 2.664,48;
- 2) di impegnare l'importo di complessivi € 2.664,48 a favore di S.I.R.A. ARCHEOLOGIA SRL (cod. cred. 250946) assunto sul Cap. U0000E42143 Utilizzazione dell'assegnazione dello Stato per la realizzazione degli interventi essenziali e indifferibili per il Giubileo 2025 - Tevere e le vie d'acqua (DPCM 15/12/2022) § corrispondente alla Missione 09, Programma 02, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi), per l'esecuzione dell'intervento sopra citato nell'esercizio finanziario 2024;
- 3) di attestare che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017.
- 4) di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell'art. 90 comma 1 del D.lgs. 36/2023;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio (TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta

Copia