



**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

**Area:**

## DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. H00008 del 13/01/2023

Proposta n. 1094 del 13/01/2023

**Oggetto:**

Intervento AB25IR001/WW "Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza". Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP F86B18000170005 - CIG 8972648F5A - CIG aggiuntivo 9565014341

**Proponente:**

Estensore PATERNO CONCETTA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento PALLAGROSI TANIA \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale W.D'ERCOLE \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**Oggetto:** Intervento AB25IR001/WW “Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza”. Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP F86B18000170005 - CIG 8972648F5A – CIG aggiuntivo 9565014341

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164;

**VISTO**, in particolare, il comma 2 del ciato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

**VISTA** la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

**VISTO** il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n.91 del 2014;

**VISTO** il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio alluvioni”, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

**VISTO** l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

**VISTO** che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede, tra l'altro, che il funzionamento del Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

**VISTO** il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

**VISTO** quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che prevede l'esclusione dal finanziamento degli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per i rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo che per gli interventi inseriti nelle Tabelle C e D del DPCM “Aree metropolitane” di cui al D.P.C.M. “Aree metropolitane” di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 per i quali è ammesso il finanziamento degli incarichi di progettazione a far data dal 15 settembre 2015;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOLOGICO LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

**VISTA** la nota prot. n. 4633, del 01/03/2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l'individuazione degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di Governo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 della prima quota pari al 26 % del finanziamento assegnato;

**VISTA** la nota prot. U.320491, del 30/05/2018, con la quale la Regione Lazio ha confermato al MATTM l'elenco degli interventi da finanziare con il Fondo per la progettazione, come scaturiti dalla fase di preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633, del 01/03/2017;

**VISTA** la nota prot. 17828, del 06/09/2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Regione Lazio il decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 di approvazione dell'elenco degli interventi la cui progettazione è finanziata con fondo di progettazione;

**CONSIDERATO** che, con il Decreto Direttoriale prot. n. 418 del 9 Agosto 2018, integrato e modificato con Decreto Direttoriale prot. n. 432 del 28 novembre 2019, è stato approvato un primo elenco di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che nell'Allegato al decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata, tra l'altro, finanziata la progettazione per un importo di €. 272.500,00 dell'intervento, facente parte del Programma interventi integrati misure win-win, a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale:

| Cod. RENDIS  | Denominazione intervento  | CUP             | Importo intervento |
|--------------|---|-----------------|--------------------|
| AB25IR001/WW | Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza | F86B18000170005 | 5.500.000,00 €     |

**CONSIDERATO** che, per il suddetto intervento, con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00012 del 01/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Tania Pallagrosi, in sostituzione dell'Ing. Antonio Battaglino nominato con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00086 del 08/07/2020;

**CONSIDERATO** che, con determinazione n H00217 del 28/12/2021, è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla Società **NOVICONCONSULT Sas**, con sede legale in BASALUZZO (AL), Via Novi 70A C.F. e P. Iva 01942220060, che ha offerto il ribasso del **42,11%**, corrispondente ad un importo contrattuale di € **78.436,39** Iva esclusa;

**CONSIDERATO** il Contratto d'appalto stipulato in data 25/02/2022 con la Società **NOVICONCONSULT Sas**, con sede legale in BASALUZZO (AL), Via Novi 70A C.F. e P. Iva 01942220060, che ha offerto il ribasso del **42,11%**, corrispondente ad un importo contrattuale di € **78.436,39** Iva esclusa;

**CONSIDERATO** che, con determinazione n H00078 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica;

**CONSIDERATO** che, in data 13/10/2022 è stato consegnato il progetto definitivo dalla società **NOVICONCONSULT Sas**, acquisito al prot. regionale in data 14/10/2022 n. 1007720;

**CONSIDERATO** che, in data 08/11/2022 sono stati consegnati ed acquisiti al prot. regionale al n. 1112317 ulteriori elaborati ad integrazione del progetto definitivo consegnato in data 13/10/2022 ed acquisito al prot. regionale in data 14/10/2022 n. 1007720 dalla società **NOVICONCONSULT Sas**;

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE:**

- sulla base delle verifiche effettuate nell'ambito del progetto definitivo, è risultato necessario, realizzare 2 vasche di laminazione da posizionare in aree a monte della zona urbana, in grado di rallentare il deflusso di piena, accumulando le portate eccedenti quelle massime, e rilasciandole solo successivamente al passaggio dell'evento di piena;
- si ritiene, pertanto, di estendere l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla società **NOVICONCONSULT Sas**, con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi 70A C.F. e P. Iva 01942220060, in ragione delle integrazioni che si sono rese necessarie;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell'intervento, pari ad € 7.018.242,99 oltre IVA, deriva un importo aggiornato del

compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, al netto delle spese e degli oneri accessori;

- con nota n. 1313186 del 21/12/2022 è stato richiesto alla società NOVICONCONSULT Sas la formale accettazione del compenso proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in pari a complessivi € 117.436,39, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 39.000,00 rispetto all'importo del contratto originario, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02, sulla base dell'importo complessivo stimato dei lavori;
- l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- la società NOVICONCONSULT, con PEC del 09/01/2023, acquisita al prot. n 0021955 in pari data, ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto pari a € 39.000,00, oltre IVA ed oneri;

**RITENUTO** necessario procedere all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto il 24/02/2022 (rep. n. 27116 del 17/10/2022) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 39.000,00 oltre IVA ed oneri;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere all'integrazione del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto il 24/02/2022 (rep. n. 27116 del 17/10/2022), ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 39.000,00, oltre IVA ed oneri;
- di dare atto che l'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti stabiliti dall'art. 80 del medesimo decreto in capo ai professionisti incaricati;
- di stabilire che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare la presente determinazione se accerta, in capo agli affidatari, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti previsti dalla norma, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Wanda D'Ercole



**SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO**  
**N. T00109 DEL 13 MAGGIO 2016**  
**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E**  
**AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI**  
**PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO**  
**(DECRETO LEGGE 24.6.2014, N. 91, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 144 DEL 24.6.2014)**

REGIONE LAZIO

ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW "Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza". CUP: F86B18000170005 - CIG: 8972648F5A - CIG AGGIUNTIVO: 9565014341

TRA

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, C.F. 97822750580, rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a ....., il ....., nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00109 del 13.5.2016, munita di firma digitale e domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212

E

Il Sig. ...., nato a ..... il ..... residente ....., C.F. ...., domiciliato per la carica presso la sede ....., il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse di ..... C.F./PIVA

....., legalmente rappresentata da .....

**PREMESSO CHE**

- con Determinazione a contrarre n. H00195 10/11/2021 del Soggetto Attuatore delegato è risultato aggiudicatario dell'appalto la società NOVICONCONSULT S.A.S, che ha offerto un ribasso economico del 42,11% corrispondente all'importo contrattuale di € 78.436,39 =, IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. H00217 del 28/12/2021 è stata approvata la proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a favore della società NOVICONCONSUL S.A.S con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi, 70/A, C.F. e P.I. 01942220060;
- in data 24/02/2022 è stato sottoscritto il relativo contratto, Reg. Cron. n. 27116 del 17 ottobre 2022, che prevede un corrispettivo complessivo per le prestazioni affidate di € 78.436,39 oltre IVA ed oneri, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori pari ad € 3.914.000,00, oltre IVA;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00012 del 01/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Tania Pallengrosi, in sostituzione dell'Ing. Antonio Battaglino nominato con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00086 del 08/07/2020;
- con determinazione n H00078 del 17/05/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica;
- in data 13/10/2022 è stato consegnato il progetto definitivo dalla società NOVICONCONSULT Sas, acquisito al prot. regionale in data 14/10/2022 n. 1007720;

- in data 08/11/2022 sono stati consegnati ed acquisiti al prot. regionale al n. 1112317 ulteriori elaborati ad integrazione del progetto definitivo consegnato in data 13/10/2022 ed acquisito al prot. regionale in data 14/10/2022 n. 1007720 dalla società NOVICONCONSULT Sas;
- dall'esame del progetto definitivo si è ritenuto necessario integrare lo stesso introducendo ulteriori lavorazioni non considerate nella relazione preliminare dell'intervento allegato in piattaforma Rendis;
- si ritiene di estendere l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla società NOVICONCONSULT Sas, con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi 70A C.F. e P. Iva 01942220060, in ragione delle integrazioni che si sono rese necessarie;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal progetto definitivo dell'intervento, pari ad € 7.018.242,99 oltre IVA, deriva un importo aggiuntivo del compenso dovuto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto, al netto



- delle spese e degli oneri accessori;
- con nota n. 1313186 del 21/12/2022 è stato richiesto alla società NOVICONCONSULT Sas la formale accettazione del compenso proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere pari a complessivi € 117.436,39, oltre IVA ed oneri, con un incremento di € 39.000,00 rispetto all'importo del contratto originario, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02, sulla base dell'importo complessivo stimato dei lavori;
  - l'incremento del compenso dovuto rispetto all'importo del contratto originario risulta inferiore alla soglia prevista dal co. 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
  - la società NOVICONCONSULT, con PEC del 09/01/2023, acquisita al prot. n. 0021955 in pari data, ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere in oggetto pari a € 39.000,00, oltre IVA ed oneri;

VISTA la determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale è stato approvato lo schema di Atto aggiuntivo – disciplinare di incarico professionale relativo alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW; tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato il 24/02/2022, Reg. Cron. n. 27116 del 17 ottobre 2022 tra il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico e la società NOVICONCONSUL S.A.S con sede legale in Basaluzzo (AL), Via Novi, 70/A, C.F. e P.I. 01942220060 per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW "Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza".

### **Art.2 OGGETTO E AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO**

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico di seguito denominato esclusivamente "Committente" affida alla società NOVICONCONSULT SAS che accetta, l'incarico supplementare alla progettazione definitiva, esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento Codice Rendis AB25IR001 /WW "Fosso Tor Sapienza - Messa in sicurezza della zona urbana di Tor Sapienza" in esecuzione della Determinazione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 39.000,00 esclusa IVA e oneri di legge.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l'incari-

co relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immodificabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

### **Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA**

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, hanno provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva rilasciata ..... n. .... di ..... in data ..... per un importo di € .....

#### **Art. 4 OBBLIGHI LEGALI**

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

#### **Art. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste all'art. 2 del Contratto stipulato il 24 febbraio 2022 e registrato con Reg. Cron. n. 27116 del 17 ottobre 2022 tra il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico Regione Lazio e la società incaricata.

#### **Art. 6 TERMINI DI ESECUZIONE**

I termini di esecuzione della prestazione sono quelli stabiliti all'art. 3 del Contratto stipulato il 4 febbraio 2022 e registrato con Reg. Cron. n. 27116 del 17 ottobre 2022.

## **Art. 7 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il corrispettivo aggiornato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in oggetto comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione viene fissato nella somma complessiva di € 117.436,39 il tutto IVA e oneri di legge esclusi, con un incremento di € 39.000,00 rispetto all'importo del contratto originario sottoscritto il 24 febbraio 2022 (Reg. Cron. n. 27116 del 17/10/2022).

Premesso che è stato già liquidato un acconto del 30% pari a € 23.530,91 oltre Iva, il corrispettivo aggiornato dovuto verrà corrisposto dal Committente alla società NOVICONCONSULT Sas, dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

- € 18.781,10 oltre IVA ed oneri, alla consegna del progetto definitivo;
- € 28.171,64 oltre IVA ed oneri, entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo;
- € 46.952,74 oltre IVA ed oneri entro venti giorni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere da parte del Committente.

## **Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n. 8 pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per

accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato il 24 febbraio 2022 e registrato con Reg. Cron. n. 27116 del 17/10/2022.

Il Professionista

.....

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole

Copia