

OGGETTO: LLRR. 4/1984 e 50/1994 - Consorzio di bonifica Agro pontino (ex Consorzio della bonifica pontina). Lavori di ristrutturazione del bacino di Quartaccio. Riprofilatura del Canale Selcella, 3° lotto. Proroga termini.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 1984, n.4;

VISTA la legge regionale 7 ottobre 1994, n.50;

ATTESO che con la deliberazione di Giunta regionale 13 dicembre 1991, n.11325, è stato approvato il progetto 27 ottobre 1986 e concessi i lavori di riprofilatura del canale Selcella, 3° lotto, dell'importo complessivo di L.3.000.000.000 al Consorzio della bonificazione pontina (ora Consorzio di bonifica Agro pontino); *alle parti 1*

ATTESO che con la deliberazione di Giunta regionale 3 maggio 1996, n.3442, è stato riapprovato il progetto per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del bacino Quartaccio, riprofilatura del Canale Selcella, 3° lotto, ai fini della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità; *alle parti 1*

CONSIDERATO che il termine previsto per il completamento dei lavori e per l'espletamento delle espropriazioni scade il 26 dicembre 1998;

VISTA la nota 3 novembre 1998, prot. n.11335, con la quale il Presidente del Consorzio di bonifica dell'Agro pontino chiede di accogliere la richiesta della ditta affidataria dei lavori per la proroga di nove mesi per il completamento delle pratiche esproprieative;

VISTA la nota 25 novembre 1998, prot. n.4494/98 con la quale il Settore opere e reti di servizi e mobilità di Latina esprime parere favorevole alla richiesta di proroga;

RITENUTO, altresì, opportuno prorogare il termine utile per il completamento delle pratiche esproprieative, di ulteriori 9 mesi, quindi al 26 settembre 1999;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 32;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato;

I termini di concessione per completare le espropriazioni vengono riaperti e la loro scadenza viene fissata in mesi 9 (nove), quindi al 26 settembre 1999;

La Regione Lazio si intende sollevata da qualsiasi onere e responsabilità in ordine ad eventuali questioni, vertenze e liti che dovessero insorgere o fossero già insorte con le ditte espropriate o espropriande per la scadenza verificatasi nei termini, per la loro riapertura e per il relativo spostamento; tali eventuali oneri faranno esclusivo carico al Consorzio di bonifica della ~~Maremma grosca~~ *Agro pontino* a tutti gli effetti di legge;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

3 MAR. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE



36 DIR