

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 FEB. 1999

AGGI' 23 FEB. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 ST. 5' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SARALONE	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMAYIN	Giovanni	"
AMATI	Mario	Assessore	LUOTISANO	Pietro	"
RONALDONIA	Salvatore	"	MARCONI	Agnolo	"
GIUFFARIELLI	Francesco	"	SCITA	Michela	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Succicco  
..... CHISSIS

ASSENTI: PIZZUTELLI

DELIBERAZIONE N° 436

Oggetto: Comune di Castel Sant'Angelo - Infrastrutture industriali ed artigianali -  
Loc. "Vasche" - Proroga convenzione rep.n.4277/98.



**OGGETTO: Comune di Castel Sant'Angelo - Infrastrutture industriali ed artigianali -  
Loc. "Vasche" - Proroga convenzione rep. n°4277/98.**

## LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA** la legge n°651/83, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari del Mezzogiorno;
- VISTA** la legge 64/86 sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
- VISTE** le L.R. 88/80 e L.R.25/95;
- VISTA** la deliberazione C.I.P.E. del 21.12.1989 con la quale è stato approvato il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987/89;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n°1209 del 27.2.1990 concernente l'attivazione degli interventi approvati con deliberazione C.I.P.E. del 21.12.1989, relativi alla esecuzione di opere la cui attuazione è stata trasferita alle Regioni;
- VISTA** la propria deliberazione n°6646 del 3.12.1987, resa esecutiva dal Comitato di controllo nella seduta del 10.12.1987 con verbale n°827/199, con la quale si autorizza il Comune medesimo alla formazione del piano per gli insediamenti produttivi, ai sensi dell'art. 27 L.685/71 relativamente alle aree industriali ed artigianali in località "Vasche";
- PREMESSO** che con D.G.M. n°137 del 19.09.91, immediatamente esecutiva, veniva approvato il progetto esecutivo con il definitivo quadro economico e lo schema di convenzione;
- CHE** il C.T.C.R. nella seduta del 3.02.92 con voto n°3279 ha espresso parere favorevole al progetto;
- CHE** con D.G.R. 6217/92, esecutiva ai sensi di legge è stato approvato l'intervento proposto dal Comune di Castel S. Angelo, per la realizzazione di opere infrastrutture industriali ed artigianali in loc. "Vasche" per un importo complessivo di £.2.000.000.000 di cui £.1.579.655.088 per lavori a base d'asta e £.420344.912 per le altre somme a disposizione;
- PREMESSO** che il Comune di Castel S. Angelo con deliberazione di Giunta n°267/97 approvava la perizia di variante suppletiva ed il conseguente quadro economico variato:
- VISTO** che il C.T.C.R. nella seduta del 18.05.98 con voto n°4339 ha espresso parere favorevole alla variante di cui sopra;
- VISTA** la propria deliberazione n° 5899 del 10.11.1998 con la quale è stata approvata la perizia di variante;
- VISTA** la convenzione sottoscritta dalle parti il 6/08/93 repert.3214 ratificata con D.G.R. 9468 del 7/12/93;
- VISTA** la convenzione di proroga rep.n°3868/96 ratificata con D.G.R. 6524 del 2/08/96;
- VISTA** la convenzione di proroga rep.n°4277/98 ratificata con D.G.R. 4362 del 4/08/98 che fissava la nuova scadenza alla data del 05.01.1999
- VISTA** la richiesta di proroga di 200 gg. avanzata dal Comune di Castel S. Angelo con D.G.C. n° 27 del 22.01.1999;



**CONSIDERATO** che l'approvazione e la realizzazione della variante di cui sopra hanno determinato un prolungamento dei tempi previsti dalla convenzione rep. n°4277/98  
**VISTO** l'art. 17 comma 32, della Legge n° 127 del 15-05-1997;  
**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico ed Attività Produttive.

All'unanimità

## DELIBERA

- di concedere all'Amministrazione comunale di Castel S. Angelo, per le motivazioni di cui alle premesse, la proroga di gg. 200 per l'ultimazione dei lavori previsti dalla convenzione rep. n°4277/98, a partire dalla data di stipula dell'atto aggiuntivo convenzionale;
- di approvare lo schema di atto aggiuntivo allegato alla presente deliberazione, parte integrante della stessa, da sottoscrivere tra la Regione Lazio e l'ente beneficiario.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.1997, n° 127.

IL PRESIDENTE : F.10 PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.10 Dott. Saverio GUCCIONE

3 MAR. 1999



Allegato "A"

ALLEG. alla DELIB. N. <sup>736</sup>  
DEL ~~23 FEB 1999~~ *cur*

### SCHEMA DI ATTO DI CONVENZIONE AGGIUNTIVO

Tra la Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7, Cod, Fisc. n. 80143490581, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ), il \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ e domiciliato per la carica in Via Cristoforo Colombo n. 212, in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ ed il Comune di Castel S. Angelo, in esecuzione della della deliberazione della Giunta n. 27 del 22.01.1999 , si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1

Il termine della convenzione stipulata tra la Regione Lazio ed il Comune di Castel S. Angelo repertorio 4277 dell'08.01.1998 è prorogato al \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ e la convenzione stessa è altresì modificata in conformità a quanto stabilito con la deliberazione della Giunta Regionale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ che approva il presente schema di convenzione di cui costituisce parte integrante

Per la Regione Lazio

\_\_\_\_\_ *[Signature]*

Per il soggetto convenzionato

\_\_\_\_\_



*Att*  
*Lu*