

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
		"	MEGA	Michale	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 1434

OGGETTO: L. 183/89 - Impianto di depurazione intercomunale Cerveteri - Ladispoli II lotto (Itim 15423/99 e imp. 18462/99).



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la legge 183/1989 sulla Difesa del Suolo;

CONSIDERATO che con delibera di Giunta Regionale 3969 del 1991 è stato inserito nel programma triennale 91-93 della legge 183/89 il secondo lotto del depuratore intercomunale Cerveteri e Ladispoli per un importo complessivo di lire 3.500 milioni suddiviso in tre stralci rispettivamente di lire 1.000 mil, 1.500 mil, 1.000 mil con riferimento alle tre annualità,

VISTA la delibera di Giunta Regionale n° 11597/1993 con la quale si approva il progetto "Impianto di depurazione intercomunale Cerveteri-Ladispoli 2° lotto" secondo il seguente quadro economico:

2° LOTTO

	1° stralcio	2° stralcio	3° stralcio	totale
lavori al netto dei ribassi	513.575.315	1.063.221.250	1.099.804.298	2.676.600.863
Spese tecniche	41.086.025	85.057.700	87.984.344	214.128.069
Rp presunta 1	259.000.000			259.000.000
Rp presunta 2	128.393.829	265.805.313	329.941.289	724.140.431
imprevisti	14.099.721	16.593.712		30.693.433
Iva 19%	7.806.345	16.160.963	16.717.025	40.684.333
Iva 4%	36.038.766	53.161.063	57.189.823	146.389.652
TOTALI	1.000.000.000	1.500.000.000	1.591.636.700	4.091.636.000

CONSIDERATO che con la stessa delibera veniva inoltre affidato l'incarico dell'esecuzione del 1° stralcio del 2° lotto per l'importo di lire 1.000.000.000 al comune di Ladispoli;

CONSIDERATO che il comune ha provveduto a rimodulare il 2° lotto sia da un punto di vista tecnico che economico secondo il quadro seguente:

2° LOTTO

	1° stralcio	2° stralcio	2°bis e 3° stralcio	totale
lavori al netto dei ribassi	1.163.209.409	581.286.187	2.040.263.680	3.784.759.257
Spese tecniche	101.235.000	50.911.928	142.818.457	294.965.385
Iva 10%	116.320.940	58.128.618	204.026.368	378.475.928
Iva 20% sp tecn.	19.234.650	9.673.266	28.563.691	57.471.607
imprevisti			32.327.804	32.327.804
TOTALI	1.400.000.000	700.000.000	2.448.000.000	4.548.000.000

VISTA la perizia di variante ai lavori del 1° stralcio del 2° lotto di data novembre 97 redatta dall'Ing. Luigi Sabatini dell'importo di lire 1.400.000.000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera n° 540 del 19/12/97, con cui si fa fronte per lire 1.000.000.000 col finanziamento del 1° stralcio di cui alla delibera 11597/1993 e per 400.000.000 con fondi comunali;



5737

30 MAR. 1999

W

VISTA la perizia di variante ai lavori del 2° stralcio del 2° lotto di data novembre 97 redatta dall'Ing. Luigi Sabatini dell'importo di lire 700.000.000, approvata dalla Giunta Comunale con delibera n° 539 del 19/12/97, ad esclusivo carico del bilancio comunale;

SOMMARIO DELL'IMPORTO DEI LAVORI DEL 2° LOTTO SUDDIVISO IN 1°, 2°, 2° BIS, E 3° STRALCIO;

CONSIDERATO che al conto del progetto complessivo di lire 4.548.000.000 si fa fronte con:

- per lire 1.000.000.000 con i fondi impegnati per il 1° stralcio con la delibera 11597/93 sopracitata
- per lire 2.448.000.000 con i fondi di cui alla legge 183/1989 disponibili sul capitolo 51418 del bilancio 1999;
- per la rimanenza con fondi a carico del comune;

CONSIDERATO che al Comune è già stata erogata la somma complessiva di lire 363.782.745 a titolo di anticipazione e 1° SAL relativi al 1° stralcio del 2° lotto;

VISTA la legge 127/1997;

DELIBERA

1. di approvare il quadro generale dei lavori del 2° lotto di lire 4.548.000.000 complessive, come riportato in premessa;
2. di approvare la perizia di variante al 1° stralcio del 2° lotto dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione intercomunale Cerveteri-Ladispoli dell'importo di lire 1.400.000.000, di cui lire 400.000.000 a carico del bilancio comunale;
3. di approvare la perizia di variante al 2° stralcio del 2° lotto dei medesimi lavori dell'importo di lire 700.000.000, interamente a carico del bilancio comunale;
4. di approvare il progetto di 2° stralcio bis e 3° stralcio del 2° lotto dei medesimi lavori dell'importo di lire 2.448.000.000 secondo l'articolazione del quadro nelle premesse riportato;
5. di erogare la somma di lire 536.271.255 pari alla rata fino al 90% di 1.000.000.000 detratto l'acconto percepito, essendo stati eseguiti oltre il 50% dei lavori relativi al 1° stralcio delle opere di cui trattasi, attuando l'impegno di lire 636.271.255 (lire 1.000.000.000 - 363.728.745 già erogato) (impegno 99 15423);
6. di autorizzare sul capitolo 51418 del bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999 l'impegno della somma di lire 2.448.000.000 per il 2° stralcio bis e 3° stralcio del 2° lotto dei lavori di che trattasi e di erogare al Comune di Ladispoli a titolo di anticipazione del 10% della somma medesima, pari a lire 244.800.000;

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi della legge 127/1997.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI

23 APR. 1999



ALLEG. alla DELIB. N. 1732

DEL 30 MAR. 1999

COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di ROMA

IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEI CENTRI ABITATI DI LADISPOLI CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE MARINA DI SAN NICOLA

CONCESSIONARIA DEI SERVIZI TECNICI:

TECNOPROGETTI

IMPRESA APPALTATRICE:

SECECCAV Depurazioni Sacede S.p.A.

II° LOTTO - 1° STRALCIO

Finanziamento: Fondi regionali L. 1.000.000.000

Fondi comunali L. 400.000.000

L. 1.400.000.000

Importo dei lavori:

L. 1.124.840.113

1^a PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. Luigi Sabatini

PROGETTO N.

645

TITOLO:

DATA:
NOVEMBRE, 1997

SCALA:

ALLEGATO:

COMUNE DI LADISPOLI

Provincia di ROMA

ALLEG. alla DELIB. N. **1737**

DEL ~~.....30 MAR 1999~~

IMPIANTO DI DEPURAZIONE AL SERVIZIO DEI CENTRI ABITATI DI LADISPOLI CAPOLUOGO E DELLA FRAZIONE MARINA DI SAN NICOLA

CONCESSIONARIA DEI SERVIZI TECNICI:

TECNOPROGETTI

IMPRESA APPALTATRICE:

SECECCAV Depurazioni Sacede S.p.A.

II° LOTTO - 2° STRALCIO

Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. L. 700.000.000

Importo dei lavori: L. 565.688.098

1^a PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA NEI LIMITI DEL FINANZIAMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI:

Dott. Ing. Luigi Sabatini

PROGETTO N.

646

TITOLO:

DATA: NOVEMBRE, 1997

SCALA:

ALLEGATO: