

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 13 LUG. 1999

ADDI: 13 LUG. 1999

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS


ASSENTI: COSENTINO - LUCISANO - META

DELIBERAZIONE N° 3853

OGGETTO: C. di b. Maremma etrusca. Lavori delle opere irrigue della Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta. Opere di distribuzione nel sub comprensorio in sinistra del fiume Marta. VI lotto. Perizia n.4 di assestamento finale.

Spesa L.5.064.000.000 Capitolo 21205 esercizio 1999

Impegno 26409/10 - IMAS 26409/10  
10/99



Oggetto: Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca. Lavori delle opere irrigue della Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta. Opere di distribuzione nel sub comprensorio in sinistra del fiume Marta. VI lotto. Perizia n.°4 d'asestamento finale. Impegno £. 5.064.000.000 Cap.21205 Esercizio 1999

### LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell' Assessore opere e reti di servizi e mobilità:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 1985, n.° 3756, con la quale è stata concessa al Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto d'irrigazione nella Piana di Tarquinia - VI Lotto dell'importo di £. 27.202.000.000 ( all.n.°1 );

VISTO il decreto 11 luglio 1985, n.° 1499/85 a firma del Presidente della Giunta Regionale con il quale sono stati approvati i risultati della gara succitata per l'importo al netto di £. 14.919.029.610 ( all. n.°2 );

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 28 aprile 1987, n.°2131, 4 maggio 1987, n.°2448, 27 dicembre 1989, n.° 12474, 20 giugno 1990, nn.°5055 e 5056, 24 luglio 1990, n.°6363, con le quali sono state approvate, nell'importo complessivo di £. 41.100.934.000 , tre perizie di variante e suppletive riguardanti, tra l'altro, l'estendimento dei benefici dell'irrigazione a zone originariamente escluse dal comprensorio irriguo consortile ( all. nn.° 3, 4, 5, 6 e 7 );

Viste le successive deliberazioni della Giunta regionale 3 maggio 1994, n.°2599, 10 maggio 1994, n.° 2724, e 1 agosto 1995, n.°6360, con le quali sono state approvate rispettivamente nell'importo di £. 1.800.000.000 ( all.nn.°8, 9 e 10 );

CONSIDERATO che la somma delle anticipazioni corrisposte dalla Regione Lazio al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca importano complessivamente lire 42.518.879.338 comprensive degli interessi maturati sulle somme trasferite;

VISTA la stima della 4ª perizia di assestamento finale predisposta da Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca in data 9 settembre 1998, dell'importo complessivo di £.52.400.000.000 ( all.n.° 11 );

VISTO il voto 14 dicembre 1998 n.°4507, con il quale la 2ª sezione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia in argomento, con le prescrizioni riportate nel voto succitato (all.12);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 marzo 1999, n.°1590, con la quale è stata approvata in linea tecnica la 4ª perizia di variante e suppletiva d'assestamento datata 9 settembre 1998, riguardante i lavori delle opere irrigue nella Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta - 6º lotto - opere di distribuzione nel sub comprensorio in sinistra del fiume Marta dell'importo di £. 52.400.000.000, e tra l'altro, venne stabilito che successivamente alla stipula dell'atto transattivo, si provvederà al relativo impegno dei fondi ( all.n.°13 );

VISTO l'Atto transattivo 4 marzo 1999 ( all.n.° 14 );

RITENUTO che nei riguardi economici il quadro economico della suddetta perizia d'assestamento finale è stato rideterminato in £.50.518.879.338 come appresso specificato:

A) Appalto dei lavori

1 - lavori al netto del ribasso d'asta	£. 27.367.382.728	
2 - revisione prezzi	£. 4.642.240.824	
3 - per le ulteriori sostituzioni al netto del 30% compreso revisione prezzi ( transazione )	£. 1.500.000.000	
4 - per le sostituzioni effettuate ed a totale tacitazione da ogni pretesa dell'impresa ( transazione )	£. 3.750.000.000	

5 - somme da corrispondere ( accantonamento ) £. 166.824.599

£. 37.526.448.151

Sommario

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1 - per lavori	£. 939.500.000	
2 - per espropriazioni, danni, etc.	£. 700.691.080	
3 - per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio in economia mediante amministrazione diretta	£. 595.287.750	

£. 1.640.191.080

C) Spese Generali il 16% su £. 28.306.882.728

D) I.V.A.

£. 38.999.814.632

£. 4.529.101.236

£. 6.086.419.262

E) Revisione prezzi finale	€.	141.431.859
<b>TOTALE GENERALE</b>	€.	<b>50.518.879.338</b>
A detrarre	€.	42.518.879.338
	€.	<u>8.000.000.000</u>

A) - Lavori ulteriori al netto del ribasso d'asta	€.	14.899.803	
- per le sostituzioni effettuate ed a totale tacitazione di ogni pretesa dell'impresa	€.	3.750.000.000	
- somme da corrispondere (accantonamento)	€.	166.824.599	
- per le ulteriori sostituzioni al netto del 30%	€.	1.600.000.000	
			€. 5.531.724.402
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- per espropriazioni, danni, etc.	€.	73.983.603	
- per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio in economia mediante amministrazione diretta	€.	595.287.750	
			€. 669.271.353
C)- Spese generali	€.	2.383.968	
D)- Revisione prezzi finale	€.	141.431.859	
E)- I.V.A.	€.	585.188.418	
I.V.A.	€.	1.070.000.000	
			€. 1.635.188.418
<b>TOTALE COME SOPRA</b>			<u>€. 8.000.000.000</u>

CONSIDERATO che l'opera è di pubblica utilità e la realizzazione ed il completamento delle opere riveste il carattere dell'urgenza e dell'indifferibilità;

CHE la presente perizia comporta aumento di spesa di €. 8.000.000.000 rispetto ai finanziamenti già assentiti di €. 42.518.879.338;

CONSIDERATO che l'art.52 delle Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio dell'esercizio 1999, stabilisce che nell'ambito dello stanziamento del capitolo 21205 una quota pari a lire 6 miliardi 600 milioni per l'anno 1999 e a lire 1 miliardo 400 milioni per l'anno 2000 è riservata al Consorzio di bonifica della Maremma etrusca per provvedere alla realizzazione delle opere di completamento dell'impianto d'irrigazione della piana di Tarquinia, VI lotto, nonché alla risoluzione delle vertenze sorte in corso d'opera, come definite con parere favorevole del Comitato tecnico consultivo regionale, sezione 2^, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977;

VISTO il cap. 21205 del Bilancio dell'esercizio 1999;

Visto l'art. 17 comma 32 della Legge 15 maggio 1997, n.127;

**DELIBERA**

all'unanimità

- le premesse formano parte integrante del presente deliberato e fanno restando quant'altro stabilito con le deliberazioni succitate;
- è confermata l'approvazione in linea tecnica la 4^ perizia di variante e suppletiva d'assestamento finale datata 9 settembre 1998, riguardante i lavori delle opere irrigue nella piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta, 6^ lotto - opere di distribuzione ne 1 sub comprensorio in sinistra del fiume Marta dell'importo complessivo di

£. 50.518.879.338;

- per l'ultimazione dei lavori previsti in variante, il termine ultimo per completare tutte le opere viene fissato al 30.12.1999;
- si conferma la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera, ed i termini di concessione per completare le occupazioni vengono riaperti e la loro scadenza viene fissata al 30.06.2000;
- la Regione Lazio si intende sollevata da qualsiasi onere e responsabilità in ordine ad eventuali questioni, vertenze e liti che dovessero insorgere o fossero già insorte con le ditte espropriate od espropriande
- è approvata la nuova previsione programmatica di spesa di £.50.518.879.338, articolata come indicato in premessa;
- il maggior importo determinato in £. 8.000.000.000 va posto a totale carico della Regione Lazio ai sensi degli artt. 2 e 7 del Regio Decreto 13.02.1933, n.°215,
- in relazione all'art. 52 delle disposizioni per la redazione del bilancio 1999 della Regione Lazio è stato disposto che nell'ambito dello stanziamento del capitolo 21205 una quota pari a lire 6 miliardi 600 milioni per l'anno 1999 e a lire 1 miliardo 400 milioni per l'anno 2000 è riservata al Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca per provvedere alla realizzazione delle opere di completamento dell'impianto d'irrigazione della piana di Tarquinia, VI lotto in questione;
- di ripartire la spesa di £. 8.000.000.000 sul cap.21205, in due annualità e l'importo della concessione sul bilancio 1999 è determinato in £. 6.600.000.000 come appresso:
- Incremento sui lavori al netto del ribasso d'asta £. 14.899.803
- adeguamento per espropri, asservimenti, danni, etc £. 73.983.603
- lavori di adeguamento eseguiti comprensivi di R.Prezzi £. 3.750.000.000
- Aliquota 20% I.V.A. su £. 3.750.000.000 £. 750.000.000
- sommano
- il 10% dei lavori da eseguire comprensivi di R.Prezzi £. 160.000.000
- Aliquota 20% I.V.A. su £. 160.000.000 £. 32.000.000
- £. 192.000.000
- il 50% dei lavori da eseguire comprensivi di R.Prezzi £. 800.000.000
- aliquota 20% I.V.A. su £. 800.000.000 £. 160.000.000
- £. 960.000.000
- il 30% dei lavori da eseguire comprensivi di R.Prezzi £. 480.000.000
- aliquota 20% I.V.A su £. 480.000.000 £. 96.000.000
- £. 576.000.000
- Interventi manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio  
in economia mediante amministrazione diretta £. 283.116.594
- £. 6.500.000.000

Totale c.s

mediante:

- A) impegno formale sul cap.21205 dell'esercizio finanziario 1999 della somma di £. 5.064.000.000= ( £. 14.899.803 + £. 73.983.603 + 4.500.000.000 + £. 192.000.000 + £. 283.116.594 ) come appresso specificato:
- 1) impegno formale sul cap.21205 dell'esercizio finanziario 1999, della somma di £. 14.899.803, per incremento sui lavori al netto del ribasso d'asta;
  - 2) impegno formale sul cap. 21205 dell'esercizio 1999, della somma di £: 73.983.603, per adeguamento oneri per espropri, asservimenti, danni, etc.;
  - 3) impegno formale sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 1999, della somma di £.4.500.000.000 = ( £.3.500.000.000 per lavori + £.750.000.000 per I.V.A.);
  - 4) impegno formale sul cap.21205 dell'esercizio finanziario 1999, della somma di £. 192.000.000, pari al 10% dell'importo lavori da eseguire in concessione di £.1.920.000.000, comprensivo dell'aliquota del 20% I.V.A.;
  - 5) prenotazione d' impegno sul cap.21205 dell'esercizio finanziario 1999, della somma di £. 960.000.000 pari al 50% dell'importo di £. 1.920.000.000 dei lavori da eseguire in concessione, comprensivo dell'aliquota del 20% I.V.A.;
  - 6) impegno formale sul cap.21205 dell'esercizio finanziario 1999 della somma di £. 283.116.594, a titolo di anticipazione sull'importo di £.595.287.750, per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio di bonifica, in economia mediante amministrazione diretta;
  - 7) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 1999, della somma di £. 576.000.000, pari al



30% dell'importo di £. 1.920.000.000, dei lavori da eseguire in concessione, comprensivo dell'aliquota del 20% I.V.A.;

e come appresso specificato:

- B) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000 della somma di £. 1.400.000.000, come appresso specificato:
- 1) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000 della somma di £. 192.000.000, pari al 10% ( 5%+5% ) dell'importo di £. 1.920.000.000, dei lavori da eseguire in concessione, comprensivo dell'aliquota del 20% I.V.A.;
  - 2) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000 della somma di £. 312.171.156, a saldo dell'importo di £. 595.287.750, per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dal Consorzio di bonifica in economia mediante amministrazione diretta;
  - 3) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000, della somma di £. 141.431.859, per saldo revisione prezzi finale;
  - 4) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000, della somma di £. 2.383.968, per adeguamento aliquota del 16% delle spese generali sull'importo di £. 14.899.803;
  - 5) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000, della somma accantonata di £. 166.824.599, dopo verifica ed accertamento dell'importo effettivo da corrispondere;
  - 6) prenotazione d'impegno sul cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000, della somma di £. 585.188.418, per adeguamento aliquota I.V.A.

Alla liquidazione della spesa si provvederà:

- 1 - quanto a £5.064.000.000, contestualmente al perfezionamento della presente deliberazione a carico del capitolo 21205 dell'esercizio 1999;
  - 2 - quanto al 50% pari a £.960.000.000 a presentazione del verbale inizio dei lavori da completare previo atto d'autorizzazione del dirigente dell'Ufficio;
  - 3 - quanto al 30% pari a £.576.000.000, a presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori, previo atto d'autorizzazione del dirigente dell'ufficio;
  - 4 - quanto al 10% pari a £. 192.000.000, a carico del cap. 21205 dell'esercizio finanziario 2000 ( per il 5% a presentazione del certificato di collaudo , previo atto d'autorizzazione del dirigente dell'Ufficio, quanto al 5% finale ad accertamento amministrativo della Commissione liquidatrice, previa delibera della Giunta regionale di definizione ed approvazione della spesa complessiva;
  - 4 - quanto a £.1.400.000.000 si provvederà al relativo impegno dei fondi, con apposita deliberazione;
- l'Assessore opere e reti di servizi e mobilità provvederà conseguentemente, alla definizione degli adempimenti relativi all'accertamento amministrativo-contabile della consistenza finale dei lavori che verrà approvata con successiva deliberazione della della Giunta regionale;
  - il Presidente della Giunta regionale provvederà - su proposta dell'Assessore opere e reti di servizi e mobilità - all'adozione dei provvedimenti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
  - nei casi d'urgenza l'Assessore opere e reti di servizi e mobilità può autorizzare la consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi della legge 20 marzo 1865, n.°2248, art. 337;
  - il Consorzio dovrà rendicontare a scadenza dell'esercizio finanziario e comunque ad ultimazione dell'opera l'utilizzazione delle somme ricevute;
  - tutti gli atti successivi e conseguenti al presente deliberato, riguardanti l'intervento in oggetto, saranno intestati al Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca;
  - il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art.17, comma 32 della legge n.°127/1997.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



21/5/00