

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

31 AGO. 1999

ADDI' 31 AGO. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALZANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... CMISSIS

DONATO E MARRONI.

ASSENTI: \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE N° 4661

Oggetto: L.R. 18.6.83 n. 72 art. 16 - Comune di Zagarolo (Ra) - lavori di risanamento del costone tufaceo e della sistemazione della viabilita' esterna al centro storico - Approvazione perizia di variante e suppletiva del I stralcio relativo al risanamento tufaceo - importo L. 1.041.000.000= (l. 99 - 47412/97) e imp. 34549/99).



**OGGETTO:** L.R. 18.6.80, n. 72, art. 16 - Comune di Zagarolo (RM) Lavori di risanamento del costone tufaceo e della sistemazione della viabilità esterna al centro storico. **Approvazione perizia di variante e suppletiva del I° stralcio relativo al risanamento tufaceo. Importo lire 1.041.000.000.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

**VISTO** lo statuto della Regione Lazio;

**VISTO** il D.P.R. 616 del 24.07.1977;

**VISTO** l'art. 16 della L.R. n. 72 del 18.06.80, n. 72;

**PREMESSO** che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 72/80, con delibera n. 12123 del 23.12.91 ha concesso al Comune di Zagarolo (RM) il contributo di lire 2.000.000.000, per la costruzione di strade comunali e accessi al centro storico;

**CHE** ai sensi della L.R. 88/80, con mandato di pagamento n. 11713 del 09.07.92 è stata erogata al Comune di Zagarolo, quale anticipazione, la somma di lire 200.000.000 pari al 10% del contributo di cui sopra;

**CHE** in data 14.10.96, con voto 4100/ il C.T.C.R. - 2° Sez. ha nuovamente approvato il progetto di che trattasi con la denominazione "Lavori di risanamento del costone tufaceo e della sistemazione della viabilità esterna ed accessi al centro storico - I° stralcio di lire 1.000.000.000 (risanamento costone tufaceo) - II° stralcio di lire 1.000.000.000 (completamento delle strade denominate S2 - S3);

**CHE** con delibera di Giunta Reg.le 9348 del 30.12.97 ha riapprovato detto progetto, riconoscendo un contributo per un importo complessivo di lire 1.800.000.000 (RM) considerando i 200 milioni già erogati a titolo di anticipazione), ed autorizzando, a favore del Comune di Zagarolo, l'impegno di pari importo sul cap. 31225 del bilancio regionale di assestamento dell'anno finanziario 1997;

**CHE** il quadro economico dell'opera è il seguente:

### I° STRALCIO

A) PER LAVORI A BASE D'APPALTO	£. 819.908.880
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- per spese generali	£. 85.000.000
- I.V.A. 19 %	£. 16.150.000
- per IVA 9%	£. 73.791.799
- per contributo integrativo L.77 (2%)	£. 1.700.000
- per imprevisti	£. 3.449.321
<b>TOTALE</b>	<b>£. 180.091.120</b>
<b>A+B SOMMANO</b>	<b>£.1.000.000.000</b>

### II° STRALCIO

A) PER LAVORI a base di appalto:	£. 723.200.937
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:	
- per spese generali	£. 90.000.000
- I.V.A. 19 %	£. 17.100.000
- per IVA 9%	£. 65.088.804
- per contributo integrativo L.77 (2%)	£. 1.800.000
- per imprevisti	£. 9.410.979
- espropri	£. 93.400.000
<b>TOTALE</b>	<b>£. 276.799.063</b>
<b>A+B SOMMANO</b>	<b>£.1.000.000.000</b>
<b>TOTALE COSTO DELL'OPERA</b>	<b>£. 2.000.000.000</b>



**CHE** il Comune di Zagarolo (RM) con delibera di Giunta 813 del 30.12.1997, ha approvato la perizia di variante del I° stralcio del progetto di che trattasi, con il nuovo quadro economico appresso descritto:

## **I° STRALCIO**

A) PER LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA : £. 817.783.000  
B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

- I.V.A. 10 %	£. 83.590.500
- per spese tecniche	£.100.000.000
-C.N.P.A.I.A.	£. 2.000.000
- I.V.A. 19%	£. 19.380.000
- lavori in economia	£. 18.122.000
- imprevisti	£. 124.500

TOTALE £. 223.217.000  
A+B SOMMANO £.1.041.000.000



CHE per un mero errore materiale nella delibera di cui sopra alla voce somme a disposizione dell'Amm.ne è stato indicato il totale di lire 205.095.00 invece di quello corretto pari a lire 223.217.000, così come giustamente indicato nel voto del C.T.C.R.II° SEZ. n.4529/99, appresso descritto;

CHE pertanto il giusto importo risulta essere, per il totale delle somme a disposizione, di lire 223.217.000;

CHE per le nuove esigenze dell'opera ( lavori di consolidamento del muro di sostegno del parcheggio ex E. De Amicis, consolidamento del costone tufaceo, sfaccettatura delle murature di tufo, , modifica tracciato delle fognature, rivestimento di un muro di blocchetti, riparazione fognature) l'Amm.ne Com.le di Zagarolo utilizzerà le somme del ribasso d'asta ( precedente importo netto lavori lire 638.603.308);

CHE tale perizia comporta un aumento di spesa per un totale di lire 41.000.000 rispetto al totale del finanziamento (1miliardo) concesso per la realizzazione del I° stralcio della menzionata opera stradale;

CHE il Comitato Tecnico Consultivo Regionale (C.T.C.R.) - II° Sezione con voto n. 4529 del 30.03.99 ha espresso parere favorevole all'approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui sopra ;

CHE il maggiore onere finanziario di lire 41.000.000 è posto a carico del Comune di Zagarolo ;

CHE l'importo globale della perizia di variante , esclusi i maggiori oneri posti a carico del Comune di Zagarolo, trova copertura nel finanziamento globale di lire 2.000.000.000 (I° stralcio £. 1.000.000.000 - 2° stralcio £. 1.000.000.000) di cui alla citata D.G.R. 9348/97 ;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione della Regione Lazio, esercizio finanziario anno 1999, nel capitolo di spesa n. 31225 risulta un impegno sui residui ( ES n.47412/97 ) pari a lire 105.012.877) e un impegno di massima ( IMAS n. 03813/99 ) pari a lire 636.207.270, a favore del Comune di Zagarolo (RM);

RITENUTO che occorre approvare la I° perizia di variante e suppletiva di cui sopra;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 9348 del 30.12.1997 (allegato n. 1);

VISTA la delibera del Comune di Zagarolo n. 813 del 30.12.97 (allegato n. 2);

VISTO il voto del Comitato Tecnico Consultivo Regionale - II° Sez. (C.T.C.R.) n. 4529 del 30.03.99

(Allegato n. 3);

VISTA la L. 127/97;

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

all'unanimità:

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

## **D E L I B E R A**

1) Per le considerazioni di cui sopra, di approvare la perizia di variante e suppletiva di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Zagarolo n° 813 del 30.12.97 e del parere positivo espresso, dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale - II° Sez. , con voto n. 4529 del 30.03.99;

2) E' autorizzata la relativa spesa che rientra in quella prevista dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 9348 del 30.12.1997;

3) la spesa di cui al punto 2 graverà sul bilancio di previsione della Regione Lazio - capitolo n. 31225, esercizio finanziario 1999 , di cui lire 105.012.877 sui residui (ES 47412/97) e lire 636.207.270) sull'impegno di massima ( IMAS n. 03813/99 ) ;

4) la maggiore spesa di lire 41.000.000 è è posta a carico del Comune di Zagarolo;

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.