

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 SET. 1999

ADDI' 14 SET. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI | Pietro | Presidente | FEDERICO | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO | Lionello | Vice Presidente | HERMANIN | Giovanni | " |
| ALEANDRI | Livio | Assessore | LUCISANO | Pietro | " |
| AMATI | Matteo | " | MARRONI | Angelo | " |
| BONADONNA | Salvatore | " | META | Michele | " |
| CIOFFARELLI | Francesco | " | PIZZUTELLI | Vincenzo | " |
| DONATO | Pasquale | " | | | |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: _____

TUTTI PRESENTI

DELIBERAZIONE N° 4776

OGGETTO: Lavori di ricostituzione del litorale di Ostia a levante del Canale dei Pescatori per un tratto di 3500 metri. Autorizzazione a maggiori lavori, con la deroga di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n.6 del 7.6.1999.

PIVINTO

Oggetto: Lavori di ricostituzione del litorale di Ostia a levante del Canale dei Pescatori per un tratto di 3500 metri. Autorizzazione a maggiori lavori, con la deroga di cui all'art. 3 comma 3 della L.R. n. 6 del 7.6.99.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE OPERE RETI DI SERVIZI E MOBILITA' DI
CONCERTO CON L'ASSESSORE ALL'ECONOMIA E FINANZA

VISTA la L. 127/97;

VISTA la L. R. n. 44/77;

VISTA la L. n. 183/89;

CONSIDERATO:

CHE lungo il tratto di litorale di Ostia levante del Canale dei Pescatori è in atto da anni una profonda erosione;

CHE sono in corso di realizzazione i lavori di ricostituzione del litorale del lido di Ostia con sabbia prelevata da cave marine a largo di Anzio;

CHE dalle analisi delle sezioni effettuate durante l'esecuzione dell'opera risulta sussistere un sensibile approfondimento dei fondali rispetto ai rilievi di progetto del 1993;

CHE tale nuovo assetto dei fondali comporta, a parità di sagoma progettuale, maggiore quantità di sabbia;

CHE sono stati effettuati nuovi computi in conformità del nuovo assetto dei fondali;

CHE appare, pertanto, opportuno procedere con ulteriori versamenti rispetto a quelli previsti nel progetto per una maggiore spesa di L. 6.000.000.000.Iva inclusa, alla quale si farà fronte con le disponibilità esistenti sul cap. 52505 del bilancio regionale 1999, con la deroga di cui al comma 3 dell' art. 3 della L.R. del 7.6.1999 n. 6;

CHE l'esecuzione di tali nuove opere saranno affidate alla Società Italiana Dragaggi S.p.A. ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 406/91

DELIBERA

- 1) di autorizzare il versamento di ulteriori quantitativi di sabbia per una maggiore spesa di L. 6.000.000.000 per i lavori di ricostituzione del litorale di Ostia a levante del canale dei Pescatori per un tratto di 3.500 m.;
- 2) di autorizzare l'Ufficio opere Marittime, dell'Assessorato proponente a predisporre la perizia di variante per i lavori in questione ed affidare alla Società Italiana Dragaggi S.p.A. ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera d) del decreto legislativo n. 406/91;
- 3) di autorizzare la deroga di cui al comma 3 dell' art. 3 della L.R. del 7.6.1999 n. 6;
- 4) all'approvazione della redigenda perizia di variante e all'impegno della maggiore spesa si provvederà con successivo provvedimento ai sensi dell'art. 19 della L.R. n.6/99

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

