

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

11 APR. 2000

ADDI' 11 APR. 2000 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MAERONI	Angelo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CICCFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
 ..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI ❖ ASS. RI DONATO ❖ HERMANIN - META

DELIBERAZIONE N°

1303

OCCORRENZA: Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per i lavori di difesa del litorale di ponente del Lido di Ostia. Stralci funzionali II B e IV.



Oggetto: Autorizzazione alla redazione di una perizia di variante per i lavori di difesa del Litorale di ponente del Lido di Ostia. Stralci funzionali II° B e IV°.

## LA GIUNTA REGIONALE

### SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE ALLE OPERE E RETI DI SERVIZI E MOBILITA'

VISTA LA L. 127/97;

VISTA la L. 109/94;

VISTO il D.P.C.M. del 18.9.96;

VISTA la L. R. n. 44/77;

VISTA la propria deliberazione n. 1874 del 19.5.98, con la quale tra l'altro è stato autorizzato il Dirigente pro tempore del Settore Acqua e suolo ad indire ed espletare le operazioni di gara relative ai lavori di cui in oggetto;

VISTA la propria deliberazione n. 8090 del 28.12.98, con la quale tra l'altro è stato approvato il verbale di gara da cui risulta aggiudicataria l'Impresa Marino Lavori S.R.L. per i lavori di cui sopra;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi rientrano negli interventi finanziari deliberati a favore della Regione Lazio nel "Piano degli interventi per il grande Giubileo del 2000";

CONSIDERATO che i lavori appaltati alla ditta Marino Lavori S.R.L., consegnati il 25 marzo 1999, hanno subito una sospensione di mesi 6 per un sequestro giudiziario risoltosi con nulla di fatto;

CONSIDERATO che, per effetto della sospensione di cui sopra, è in esame da parte della Commissione competente, la concessione di una proroga dei termini per il mantenimento del finanziamento giubilare.

CONSIDERATO che nel frattempo, a seguito dell'escavo del costruendo nuovo porto di Ostia, si è venuta a creare, senza oneri per la Regione Lazio, una disponibilità di sabbia sufficiente per l'esecuzione del ripascimento previsto per il IV stralcio e parte del II B;

CONSIDERATO che gli eventi calamitosi che hanno interessato il litorale di Ostia e in particolare il litorale di Ostia centro necessitano di un intervento ripascimento urgente e improcrastinabile per contenere il forte arretramento della linea di battigia ed evitare ulteriori danni alle infrastrutture esposte;

RITENUTO opportuno e necessario impiegare le quantità di sabbia risultate in esubero nell'ambito dell'appalto Marino Lavori s.r.l. per sopperire alle urgenti e improcrastinabili esigenze del litorale di Ostia centro;

RITENUTO quindi di dover provvedere alla redazione di una perizia di variante per la parziale rilocalizzazione dei siti oggetto di ripascimento ( da Ostia ponente a Ostia centro) con



quadro economico ed importo lavori invariati;

CONSIDERATO che la Regione Lazio può far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione dei lavori sopra specificati con i fondi stanziati sul capitolo del proprio Bilancio Regionale dell'esercizio finanziario corrente qualora, per scadenza dei termini od altre motivazioni sopraggiunte, non dovesse essere più disponibile il finanziamento giubilare;

### DELIBERA

1) di autorizzare il Dipartimento OO.PP. e Servizi per il Territorio dell'Assessorato proponente a redigere una perizia di variante per i lavori di cui in oggetto senza aumento di spesa;

2) di autorizzare il Dipartimento OO.PP. e Servizi per il Territorio ad impegnare l'importo necessario per l'esecuzione dei lavori sul capitolo del bilancio regionale n. 52505 es. fin. 2000 qualora, per scadenza dei termini od altre motivazioni sopraggiunte, non dovesse essere più disponibile il finanziamento giubilare;

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi della L.127/97.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

2 MAG. 2000

