

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 25 LUG. 2000

=====

ADDI' **25 LUG. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: IANNARILLI-SARACENI

DELIBERAZIONE N° 1745

OGGETTO: Legge n.64/86, P.R.S. I e II annualità
P.T.M. 1998/90. Comune di Giuliano di Roma (FR). Approvazione dell'atto aggiuntivo di
proroga della Convenzione rep.4421 del 06.11.1998.



OGGETTO. Legge n.64/86, P.R.S. I e II annualità P.T.M. 1988/90. Comune di Giuliano di Roma/FR. Approvazione dell'atto aggiuntivo di proroga della Convenzione rep.4421 del 06.11.1998.

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la Legge 1 dicembre 1983, n.651, che detta disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

VISTA la Legge 1 marzo 1986, n.64, sulla disciplina organica degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

VISTA la deliberazione n.7363 assunta dalla Giunta Regionale nella seduta del 15.12.1998, con la quale è stata approvata la Convenzione rep.4421 del 06.11.1998 tra la Regione Lazio e il Comune di Giuliano di Roma(FR.) per la costruzione del succitato parcheggio;

VISTA la deliberazione n.137 adottata dalla Giunta del Comune di Giuliano di Roma(FR.) nella seduta del 29.10.1999, con la quale è stata richiesta una motivata proroga della Convenzione in essere attesa la scadenza del 2 settembre 1999;

CONSIDERATO che le ragioni avanzate a fronte della predetta richiesta possono ritenersi valide in quanto non dipendenti dalla mera volontà del soggetto attuatore;

CONSIDERATO che per ciò stesso si rende necessario, a modifica dell'art.5 della convenzione rep.4421/98, concedere una proroga a sanatoria del termine di scadenza della Convenzione per il periodo compreso tra la scadenza di quest'ultima (02.09.99) ed il termine di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione della proroga stessa, oltre il termine di giorni 210 necessari per il completamento dell'intervento;


CONSIDERATO che in conformità a quanto previsto dalle deliberazioni di Giunta Regionale sopramenzionate la prosecuzione dei tempi di realizzazione non pregiudica le finalità dell'opera;

RITENUTO CHE, in ogni caso, gli eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione di detta proroga sono a carico del Comune di Giuliano di Roma(FR.), ai sensi della Convenzione stessa;

PRESO ATTO di quanto previsto dal RD 2440 del 18.11.1923, art.16 comma 2;

VISTA la Legge n.127 del 15.05.1997, art.17;

VISTA la Legge Regionale n.25 del 1 giugno 1996;



D E L I B E R A

- di concedere al Comune di Giuliano di Roma(FR.) una proroga

a sanatoria della durata della Convenzione rep.4421/98 per il periodo compreso tra la data di scadenza di quest'ultima (02.09.99) e la durata di perfezionamento del provvedimento regionale di concessione;

- di approvare l'allegato atto aggiuntivo che costituisce parte integrante e sostanziale della presente **DELIBERAZIONE** ;
 - di stabilire che eventuali maggiori oneri conseguenti alla concessione della proroga saranno ad esclusivo carico del soggetto attuatore;
 - di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Giuliano di Roma(FR.) e all'Ufficiale Rogante, ai sensi dell'art.14 del D.P.R. n.131/86, ai fini della repertoriazione e registrazione del presente atto aggiuntivo a modifica della convenzione stessa.
- IL PRESENTE PROVVEDIMENTO NON È SOGGETTO A CONTROLLO
AL SENSO DELLA L. 127/97.

al458

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



27 LUG. 2000

3. alla DL 1745
25 LUG. 2000

ew

REPERTORIO N.

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO
R O M A



ATTO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE REP.4421 DEL 06 NOVEMBRE 1998 TRA LA REGIONE LAZIO E IL COMUNE DI GIULIANO DI ROMA(FR.) RELATIVA ALL'INTERVENTO DI UNA "AREA DI SOSTA E MANOVRA E SPAZI ATTREZZATI A SERVIZIO DEL CENTRO URBANO".

TRA

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo, 212, C.F.80143490581, rappresentata dall'architetto Enzo COCCIA Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti - Assessorato Opere e Reti di Servizi e Mobilità - nato a Norcia(PG.) il 18.02.1944 in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.3702/99.

E

Il Comune di Giuliano di Roma(FR.), C.F.00198720609, nella persona della dott.ssa Maria Chiara TOTI nata a Ceprano(FR.) il 14.08.1967 suo legale rappresentante, domiciliata per la carica presso la sede comunale.

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1

Il termine fissato dall'art.5 della convenzione stipulata tra la Regione Lazio e il Comune di Giuliano di Roma(FR.) rep.4421 del 06.11.1998, registrata a Roma - Ufficio del Registro - Atti Privati, in data 26.11.1998 n.c/41069, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.7363 del 15.12.1998, è prorogato di giorni 210 a decorrere dalla data di stipula del presente atto di proroga, in conformità di quanto richiesto dal Comune di Giuliano di Roma(FR.) con deliberazione n.137 del 29.11.1999, che si allega al presente atto come parte integrante.

G

1


ART. 2

E' fatto salvo il periodo di tempo trascorso per il termine di scadenza della convenzione (02.09.1999) rep.4421 del 6.11.1998 e la data di stipula del presente atto nella considerazione dei tempi occorsi per l'istruttoria e la conseguente ammissibilit  della variante proposta dal Comune.

Roma, 11

pal485

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. ne Maria Chiara Toti)
Maurice Chiara Toti



Per
Funz
(F

2