



OGGETTO : L.R.9.03.1990 n.27 - Restauro edifici di culto - DD.G.R. n. 2409/2000 e n. 1897/2001 - Parrocchia di S. G. Battista ed Evangelista.

Autorizzazione alla modifica delle opere riguardanti l'intervento sulla chiesa S. G. Battista ed Evangelista in Nettuno (RM) - Importo ammesso a contributo € 173.529,52.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la Legge Regionale 9.3.1990 n.27 concernente interventi di restauro su edifici di culto di valore storico, artistico ed archeologico;

VISTA la Legge Regionale 26.05.1980, n.88;

VISTO l'articolo 26 della Legge Regionale 7.06.99 n.7;

VISTE le LL.RR. del 27.02.2004 nn. 2 e 3

PRESO ATTO che nel programma di cui alla deliberazione n. 2409/2000, relativa a interventi finanziati ai sensi della L.R.27/90, risulta incluso l'intervento di restauro della Chiesa S. G. Battista ed Evangelista in Nettuno (RM), di proprietà della omonima Parrocchia, per un importo totale di €.247.899,31, con la concessione del finanziamento di € 173.529,52 pari al 70%;

CONSIDERATO che per detto intervento la Parrocchia prevedeva una serie di opere di natura strutturale riguardanti, in generale, il recupero e il risanamento delle coperture della chiesa;

CONSIDERATO che a seguito delle autorizzazioni amministrative, le opere sono state appaltate all'Impresa Nuova Edilizia srl., con contratto del 6.10.2003, con lavori consegnati in data 7.10.2003;

PRESO ATTO che il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, in data 16.03.2004, è intervenuto a seguito di caduta di intonaci dal campanile della chiesa di S. G. Battista ed Evangelista, impartendo disposizioni per la salvaguardia dell'incolumità delle persone e per la preservazione dei beni;

VISTA la nota del 30.04.2004, con la quale la Parrocchia, in conseguenza di quanto sopra verificatosi ha rappresentato, la necessità e l'urgenza di attuare un intervento sulla facciata e sul campanile, stante il degrado dell'intonaco di facciata, del campanile, degli aggetti e cornici, delle murature e degli elementi di sostegno della campana con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, così come disposto dai VV FF, e richiesto l'autorizzazione, da parte della Regione, alla esecuzione dei lavori diversi da quelli di cui alla originaria domanda;

TENUTO CONTO che detta necessità è motivata dal fatto che gli interventi sono stati ritenuti urgenti, necessari e prioritari al fine di rimuovere situazioni che possono essere pregiudizievoli per la pubblica incolumità;

PRESO ATTO della nota del 24.05.2004, con la quale l'Impresa appaltatrice, dichiara di accettare la variazione delle lavorazioni impegnandosi, altresì, ad eseguire i lavori in argomento secondo le eventuali disposizioni impartite dalla competente Soprintendenza nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO che la tipologia dell'intervento, così come riproposta, rientra negli obiettivi e finalità della legge di finanziamento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento non rientra nella concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

5 LUG. 2004



- 1) di autorizzare la modifica della tipologia dei lavori **da intervento strutturale sul manto e sottomanto di copertura della chiesa, a intervento di restauro della facciata principale e del campanile**, così come richiesto dalla Parrocchia di S. G. Battista ed Evangelista, per il restauro della Chiesa S. G. B. ed Evangelista;
- 2) di confermare al predetto Ente il finanziamento di € 173.529,52 concesso con D.G.R. n. 2409/2000, in annualità per la durata di 20 anni ed in misura costante, a fronte di un intervento di € 247.899,31.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini