

ALLEGATO A.4**CRONOPROGRAMMA attività “PROGETTO MIC - Regione Lazio”**

Progetto di catalogazione di parchi e giardini storici, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0(MIC3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.3: “Programmi per valorizzare l’identità dei luoghi: parchi e giardini storici”

N.	Fasi	Tempi
1	Sottoscrizione Accordo tra Struttura delegata al processo di coordinamento dell’investimento e Soggetto attuatore	Entro agosto 2024
2	Sottoscrizione eventuale di convenzioni con le istituzioni potenzialmente coinvolgibili	Entro novembre 2024
3	Approvazione procedura di selezione del/i fornitore/i	Entro dicembre 2024
4	Richiesta anticipazione da parte del Soggetto attuatore (fino a max 30% del budget assegnato)	Entro dicembre 2024
5	Rimodulazione complessiva da svolgersi in base all’avanzamento delle attività di catalogazione di tutti i Soggetti attuatori	Entro e non oltre un anno dalla data di sottoscrizione dell’Accordo
6	Richiesta di una o più quote intermedie (fino a max 90% del budget assegnato) da parte del Soggetto attuatore alla Struttura delegata al processo di coordinamento dell’investimento	Sulla base dell’avanzamento della spesa
7	Conclusione dell’intervento e richiesta saldo da parte del Soggetto attuatore alla Struttura delegata al processo di coordinamento dell’investimento	Entro dicembre 2025