



CRUSCOTTO DEL PSR LAZIO 2014-2020


N.1-2020

Dati al 31/12/2019

Avanzamento finanziario del PSR Lazio	3
Avanzamento finanziario delle Operazioni	8
Avanzamento procedurale del PSR Lazio	17
Attuazione delle misure del Programma sul territorio regionale	20
GAL - Strategia Leader	45
Legenda	50

Avanzamento finanziario del PSR Lazio


Avanzamento finanziario del Programma



Dati di spesa aggiornati al 31/12/2019



Avanzamento della spesa rispetto agli impegni (€)



Dati aggiornati al 31/12/2019



Avanzamento rispetto all'obiettivo N+3


TARGET
N+3



SPESA FEASR
REALIZZATA PER
L'N+3



AVANZAMENTO %
RISPETTO AL TARGET
N+3



SPESA FEASR
RESIDUA
DA REALIZZARE



2018-2019

134.840.457 €

134.840.457 €

100,0 %

0 €

2020

45.199.606 €

5.870.953 €

13,0 %

39.328.653 €



Avanzamento finanziario per Focus Area


Focus area	Obiettivi specifici PSR	Risorse programmate	Risorse impegnate*		Spesa pubblica totale	
		(€)	(€)	%	(€)	%
2A	Ammodernamento aziende agricole	136.101.192	122.116.163	89,7%	26.921.628	19,8%
2B	Ricambio generazionale	94.860.471	78.400.000	82,6%	62.129.200	65,5%
3A	Competitività e aggregazione	127.558.546	68.551.144	53,7%	57.773.278	45,3%
3B	Gestione rischi aziendali	11.085.900	9.517.654	85,9%	980.268	8,8%
4A	Biodiversità	237.914.828	193.873.490	81,5%	135.626.207	57,0%
4B	Gestione risorse idriche, fertilizzanti e pesticidi					
4C	Prevenzione erosione dei suoli					
5B	Uso efficiente energia	6.433.054	2.030.790	31,6%	264.302	4,1%
5C	Fonti energia rinnovabili	22.194.054	7.701.672	34,7%	1.531.532	6,9%
5D	Riduzione emissioni	2.832.268	1.770.000	62,5%	1.119.083	39,5%
5E	Sequestro carbonio	44.679.487	14.953.849	33,5%	6.541.571	14,6%
6A	Diversificazione	5.753.952	0	0,0%	147.957	2,6%
6B	Sviluppo locale	65.930.311	60.021.229	91,0%	10.251.934	15,5%
6C	Tecnologie e comunicazione	40.178.391	27.590.137	68,7%	15.329.518	38,2%

* Risorse complessivamente stanziare a bando per le misure a superficie/capo e per la M19. Per le altre misure si considerano le risorse impegnate sulle graduatorie pubblicate. Dati di spesa aggiornati al 31/12/2019.




Avanzamento finanziario delle Operazioni


1.1.1 – Formazione e acquisizione di competenze
1.2.1 – Attività dimostrative / Azioni di informazione




2.1.1 – Servizi di consulenza
2.3.1 – Formazione dei consulenti



3.1.1 – Adesione aziende agricole a regimi di qualità
3.2.1 – Informazione e promozione qualità dei prodotti agricoli e alimentari




4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole per migliorare prestazioni
4.1.3 – Investimenti nelle aziende agricole per migliorare efficienza energetica




4.1.4 – Investimenti nelle aziende agricole per approvvigionamento e utilizzo energie rinnovabili

4.2.1 – Investimenti nelle imprese agroalimentari



4.2.2 – Investimenti nelle imprese agroalimentari per migliorare efficienza energetica

4.2.3 – Investimenti nelle imprese agroalimentari per produzione e approvvigionamento energie rinnovabili




4.3.1 – Miglioramento e ripristino viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio

4.4.1 – Creazione e ripristino aree naturali per biodiversità e paesaggio




5.1.1 – Azioni di mitigazione e prevenzione disastri naturali ed eventi climatici avversi


5.2.1 – Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali




6.1.1 –Avviamento aziendale giovani agricoltori
6.2.1 – Avviamento attività non agricole in zone rurali



6.4.1 – Diversificazione delle attività agricole
6.4.2 – Produzione energia da fonti alternative



7.1.1 – Piani di sviluppo di comuni e villaggi e Piani aree Natura2000
7.2.1 – Realizzazione e miglioramento infrastrutture su piccola scala




7.2.2– Approvvigionamento e utilizzo energia da fonti rinnovabili per autoconsumo
7.3.1 – Banda Ultra larga nelle zone rurali




7.4.1– Investimenti per creazione e miglioramento servizi di base nelle zone rurali

7.5.1 – Investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche piccola scala




7.6.1– Studi finalizzati a tutela ambiente, patrimonio culturale e biodiversità

7.7.1 – Investimenti per riconversione edifici e strutture nei centri rurali




8.1.1– Imboschimento superfici agricole e non agricole

8.3.1 – Prevenzione danni alle foreste da incendi e calamità naturali




8.4.1– Risanamento danni alle foreste da incendi e calamità naturali


8.5.1 – Investimenti per resilienza, valore ambientale e potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali



8.6.1– Investimenti in nuove tecnologie silvicole e per trasformazione / commercializzazione prodotti delle foreste
9.1.1 – Avviamento di organizzazioni di produttori settori agricolo e forestale




10.1.1 – Inerbimento impianti arborei
10.1.2 – Vegetazione di copertura annuale su superfici a seminativo



10.1.3 – Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli
10.1.5 – Tecniche di agricoltura conservativa




10.1.4 – Conservazione sostanza organica nel suolo
10.1.7 – Coltivazioni a perdere



10.1.8 – Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agr. vegetale


10.1.9 – Conservazione in azienda, in e ex situ della biodiversità agr. animale



10.2.1 – Conservazione risorse genetiche vegetali e animali


10.2.2 – Conservazione risorse genetiche / collezioni ex situ

10.2.3 - Conservazione risorse genetiche vegetali e animali in campo




11.1.1 – Conversione a pratiche di agricoltura biologica

11.2.1 – Mantenimento pratiche di agricoltura biologica




13.1.1 – Indennità compensative per zone montane

14.1.1 – Benessere animale




16.1.1 – Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI

16.2.1 – Progetti pilota e sviluppo nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie




16.3.1 – Cooperazione tra piccoli operatori

16.4.1 – Cooperazione orizzontale e verticale per sviluppo filiere corte e mercati locali




16.8.1 – Progettazione di piani di gestione forestale

16.9.1 – Diversificazione agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale, educazione ambientale e alimentare




16.10.1 – Progetti di filiera organizzata




19.1.1 – Sostegno preparatorio ai GAL

19.2.1 – Realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader




19.3.1 – Progetti di cooperazione dei GAL

19.4.1 – Costi di gestione e animazione dei GAL



20.1.1 – Assistenza tecnica



(*) Impegni: risorse complessivamente stanziare a bando per le misure a superficie/capo. Per le altre misure si considerano le risorse impegnate sulle graduatorie pubblicate.



Avanzamento procedurale del PSR Lazio

Bandi pubblicati – Misure strutturali

Misura	Operazione	Bando	Scadenza bando	Dotazione bando	
M01	1.1.1	DG09062 del 05/08/2016	20/02/2017	€ 2.000.000	
		DG06983 del 23/05/2019	29/07/2019	€ 2.000.000	
	1.2.1	DG15373 del 20/12/2016	28/04/2017	€ 1.000.000	
M02	2.1.1	non attivato			
	2.3.1	non attivato			
M03	3.1.1	DG02431 del 01/03/2018	30/04/2018	€ 1.000.000	
	3.2.1	DG00853 del 25/01/2018	30/04/2018	€ 3.000.000	
		DG16707 del 04/12/2019	26/02/2020	€ 2.400.000	
M04	4.1.1	DG15353 del 03/05/2016	20/02/2017	€ 93.500.000	
		DG16706 del 04/12/2019	26/02/2020	€ 30.000.000	
	4.1.3	DG15846 del 22/12/2016	20/02/2017	€ 5.500.000	
		DG00249 del 14/01/2019	16/03/2019	€ 1.000.000	
	4.1.4	DG15858 del 22/12/2016	20/02/2017	€ 6.500.000	
		DG00251 del 14/01/2019	16/03/2019	€ 3.200.000	
	4.2.1	DG15354 del 19/12/2016	20/02/2017	€ 32.500.000	
		DG16705 del 04/12/2019	26/02/2020	€ 20.000.000	
	4.2.2	DG15852 del 22/12/2016	20/02/2017	€ 2.800.000	
		DG00482 del 21/01/2019	25/03/2019	€ 3.000.000	
	4.2.3	DG15854 del 22/12/2016	20/02/2017	€ 4.000.000	
		DG00483 del 21/01/2019	25/03/2019	€ 1.500.000	
		4.3.1.1	DG09156 del 30/06/2017	25/10/2017	€ 5.500.000
		4.3.1.2	DG03786 del 29/03/2019	05/07/2019	€ 4.800.000
		4.3.1.3	DG14826 del 31/10/2017	16/02/2018	€ 1.000.000
		4.4.1	DG14827 del 31/10/2017	16/02/2018	€ 3.000.000
M05	5.1.1.1	DG05475 del 26/04/2018	31/08/2018	€ 7.500.000	
	5.1.1.2	DG09152 del 30/06/2017	10/10/2017	€ 1.150.000	
	5.2.1	non attivato			
M06	6.1.1	DG15352 del 19/02/2016	31/01/2017	€ 45.010.000	
		DG17307 del 20/12/2018	25/02/2019	€ 21.000.000	
	6.2.1	non attivato			
	6.4.1	DG11168 del 04/08/2017	15/01/2018	€ 12.000.000	
	6.4.2	DG13521 del 04/10/2017	15/01/2018	€ 3.000.000	
DG00250 del 14/01/2019		16/03/2019	€ 1.500.000		

Misura	Operazione	Bando	Scadenza bando	Dotazione bando
M07	7.1.1 Comuni	DG07996 del 07/06/2017	15/09/2017	€ 1.000.000
	7.1.1 Nat. 2000	DG03878 del 27/03/2018	31/05/2018	€ 1.650.000
	7.2.1	DG17653 del 28/12/2018	19/04/2019	€ 2.500.000
	7.2.2	DG17942 del 20/12/2017	24/04/2018	€ 3.500.000
	7.3.1	Convenzione MISE	nov-18	€ 33.932.741
	7.4.1	DG17654 del 28/12/2018	19/04/2019	€ 2.300.000
	7.5.1	DG17655 del 28/12/2018	19/04/2019	€ 2.350.000
M08	7.6.1	DG17686 del 28/12/2018	01/04/2019	€ 2.600.000
	7.7.1	DG17656 del 28/12/2018	19/04/2019	€ 1.450.000
	8.1.1	non attivato		
	8.3.1	DG09006 del 27/06/2017	31/10/2017	€ 3.000.000
	8.4.1	DG17258 del 13/12/2017	30/03/2018	€ 3.000.000
	8.5.1	non attivato		
	8.6.1	DG14468 del 25/10/2017	28/02/2018	€ 4.600.000
M09	9.1.1	DG03484 del 20/03/2017	15/06/2017	€ 1.000.000
M10	10.2.1	DG09679 del 31/08/2016		€ 3.750.000
	10.2.2	non attivato		
	10.2.3	non attivato		
M16	16.1.1	DG10881 del 31/07/2017	10/01/2018	€ 1.700.000
	16.2.1	non attivato		
	16.3.1	non attivato		
	16.4.1	DG09437 del 10/07/2019	21/10/2019	€ 1.650.000
	16.5.1	non attivato		
	16.8.1	non attivato		
	16.9.1	non attivato		
	16.10.1	DG00115 del 09/01/2017	31/03/2017	€ 1.350.000
		DG12017 del 12/09/2019	20/05/2020	€ 1.050.000
M19	19.1.1	DG770 del 29/12/2015	31/05/2016	€ 490.000
	19.2.1	DG770 del 29/12/2015	31/05/2016	€ 46.400.023
	19.3.1	DG770 del 29/12/2015	31/05/2016	€ 1.531.201
	19.4.1	DG770 del 29/12/2015	31/05/2016	€ 11.600.006
M20	20.1.1			€ 18.224.743

I bandi aperti sono evidenziati in giallo



Bandi pubblicati – Misure a superficie/capo

Misura	Operazione	Bando	Scadenza bando	Dotazione bando
M10	10.1.1	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 200.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 200.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 200.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 200.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 200.000
	10.1.2	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 200.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 200.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 200.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 200.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 200.000
	10.1.3	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 350.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 350.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 350.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 350.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 350.000
	10.1.4	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 350.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 350.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 350.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 350.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 350.000
	10.1.5	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 1.350.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 1.350.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 1.350.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 1.350.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 1.350.000
	10.1.7	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 75.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 75.000
		DG02908 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 75.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 75.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 75.000
	10.1.8	DG02907 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 1.000.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 1.000.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 1.000.000
	10.1.9	DG04209 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 300.000
		DG04425 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 300.000
		DG02907 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 1.300.000
		DG02589 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 1.300.000
		DG03653 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 1.300.000

Misura	Operazione	Bando	Scadenza bando	Dotazione bando
M11	11.1.1	DG07191 del 10/06/2015	15/06/2015	€ 1.015.942
		DG04210 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 2.500.000
		DG04423 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 1.000.000
		DG02913 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 0
		DG03285 del 19/03/2018	15/05/2018	€ 1.000.000
		DG02590 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 0
	DG03652 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 300.000	
	11.2.1	DG07191 del 10/06/2015	15/06/2015	€ 807.221
		DG04210 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 12.000.000
		DG04423 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 5.000.000
		DG02913 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 0
		DG03285 del 19/03/2018	15/05/2018	€ 5.000.000
		DG02590 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 0
	DG03652 del 01/04/2020	15/05/2020	€ 1.300.000	
	M13	13.1.1	DG04211 del 27/04/2016	12/12/2016
DG04422 del 07/04/2017			15/05/2017	€ 10.600.000
DG02910 del 09/03/2018			15/05/2018	€ 5.867.000
DG02592 del 07/03/2019			15/05/2019	€ 7.000.000
DG03651 del 01/04/2020			15/05/2020	€ 1.800.000
M14	14.1.1	DG04212 del 27/04/2016	12/12/2016	€ 2.500.000
		DG04420 del 07/04/2017	15/05/2017	€ 2.500.000
		DG02911 del 09/03/2018	15/05/2018	€ 2.500.000
		DG02594 del 07/03/2019	15/05/2019	€ 2.500.000
	14.1.1 Ovicap.	DG03836 del 01/04/2019	15/05/2019	€ 6.000.000
		DG03650 del 01/04/2020	20/05/2020	€ 0


I bandi aperti sono evidenziati in giallo



Attuazione delle misure del PSR sul territorio regionale


Avanzamento delle misure strutturali sul territorio provinciale

SPESA PUBBLICA



€ 149.861.267 di spesa pubblica totale al 31/12/2019

N. BENEFICIARI



3.866 beneficiari finanziati al 31/12/2019

I dati presentati si riferiscono alle Misure 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 16 – 19 – 20 e alla sotto-misura 10.2 e comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.


La Provincia è determinata sulla base delle strutture provinciali di competenza (ADA).

N/D: Il dato relativo alla Provincia di appartenenza non è disponibile per 256 beneficiari e corrispondenti 26,8 M€ di spesa rispetto ai totali riportati.




Avanzamento delle misure a superficie/capi sul territorio provinciale

SPESA PUBBLICA



**€ 177.326.766 di spesa pubblica
totale al 31/12/2019**



N. BENEFICIARI



13.714 beneficiari finanziati al 31/12/2019




Attuazione delle sotto-misure 4.1 «Investimenti nelle aziende agricole» e 4.2 «Investimenti per trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.



Attuazione delle sotto-misure 4.1 e 4.2 nelle Aree PSR



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.




Attuazione delle sotto-misure 6.1 «Avviamento aziendale per giovani agricoltori» e 6.4 «Avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.




Attuazione delle sotto-misure 6.1 e 6.4 nelle Aree PSR



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.




Attuazione dell'operazione 7.3.1 - Banda Ultra-larga



Provincia	Cantieri avviati	Tratte completate	% realizzato
	N. unità immobiliari con reti velocità > 100 Mbit/s		
Frosinone	25.861	6.431	24,9%
Latina	5.448	4.081	74,9%
Rieti	44.390	20.874	47,0%
Roma	32.341	22.824	70,6%
Viterbo	31.168	17.957	57,6%
Totale	139.208	72.167	51,8%

I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.



Attuazione dell'operazione 7.3.1 - Banda Ultra-larga



Provincia	Cantieri avviati	Tratte completate	% realizzato
	N. unità immobiliari con reti velocità > 30 Mbit/s		
Frosinone	5.292	1.562	29,5%
Latina	1.143	816	71,4%
Rieti	4.082	1.768	43,3%
Roma	5.493	4.660	84,8%
Viterbo	3.095	1.857	60,0%
Totale	19.105	10.663	55,8%

I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.



Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2 si veda la Legenda.





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.3 e 10.1.4 si veda la Legenda.




Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» per Provincia



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.5 e 10.1.7 si veda la Legenda.





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013. Si veda la Legenda per la descrizione delle Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.7





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone svantaggiate



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.1 e 10.1.2 si veda la Legenda.





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone svantaggiate



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.3 e 10.1.4 si veda la Legenda.





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Zone svantaggiate



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 10.1.5 e 10.1.7 si veda la Legenda.





Attuazione della M10 «Pagamenti agro-climatico-ambientali» nelle Aree Natura2000 e nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Si veda la Legenda per la descrizione delle Operazioni 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3, 10.1.4, 10.1.5 e 10.1.7




Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» per Provincia



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.





Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013. Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.





Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nelle Zone svantaggiate



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.





Attuazione della M11 «Agricoltura biologica» nelle Aree Natura2000 e nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN)



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.
Per la descrizione delle operazioni 11.1.1 e 11.2.1 si veda la Legenda.




Attuazione dell'operazione 13.1.1 «Indennità compensativa a favore delle zone montane» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.





Attuazione dell'operazione 13.3.1 «Indennità compensativa a favore delle zone montane» nelle Aree Natura2000



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.




Attuazione della M14 «Benessere animali» per Provincia e nei Comuni del cratere sismico



I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.

Attuazione della M14 «Benessere animali» nelle Aree PSR




I dati presentati non comprendono i progetti in transizione dalla Programmazione 2007-2013.




GAL - Strategia Leader


GAL – Avanzamento finanziario complessivo



19.2 Leader – Misure programmate dai GAL nei Piani di Sviluppo Locale



Operazioni attivate dai GAL in ambito LEADER




■ Somma di Risorse stanziare per bandi ■ Somma di Importi ammessi a finanziamento




Avanzamento della spesa dei GAL per operazione

19.1 - Sostegno preparatorio



19.4 - Costi di gestione e animazione



Legenda

Priorità e Focus Area

Priorità del programma		Focus Area (FA)
P1	Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali	1A. Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
		1B. Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali
		1C. Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
P2	Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle aziende agricole	2A. Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
		2B. Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
P3	Favorire l'organizzazione della filiera agroalimentare, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3A. Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
		3B. Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali
P4	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	4A. Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
		4B. Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
		4C. Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
P5	Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	5A. Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura
		5B. Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare
		5C. Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della "bioeconomia"
		5D. Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
		5E. Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
P6	Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	6A. Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
		6B. Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
		6C. Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e comunicazione (TIC) nelle aree rurali

Misure e operazioni

Elenco Misure e operazioni del programma			Focus Area	Parole chiave
M01	Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione	1.1.1 - Sostegno alla formazione professionale e azioni finalizzate all'acquisizione delle competenze	Trasversale su tutte FA	Formazione professionale
		1.2.1 - Sostegno per progetti dimostrativi e azioni di informazione		Azioni di informazione
M02	Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole	2.1.1 - Erogazione di servizi di consulenza	Trasversale su tutte FA	Servizi di consulenza
		2.3.1 - Formazione dei consulenti		Formazione consulenti
M03	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3.1.1 - Sostegno per la prima adesione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3A	Introduzione regimi di qualità
		3.2.1 - Aiuti ad attività di informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	3A	Informazione e promozione qualità
M04	Investimenti in immobilizzazioni materiali	4.1.1 - Investimenti nelle aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni	2A	Investimenti
		4.1.3 – Investimenti nelle aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi	5B	Investimenti aziende agricole per efficienza energetica
		4.1.4 - Investimenti nelle aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari	5C	Investimenti aziende agricole per energie rinnovabili
		4.2.1 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	3A	Investimenti in trasformazione e commercializzazione
		4.2.2 – Investimenti delle imprese agro-alimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica	5B	Investimenti imprese agro-alimentari per efficienza energetica
		4.2.3 - Investimenti nelle imprese agro-alimentari per produzione e approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili	5C	Investimenti imprese agro-alimentari per energie rinnovabili
		4.3.1 – Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio	2A	Investimenti in infrastrutture
		4.4.1 - Investimenti non produttivi in ambiente agricolo	4C	Investimenti non produttivi
M05	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione	5.1.1 – Investimenti in azioni di mitigazione, di prevenzione per ridurre le conseguenze di disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	3B	Prevenzioni da eventi climatici e disastri naturali
		5.2.1 – Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali	3B	Ripristino strutture aziendali

Elenco Misure e operazioni del programma			Focus Area	Parole chiave
M06	Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	6.1.1 - Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori	2B	Avviamento giovani agricoltori
		6.2.1 - Aiuto all'avviamento di per nuove attività non agricole nelle aree rurali	6A	Start-up innovative
		6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole	2A	Diversificazione e multifunzionalità
		6.4.2 - Diversificazione delle attività agricole attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili	5C	Diversificazione e energia rinnovabile
M07	Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali	7.1.1 - Redazione e aggiornamento dei Piani delle aree Natura2000 e Piani di sviluppo di comuni e villaggi	4A	Piani di sviluppo dei comuni e piani di gestione siti Natura2000
		7.2.1 – Realizzazione, miglioramento e ampliamento strutture di piccola scala	6B	Strutture di piccola scala
		7.2.2 – Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo	5C	Energie rinnovabili per autoconsumo
		7.3.1 - Investimenti di accesso alla banda larga e ultra-larga nelle aree rurali	6C	Banda ultra-larga
		7.4.1 - Investimenti per l'introduzione, il miglioramento o l'espansione di servizi di base a livello locale	6B	Servizi di base
		7.5.1 – Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala	6B	Infrastrutture ricreative e turistiche di piccola scala
		7.6.1 – Studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale, del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità	6B	Investimenti per tutela ambientale, culturale e biodiversità
		7.7.1 – Investimenti mirati al trasferimento di attività e conversione di edifici all'interno o nei pressi di insediamenti rurali	6B	Trasferimento attività e riconversione edifici in zone rurali
M08	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	8.1.1 - Imboschimento di superfici agricole e non agricole	5E	Imboschimento
		8.3.1 - Prevenzione dei danni da incendi e calamità naturali	5E	Prevenzione danni da incendi e calamità
		8.4.1 - Ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici	5E	Ripristino foreste
		8.5.1 - Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	5E	Investimenti forestali per la resilienza
		8.6.1 - Investimenti in nuove tecnologie forestali, trasformazione, mobilitazione e commercializzazione prodotti forestali	5E	Investimenti in tecnologie forestali
M09	Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori	9.1.1- Costituzione di associazioni ed organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale	3A	Associazioni produttori

Elenco Misure e operazioni del programma		Focus Area	Parole chiave	
M10	Pagamenti agro-climatico-ambientali	10.1.1 – Inerbimento degli impianti arborei	5E	Inerbimento impianti arborei
		10.1.2 – Vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	5E	Vegetazione copertura seminativi
		10.1.3 – Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	5E	Conversione prati e pascoli
		10.1.4 – Conservazione della sostanza organica nel suolo	5D	Conservazione sostanza organica
		10.1.5 – Tecniche di agricoltura conservativa	5E	Agricoltura conservativa
		10.1.7 – Coltivazioni a perdere	4A	Coltivazioni a perdere
		10.1.8 – Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale	4A	Biodiversità agraria vegetale
		10.1.9 – Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale	4A	Biodiversità agraria animale
		10.2.1 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura	4A	Risorse genetiche in agricoltura
		10.2.2 – Conservazione delle risorse genetiche attraverso collezioni ex situ	4A	Risorse genetiche ex situ
		10.2.3 – Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in campo	4A	Risorse genetiche in campo
M11	Agricoltura biologica	11.1.1 - Pagamenti per l'introduzione di metodi e pratiche biologiche	4B	Avvio agricoltura biologica
		11.2.1 - Pagamenti per il mantenimento di metodi e pratiche di produzione biologica	4B	Mantenimento agricoltura biologica
M13	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	13.1.1 - Indennità compensative a favore delle zone montane	4A	Indennità zone montane
M14	Benessere degli animali	14.1.1 - Benessere degli animali	3A	Benessere animale
M16	Cooperazione	16.1.1 – Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi PEI	Trasversale	Gruppi Operativi PEI
		16.2.1 – Sostegno a progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie	Trasversale	Progetti pilota e sviluppo nuovi prodotti e processi
		16.3.1 - Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse	2A/3A	Cooperazione tra piccoli operatori
		16.4.1 - Cooperazione di filiera, orizzontale e verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e dei mercati locali	2A/3A	Cooperazione di filiera
		16.8.1 - Stesura di piani di gestione forestale	5E	Piani di gestione forestale
		16.9.1 - Diversificazione delle attività agricole per l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale	6A	Diversificazione nel sociale
		16.10.1 – Progetti di filiera organizzata	2A/3A	Progetti di filiera organizzata

Elenco Misure e operazioni del programma		Focus Area	Parole chiave
M19	Sostegno allo sviluppo locale LEADER	6B	Sostegno preparatorio
			Attuazione interventi
			Attività di cooperazione GAL
			Costi di gestione e animazione
M20	Assistenza tecnica		