

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00057 del 29/08/2019

Proposta n. 14731 del 28/08/2019

Oggetto:

Intervento n. 26 " Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri – Comune di Minturno (LT)" - Presa d'atto della perizia di variante suppletiva e di assestamento finale dei lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10. CUP F59H12000390001 - CIG 4765837D18.

Oggetto: Intervento n. 26 " Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri – Comune di Minturno (LT)" - Presa d'atto della perizia di variante suppletiva e di assestamento finale dei lavori, ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10. CUP F59H12000390001 - CIG 4765837D18.

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante "Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)" e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante "disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile";

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n° 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri - Comune di Minturno (LT)";

CONSIDERATO che per l'intervento di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri - Comune di Minturno (LT)" con Decreto n. 40 del 30/11/2012 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Dante Novello;

CONSIDERATO che, con Decreto n. 101 del 17/04/2014 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, la lettera d'invito, l'elenco dei soggetti da invitare ed il disciplinare di gara dei lavori di "Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri - Comune di Minturno (LT)" per un importo a base di gara di € 499.317,90 di cui € 40.745,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che, con determinazione del Soggetto attuatore n. H00020 del 25/07/2016, si è provveduto a nominare l'Ing. Viviana Taddeo Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Dante Novello;

CONSIDERATO

- che, con determinazione del Soggetto attuatore n. H00089 del 09/11/2017, si è provveduto a nominare per l'intervento n. 26 "Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri - Comune di Minturno (LT)" il Geom. Luigi Fiori Responsabile Unico del Procedimento, in sostituzione dell'Ing. Viviana Taddeo;
- con determinazione del Soggetto Attuatore n. H00082 del 27/11/2018 è stato approvato il verbale di gara dal quale è risultata aggiudicataria, per i lavori di che trattasi, l'impresa EUROBUILDING SPA, con sede legale in Via dell'Artigianato, 6- Servigliano (FM) C.F./Partita IVA 01531770442, che ha offerto un ribasso pari al 12,12% sull'importo a base di gara;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di assestamento, anche per adeguamento IVA sui lavori dal 21% al 22%;

- che in collaborazione con il progettista esecutivo dell'intervento, l'impresa esecutrice dei lavori, la DD.LL. ed il RUP si è predisposta una perizia di variante che ha tenuto conto degli ulteriori interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità.
- che gli interventi individuati sono del tutto analoghi a quelli già effettuati nell'appalto principale ad eccezione di un nuovo prezzo per cui è stato redatto un verbale di concordamento in data 04/07/2019;
- che ai sensi del D. Lgs 163/2006 rt. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10, il Direttore dei Lavori ha provveduto a redigere opportuna perizia tecnica di variante suppletiva, approvata dal RUP, determinando il nuovo importo dei lavori ed il seguente quadro economico di variante:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - di variante -		
QUADRO A		
a1) Importo lavori	€	512.845,30
a2) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	40.745,57
a3) Importo lavori soggetti a ribasso	€	472.099,73
a4) Ribasso del 12,12% su voce 3	€	57.218,49
a5) Importo lavori dopo il ribasso	€	414.881,24
a6) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	40.745,57
TOTALE	€	455.626,81
TOTALE LAVORI A BASE DI CONTRATTO € 455.626,81		
QUADRO B - SOMME A DISPOSIZIONE		
b1) Imprevisti Iva esclusa "SOMME NON UTILIZZATE"	€	103,87
b2) Indennità per eventuale occupazione temporanea suolo privato e/o demaniale "SOMMA NON UTILIZZATA"	€	2.850,00
b3) Spese tecniche progettazione exec., compreso coord. Sicurezza, rilievi e sondaggi "LIQUIDATE PRIMA DELL'INCREMENTO IVA"	€	19.822,92
b4) Art. 92 L.163/2006	€	9.986,36
b5) CNPAIA 4% su 2 (spese tec. totali) "LIQUIDATE PRIMA DELL'INCREMENTO IVA"	€	792,92
b6) I.V.A.22% sui lavori-imprevisti	€	100.237,90
b7) I.V.A. 21% su 2 e 4 (spese tec. totali) "LIQUIDATE PRIMA DELL'INCREMENTO IVA"	€	4.329,33
Sommano	€	138.123,30

VISTO il Decreto Legislativo 163/2006 ed il DPR 207/2010;

RITENUTO di dover prendere atto della perizia di assestamento finale, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs 163/2006 art. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10, del progetto di "Intervento n. 26 " Consolidamento dei versanti di Monte d'Oro in località Scauri – Comune di Minturno (LT)", comprensiva dello Schema di atto di sottomissione;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto della perizia di assestamento finale, comprensiva dello Schema di atto di sottomissione, dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei lavori ai sensi del D. Lgs 163/2006 rt. 132 c. 1 lett. b e c, e del D.P.R. 207/2010 art. 161 comma 3 e comma 10, per un importo lavori €. 455.626,81 di cui €. 40.745,57 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda d'Ercole