

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00066 **del** 26/09/2019

Proposta n. 16540 **del** 25/09/2019

Oggetto:

Intervento n. 34 – "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2".
Approvazione Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. 22656 del 20 marzo 2019. (CUP F92B17002430003 - CIG 7515201C0B).

Oggetto: Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2”. Approvazione Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. 22656 del 20 marzo 2019. (CUP F92B17002430003 - CIG 7515201C0B).

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23

gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è compresa la realizzazione di arginature e cassa di espansione e di laminazione delle piene in Comune di Monterotondo Frazione Scalo, quale contributo alla più generale messa in sicurezza della Media Valle del Tevere per un importo complessivo pari ad € 16.465.000,00 (intervento n. 34);

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 1, è prevista la trasformazione, dell'attuale asse stradale in fase di realizzazione da parte dell'ANAS, da rilevato stradale a rilevato stradale ed arginale, giusta progettazione definitiva commissionata dal Soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3734/09;

VISTA la convenzione tra la Regione Lazio e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 17/10/2012 registrata dall'Ufficiale Rogante al reg. cron. N. 15940 del 07/01/2013 avente ad oggetto la Realizzazione della Variante alla S.S. n. 4 "Via Salaria" nel tratto di Monterotondo Scalo, nell'ambito dei lavori per conto ANAS per il collegamento stradale tra l'Autostrada "A1dir" e la "S.S.N. 4 Via Salaria" in località Monterotondo Scalo – Bretella Salaria sud (1° Stralcio) – Progetto integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo" per un importo di € 9.650.133,17;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 l'ing. Antonio Battaglini è stato nominato RUP dell'intervento denominato "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2";

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00101 del 13/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2", concernente le opere relative alla realizzazione della cassa di espansione e dell'argine nord di Monterotondo";

CONSIDERATO con Determinazione n. H00044 del 07/06/2018 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto ed è stata indetta la gara dei lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento "messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2" ed in particolare sono stati approvati la lettera di invito – disciplinare di gara, lo schema di domanda, lo schema di offerta economica e lo schema di contratto, per un importo a base di gara di € 95.371,41, al netto dell'IVA, di cui € 2.050,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, riferibili alla categoria lavori OS20-B;

CONSIDERATO che la gara è stata indetta mediante procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed in base al criterio del minor prezzo secondo quanto previsto dall'art. 95 co. 4 del medesimo decreto, al di fuori dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 dieci operatori economici, reperiti all'interno del Portale Centrale Acquisti della Regione Lazio, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

CONSIDERATO che con Determinazione n. H00078 del 22/11/2018 si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento "messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2" all'Impresa Sonedile Srl P.I. 00561630575 – Via Abruzzi snc, Frazione Vazia - Rieti (RI), per un importo contrattuale di € 58.229,59, di cui € 56.179,33 per lavori ed € 2.050,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che in data 20/03/2019 al Reg. Cron. N. 22656 è stato annotato il contratto d'appalto con l'Impresa Sonedile Srl, per l'importo pari a € 56.179,33, oltre ad € 2.050,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 58.229,59 (IVA esclusa);

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati giusto verbale in data 11/02/2019;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati ultimati giusto verbale in data 31/05/2019;

CONSIDERATO che l'appaltatore con nota del 12/06/2019, acquisita al prot. reg. n. 450474 del 12/06/2019, ha provveduto alla trasmissione degli elaborati relativi all'affidamento in oggetto;

CONSIDERATO che l'appaltatore con nota del 05/08/2019, acquisita al prot. reg. n. 647339 del 05/08/2019, ha richiesto il pagamento della 2° rata di acconto, fino alla concorrenza dell'80% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 5 del Contratto Reg. Cron. n. 22656 del 20/03/2019;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dello Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. 22656 del 20 marzo 2019 relativo ai lavori in oggetto;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo al Contratto Reg. Cron. 22656 del 20 marzo 2019, relativo all'esecuzione di indagini geognostiche nell'ambito dell'intervento "messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2".

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro il termine di 30 giorni.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda D'Ercole