

**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00005 del 07/01/2022

Proposta n. 18 del 03/01/2022

**Oggetto:**

"Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" in Comune di Pescorocchiano (RI). Liquidazione 5 SAL in favore dell'Impresa GEODES S.R.L. CUP: E93G13001060001 - CIG: 686036042A

**OGGETTO:** “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI). Liquidazione 5° SAL in favore dell’Impresa GEODES S.R.L. CUP: E93G13001060001 - CIG: 686036042A

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché alle disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** l’art 10 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 con il quale i Presidenti di Regione sono subentrati nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni;

**CONSIDERATO** che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole;

**VISTO** il D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 e, in particolare l’art. 7, comma 2, che ha affidato al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo, l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale i poteri di cui l’art 10 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 116/2014;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** il Decreto-Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

**VISTO** l'“Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n. 30/2013.” sottoscritto in data 30/06/2016 tra MATTM e la Regione Lazio, reso esecutivo con Decreto direttoriale prot. N. 167/CLE del 08/07/2016, registrato presso la Corte dei Conti con Reg. 1-2510 del 29/07/2016;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOLOGICO LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

**CONSIDERATO** che:

- nell'Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n. 30/2013 è ricompreso l'intervento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI);
- per l'intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI):
  - con Determinazione n. H00077 del 15/09/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Fiori, in sostituzione del Geom. Maurizio Scacchi, nominato con Determinazione n. H00056 del 10/11/2016;
  - con Determinazione n. H00100 del 13/11/2019 si è provveduto alla sostituzione del RUP Geom. Luigi Fiori con il Geom. Clementino Montrella;
  - con Determinazione n. CI0100-000007 del 01/09/2021 si è provveduto alla sostituzione del RUP Geom. Clementino Montrella, con l'Ing. Paolo Palmieri;

**VISTA** la Determinazione a Contrarre n. H00088 del 27/10/2017 concernente l'intervento per la “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano (RI). “Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del D.lgs. n. 30/2013”;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00001 del 15/01/2018 con cui è stata indetta la gara relativa ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)” ed in particolare sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, per un importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 1.469.584,43 oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d'asta e € 467.136,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**DATO ATTO** che, con Determinazione n. H00010 del 22/02/2018, è stata rettificata la precedente Determinazione n. H00001/2018 e sono stati nuovamente approvati gli atti della gara;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00006 del 06/02/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per un importo al netto del ribasso del 46,51% di € 755.907,77, più oneri per la sicurezza pari a € 56.408,56, per un

totale contrattuale di € 812.316,33, secondo l'offerta economica prodotta;

**VISTO** il Contratto d'Appalto, stipulato con l'Impresa Geodes s.r.l. Part. IVA 02414770608 con sede legale in Via Provinciale, 28 - 03048 Esperia (FR), registrato in data 22/05/2019 al n. 22966 del Registro Cronologico, per un importo di € 812.316,33, di cui € 56.408,56 per oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00037 del 14/06/2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale in favore dell'Impresa Geodes s.r.l., per un ammontare netto di €. 162.463,26, IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00076 del 15/06/2020 con la quale si è provveduto all'approvazione della perizia suppletiva e dei lavori supplementari ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016;

**VISTO** l'Atto aggiuntivo, stipulato con l'Impresa Geodes s.r.l. Part. IVA 02414770608 con sede legale in Via Provinciale, 28 - 03048 Esperia (FR), registrato in data 13/07/2020 al n. 24209 del Registro Cronologico, a seguito del quale l'importo contrattuale di eleva da € 812.316,33 a 1.217.743,09, al netto dell'IVA;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00120 del 12/10/2020 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 164.336,60, IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00084 del 26/04/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 238.408,90, IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00132 del 16/07/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 230.915,79, IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00155 27/09/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 250.686, IVA esclusa;

**VISTO** lo Stato Avanzamento Lavori n. 5 a tutto il 26/10/2021 e relativo certificato di pagamento n. 5 emesso in data 27/10/2021, per un ammontare netto di € 153.973,13 (centocinquantatrenovecentosettantatre/13), IVA esclusa;

**VISTO** il DURC, prot. INAIL\_29632300, con scadenza validità fino al 12/02/2022;

**VISTA** la fattura n. FATTPA 24\_21 del 16 dicembre 2021 emessa dalla Ditta Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, per l'importo imponibile di € 153.973,13, oltre IVA 22%, pari ad € 33.874,09, per un totale di € 187.847,22;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che, pertanto, i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - *Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni* - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura n. 24\_21 del 16 dicembre 2021 della Ditta Geodes s.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) *per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;*

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 *“Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”* ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] *Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;*

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della somma dovuta per il 5° SAL, in favore dell'impresa Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, per l'importo di € 153.973,13, oltre IVA 22%, pari ad € 33.874,09, per un totale di € 187.847,22;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità dei lavori di cui al Sal n. 5 a tutto il 26/10/2021 e relativo certificato di pagamento n. 5;
2. di autorizzare la liquidazione in favore della Ditta Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608 della fattura n. FATTPA 24\_21 del 16 dicembre 2021 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 5° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 187.847,22; (iva compresa);
3. di accreditare l'importo di € 153.973,13, quale somma dovuta per il 5° SAL, a favore della Ditta Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, sul conto corrente bancario, codice IBAN: IT85P0873874190000000001684 così come stabilito all'art. 9 del predetto contratto;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 33.874,09, quale IVA sulla fattura n. 24\_21 del 16 dicembre 2021, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Wanda D'Ercole