



Prot. n. \_\_\_\_\_

Roma li \_\_\_\_\_

**VERBALE N. 413  
SEDUTA DEL 14.06.2010**

Il giorno 14.06.2010 alle ore 10.00 nei locali dell'Assessorato alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, in via Capitan Bavastro, 108, in Roma, è stato convocato il Comitato Regionale per i Lavori Pubblici.

Si procede alla constatazione delle presenze:

| <b>Componenti con diritto di voto</b> |  |    |          |
|---------------------------------------|--|----|----------|
| Rag. Raffaele SCALAMANDRE'            | PRESIDENTE                               | 1  | Presente |
| Ing. Maurizio MEIATTINI               | DIRETTORE REGIONALE<br>INFRASTRUTTURE    | 2  | Assente  |
| Dott.ssa Arcangela GALLUZZO           | DIRETTORE REGIONALE<br>TRASPORTI         | 3  | Assente  |
|                                       | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>LAVORI PUBBLICI | 4  |          |
| Dott. Roberto DE PORZI                | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>LAVORI PUBBLICI | 5  | Presente |
| Ing. Bernardo M. FABRIZIO             | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>LAVORI PUBBLICI | 6  | Presente |
| Avv. Anna AMBROSIO                    | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>LAVORI PUBBLICI | 7  | Presente |
| Arch. Giovanni CONTI                  | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>LAVORI PUBBLICI | 8  | Presente |
| Ing. Mauro LASAGNA                    | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>AMBIENTE        | 9  | Presente |
| Arch. Gabriella DE ANGELIS            | DIRIGENTE ASSESSORATO<br>URBANISTICA     | 10 | Assente  |
| Ing. Filippo MILAZZO                  | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>LATINA    | 11 | Presente |
| Ing. Orlando MAIOLO                   | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>FROSINONE | 12 | Presente |

|   |  |    |          |
|---|--|----|----------|
| Arch. Luciano MANFREDI  | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>ROMA  | 13 | Presente |
| Ing. Maurizio PERON   | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>RIETI   | 14 | Presente |
| Arch. Giovanni D'ORIO   | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>VITERBO   | 15 | Assente  |
| Ing. Angelo Giuseppe<br>PANARELLO   | DIRIGENTE AREA GENIO CIVILE<br>CASSINO   | 16 | Presente |
| Avv. Rosa Maria PRIVITERA   | DIRIGENTE DELL'AVVOCATURA  | 17 | Presente |
| <b>Componenti esterni L. R. 31.1.2002 n. 5 successive modifiche - art. 2 - 2° comma lettere a. b. c. d. f</b> |  |    |          |
| Ing. Giacomo SARAGOSA   | COORDINATORE REGIONALE. CORPO<br>FORESTALE DELLO STATO                                 | 18 | Assente  |
| Arch. Giorgio PALANDRI  | SOPRINTENDENTE BENI<br>ARCHITETTONICI<br>ED IL PAESAGGIO                               | 19 | Assente  |
| Arch. Roberto BANCHINI  | RAPPRESENTANTE SOPRINTENDENZA<br>BENI ARCH. ROMA                                       | 20 | Assente  |
| Dott. Luigi SANTORO   | RAPPRESENTANTE SOPRINTENDENZA<br>ARCHEOLOGICI LAZIO                                    | 21 | Assente  |
| Arch. Enrico CALCARA  | RAPPRESENTANTE SOPRINTENDENZA<br>BENI ARCH. ETRURIA MERIDIONALE                        | 22 | Presente |
| Dott.ssa Edvige MASTANTUONO   | RAPPRESENTANTE MINISTERO DELLA<br>ISTRUZIONE UFFICIO SCOLASTICO<br>REGIONALE DEL LAZIO | 23 | Assente  |
| Avv. Sergio FIDANZIA  | ESPERTO ESTERNO  | 24 | Presente |
| Arch. Claudio FAVALE  | ESPERTO ESTERNO  | 25 | Presente |
| Ing. Fabrizio FERRACCI  | ESPERTO ESTERNO  | 26 | Presente |
| Ing. Claudio MAGGI  | ESPERTO ESTERNO  | 27 | Presente |
| Ing. Bruno GUIDOBALDI   | ESPERTO ESTERNO  | 28 | Presente |
| Ing. Giuliano CANNATA   | ESPERTO ESTERNO  | 29 | Presente |
| Ing. Errico STRAVATO  | ESPERTO ESTERNO  | 30 | Assente  |
| Ing. Giuseppe Fabrizio COPPA  | ESPERTO ESTERNO  | 31 | Presente |

Presiede l'Assemblea il Rag. Raffaele Scalamandrè – Presidente

Assiste con funzioni di segretario f.f. Antonio Restante dell'Area Gare, Interventi di Somma Urgenza e Comitato Lavori Pubblici.

Esperite le modalità del rito, accertato che le convocazioni sono state inviate nei termini previsti dal regolamento e constatata la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto, alle ore 10,52:

#### IL PRESIDENTE

- dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

- consegna copia del verbale n. 412 del 14.05.2010 ai componenti del Comitato.

Vengono trattati gli argomenti posti al quarto punto dell'ordine del giorno, secondo il seguente ordine di trattazione.

#### **Numero progressivo: 1**

**File 1025**

**Intervento nei Comuni di:** Fiuggi

**Oggetto:** Primi interventi di salvaguardia del bacino imbrifero – 3° Lotto – 1° Stralcio

**Stazione Appaltante:** Comune di Fiuggi

**Direzione Regionale competente per materia:** Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

**Ente richiedente:** Comune di Fiuggi

**Estremi di ricezione:** prot. n. 189009/2D/19 del 30/09/2009

**Commissione relatrice:** Ing. Antonio Battaglino; Ing. P.G. Cannata; Ing. Orlando Maiolo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 201998/2d/19 del 13/10/2009

**Elaborato proposto:** progetto definitivo

**Legge finanziamento:** Art. 63 L.R. 28.12.2006 n. 27 D.G.R. n. 688/2007

**Importo base di gara:** €1.170.000,00 (progetto stralcio) €2.230.000,00 (progetto generale)

**Oneri sicurezza:** €23.400,00 (progetto stralcio) €44.600,00 (progetto generale)

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: si**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: no**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. non ha trasmesso l'esito della conferenza di servizi.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

#### **Numero progressivo: 2**

**File 1033**

**Intervento nei Comuni di:** Gaeta

**Oggetto:** Restauro della Chiesa Cattedrale S. Maria Assunta in Cielo in Gaeta

**Stazione Appaltante:** Arcidiocesi di Gaeta

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Arcidiocesi di Gaeta

**Estremi di ricezione:** prot. n. 253347/2D/20 del 02/12/2009

**Commissione relatrice:** Arch. Francesca Brugnoli; Ing. Fabrizio Ferracci; Ing. Filippo Milazzo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 257699 del 09/12/2009

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo  
**Legge finanziamento:** L.R. n. 27 del 09/03/1990  
**Importo base di gara:** €2.313.771,12  
**Oneri sicurezza:** €277.652,53  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** no  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** no  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione relatrice.  
**Prescrizioni:**  
**Parere:**  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo:** 3

**File 1031**

**Intervento nei Comuni di:** Pomezia  
**Oggetto:** Ottimizzazione e completamento della rete idrica in Via dei Castelli Romani, Via Laurentina, Torvaianica  
**Stazione Appaltante:** Comune di Pomezia  
**Direzione Regionale competente per materia:** Territorio e Urbanistica  
**Ente richiedente:** Comune di Pomezia  
**Estremi di ricezione:** prot. n.234714/2D/19 del 12/11/2009  
**Commissione relatrice:** Ing. Michele Carriero; Ing. Errico Stravato; Arch. Luciano Manfredi  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 24520/2D/20 del 01/02/2010  
**Elaborato proposto:** Progetto definitivo  
**Legge finanziamento:** L.R. 6/2007  
**Importo base di gara:** €1.724.910,00  
**Oneri sicurezza:** €10.000,00  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** /  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** non prevista (rif. Art. 47 DPR 554/99)  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.  
**Prescrizioni:** la S.A., prima dell'appalto, deve acquisire il parere tecnico del futuro gestore del sistema idrico integrato  
**Parere:** n. 5213  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo:** 4

**File 1053**

**Intervento nei Comuni di:** Atina, Picinisco, Gallinaro, Casalvieri, Casalattico e Alvito  
**Oggetto:** Impianto di distribuzione per l'irrigazione a pioggia a gravità in agro di Atina, Picinisco, Gallinaro, Casalvieri, Casalattico e Alvito. Accordo Bonario  
**Stazione Appaltante:** Consorzio di Miglioramento Fondiario del Melfa  
**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture  
**Ente richiedente:** Consorzio di Miglioramento Fondiario del Melfa  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 27956/2D/20 del 03/02/2010  
**Commissione relatrice:** Avv. Anna Ambrosio; Avv. Sergio Fidanzia; Ing. Giuseppe Panarello.  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 32942/2d/20 del 08/02/2010  
**Elaborato proposto:** Accordo Bonario  
**Legge finanziamento:** /  
**Importo proposto dall'Impresa:** €6.204.445,68  
**Importo proposto del RUP:** €926.987,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** /  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** /  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito su richiesta della S.A..  
**Prescrizioni:**  
**Parere:**  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo:** 5 **File 1051**  
**Intervento nei Comuni di:** Atina, Picinisco, Gallinaro, Casalvieri, Casalattico, Alvito.  
**Oggetto:** Lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione per l'irrigazione a pioggia a gravità in agro di Atina, Picinisco, Gallinaro, Casalvieri, Casalattico e Alvito. 1° Lotto Funzionale. Prog. N.c./1158. 3° Perizia di Variante.  
**Stazione Appaltante:** Consorzio di Miglioramento Fondiario del Melfa.  
**Direzione Regionale competente per materia:** Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
**Ente richiedente:** Consorzio di Miglioramento Fondiario del Melfa.  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 27956/2D/20 del 03/02/2010  
**Commissione relatrice:** Arch. Danilo De Santo; Ing. Giuliano Cannata; Dr. Antonio Sansoni; Ing. Giuseppe Panarello  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 32947/2D/20 del 08/02/2010  
**Elaborato proposto:** Perizia di Variante  
**Legge finanziamento:** Delibera C.I.P.E. del 29/03/1990  
**Importo base di gara:** €9.838.121,41  
**Oneri sicurezza:** €  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** €17.260.793,17  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** si  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito su richiesta della S.A..  
**Prescrizioni:**  
**Parere:**  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo:** 7 **File 1062**  
**Intervento nei Comuni di:** Castel Gandolfo  
**Oggetto:** Opere di consolidamento e risanamento ambientale delle coste del lago di Albano  
**Stazione Appaltante:** Comune di Castel Gandolfo  
**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture  
**Ente richiedente:** Direzione Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 66799/2D/20 del 12/03/2010  
**Commissione relatrice:** Ing. Margherita Gubinelli; Ing. Giuliano Cannata; Arch. Luciano Manfredi  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 88845/2D/20 del 06/04/2010  
**Elaborato proposto:** Progetto definitivo  
**Legge finanziamento:** Ministero dell'Ambiente, II e III programma nazionale di mitigazione del rischio idrogeologico  
**Importo base di gara:** €2.975.000,00  
**Oneri sicurezza:** €87.082,92  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** si  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito per carenza di documentazione.

**Prescrizioni:**  
**Parere:**  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 20**

**File 1079**

**Intervento nei Comuni di:** Ariccia e Albano Laziale

**Oggetto:** Lavori di sistemazione idraulica del fosso Fontana di Papa in corrispondenza della via Nettunense nei comuni di Ariccia e Albano Laziale - 2° Perizia di Variante

**Stazione Appaltante:** Consorzio di Bonifica di Pratica di mare

**Direzione Regionale competente per materia:** Ambiente e cooperazione tra i popoli

**Ente richiedente:** Area Difesa del Suolo

**Estremi di ricezione:** prot. n. 125699/2D/20 del 13/05/2010

**Commissione relatrice:** Ing. Margherita Gubinelli; Ing. Errico Stravato; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 136540/2D/20 del 03/06/2010

**Elaborato proposto:** Perizia di variante

**Legge finanziamento:** Determinazione Dipartimentale n. B1325 del 28/03/2007

**Importo base di gara:** €2.000.000,00

**Oneri sicurezza:** €76.800,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** €1.957.364,07

**Validazione del progetto da parte del RUP: /**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: /**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito in quanto la Commissione relatrice non ha avuto il tempo per esaminare il progetto.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 6**

**File 1052**

**Intervento nei Comuni di:** Lanuvio

**Oggetto:** Lavori di realizzazione di una nuova scuola media a Campoleone - Campus scolastico - 2° Lotto

**Stazione Appaltante:** Comune di Lanuvio

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Comune di Lanuvio

**Estremi di ricezione:** prot. n. 28114/2D/20 del 03/02/2010

**Commissione relatrice:** Arch. Stefano Di Mauro; Ing. Fabrizio Ferracci; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 32945 del 08/02/2010

**Elaborato proposto:** Progetto Definitivo

**Legge finanziamento:** L.R. 12/81 – L.R. 26/07

**Importo base di gara:** €1.750.392,78

**Oneri sicurezza:** €52.500,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: /**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: si**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione relatrice e non risultano acquisiti i preventivi pareri di legge.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 9**

**File 1064**

**Intervento nei Comuni di:** Norma (LT)

**Oggetto:** Realizzazione di un polo scolastico in località "I Colli"

**Stazione Appaltante:** Comune di Norma

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Comune di Norma

**Estremi di ricezione:** prot. n. 68485/2D/20 del 15/03/2010

**Commissione relatrice:** Arch. Stefano Di Mauro; Ing. Fabrizio Ferracci; Ing. Filippo Milazzo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 88851/2D/20 del 06/04/2010

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 12 del 16/02/1981 – DGR nn. 559 del 25/07/2008 e 183 del 27/03/2009

**Importo base di gara:** €2.422.036,03

**Oneri sicurezza:** €96.881,44

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** /

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. Il progetto non risulta approvato dalla S.A..

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 17**

**File 1076**

**Intervento nei Comuni di:** Fiano Romano

**Oggetto:** Realizzazione di un nuovo plesso scolastico

**Stazione Appaltante:** Comune di Fiano Romano

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Comune di Fiano Romano

**Estremi di ricezione:** prot. n. 102860/2D/20 del 21/04/2010

**Commissione relatrice:** Arch. Stefano Di Mauro; Ing. Fabrizio Ferracci; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 125488 del 19/05/2010

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 12/81

**Importo base di gara:** €3.482.412,05

**Oneri sicurezza:** €102.700,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** /

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:**

1. Nella fase esecutiva dovrà essere prevista la realizzazione di un ascensore nella zona atrio accesso;
2. Prima della gara d'appalto dovranno essere acquisiti i pareri della ASL e dei VV.FF.;

**Raccomandazione:** in fase di passaggio dal definitivo all'esecutivo si faccia il possibile per affinare il livello di progettazione esecutiva fino alla classe A per quanto riguarda il risparmio energetico.

**Parere:** n. 5214

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 8**

**File 1063**

**Intervento nei Comuni di:** Civitavecchia

**Oggetto:** Accordo bonario – Bonifica e riconversione del tratto medio terminale del bacino idrografico del fosso Fiumaretta

**Stazione Appaltante:** Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

**Direzione Regionale competente per materia:** Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

**Ente richiedente:** Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Difesa del Suolo

**Estremi di ricezione:** prot. n. 66801/2D/20 del 12/03/2010

**Commissione relatrice:** Avv. Anna Ambrosio; Avv. Sergio Fidanzia; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 88848/2D/20 del 06/04/2010

**Elaborato proposto:** Accordo bonario

**Legge finanziamento: /**

**Importo proposto dall'Impresa:** €703.103,54

**Importo proposto dal RUP:** €84.031,89

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: /**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: /**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione relatrice.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 10**

**File 1065**

**Intervento nei Comuni di:** Roma

**Oggetto:** Lavori di costruzione del complesso parrocchiale di San Cirillo Alessandrino in Roma

**Stazione Appaltante:** Vicariato di Roma – Opera Romana

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Opera Romana per la preservazione della fede e la provvista di nuove chiese in Roma

**Estremi di ricezione:** prot. n. 79416/2D/20 del 25/03/2010

**Commissione relatrice:** Arch. Francesca Brugnoli; Ing. Fabrizio Ferracci; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 88854/2D/20 del 06/04/2010

**Elaborato proposto:** Progetto esecutivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 2 del 06/02/2003 e L.R. n. 15 del 06/08/2007, art. 15

**Importo base di gara:** €3.512.952,59

**Oneri sicurezza:** €300.000,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: si**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: si**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5215

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 11**

**File 1066**

**Intervento nei Comuni di:** Roma

**Oggetto:** Centro polivalente con spazio piazza a Torre Maura (Municipio VIII)



**Stazione Appaltante:** Comune di Roma – Dipartimento politiche per la riqualificazione delle periferie

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Comune di Roma

**Estremi di ricezione:** prot. n. 82173/2D/20 del 29/03/2010

**Commissione relatrice:** Arch. Francesca Brugnoli; Ing. Fabrizio Ferracci; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 96218/2D/20 del 14/04/2010

**Elaborato proposto:** Progetto esecutivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 9/2005

**Importo base di gara:** €2.438.689,04

**Oneri sicurezza:** €126.520,97

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:.**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** si

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. deve procedere alla rielaborazione del progetto.

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5216

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 12**

**File 1067**

**Intervento nei Comuni di:** Torrice

**Oggetto:** Messa in sicurezza e caratterizzazione del sito ex discarica Canta Merla

**Stazione Appaltante:** Comune di Torrice

**Direzione Regionale competente per materia:** Energia, Rifiuti, Porti e Aeroporti

**Ente richiedente:** Comune di Torrice

**Estremi di ricezione:** prot. n. 86248/2D/20 del 01/04/2010

**Commissione relatrice:** In corso di definizione

**Data di assegnazione alla Commissione:** .....

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo

**Legge finanziamento:** Interventi POR FESR Lazio 2007-2013 Asse II, attività di “Bonifica e recupero delle aree e dei siti inquinati”

**Importo base di gara:** €1.548.879,80

**Oneri sicurezza:** €46.466,39

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** /

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La Direzione Regionale competente per materia non ha indicato il Funzionario relatore incaricato per la trattazione dell'argomento.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 13**

**File 1069**

**Intervento nei Comuni di:** Santa Marinella

**Oggetto:** Arredo e decoro urbano, viabilità e lavori pubblici, riguardante gli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale

**Stazione Appaltante:** Comune di Santa Marinella

**Direzione Regionale competente per materia:** Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo

**Ente richiedente:** Comune di Santa Marinella

**Estremi di ricezione:** prot. n. 87506/2D/20 del 02/04/2010

**Commissione relatrice:** Dott. Salvatore Siracusa; Ing. Fabrizio Ferracci; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 97811/2D/20 del 15/04/2010

**Elaborato proposto:** Progetto esecutivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 26 del 28/12/2007, art. 41

**Importo base di gara:** €1.550.000,00

**Oneri sicurezza:** €83.072,30

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** si

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. La S.A. non ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione relatrice.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo:** 14

**File 1071**

**Intervento nei Comuni di:** Sora – Frosinone

**Oggetto:** Accordo bonario – Superstrada Sora-Frosinone, V lotto, II stralcio

**Stazione Appaltante:** ASTRAL S.p.a.

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Area Viabilità e Sicurezza Stradale

**Estremi di ricezione:** prot. n. 91944/2D/20 del 09/04/2010

**Commissione relatrice:** Dr. Marco V. Polletti; Ing. Claudio Maggi; Ing. Orlando Maiolo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 96291/2D/20 del 14/04/2010

**Elaborato proposto:** Accordo bonario

**Legge finanziamento:/**

**Importo proposto dall'Impresa:** €8.567.182,00

**Importo proposto dal RUP:** €2.991.734,37

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:/**

**Validazione del progetto da parte del RUP:/**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:/**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito per le seguenti motivazioni:

1. manca il verbale accettazione dell'accordo bonario sottoscritto dalle parti;
2. manca la clausola con la quale l'Impresa rinuncia a tutte le pretese e azioni relative a fatti generatori delle riserve;
3. manca l'indicazione della copertura finanziaria;
4. l'Impresa conferma le istanze di adeguamento prezzi oggetto delle riserve 6, 7 e 8 respinte dalla D.L., dalla Commissione di Collaudo e dalla Commissione ex art. 240, D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii..

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5217

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 15**

**File 1072**

**Intervento nei Comuni di:** Cisterna di Latina

**Oggetto:** Accordo bonario – Lavori di realizzazione della Tangenziale alla SS 7 Appia in corrispondenza del Comune di Cisterna di Latina, II lotto

**Stazione Appaltante:** Direzione Regionale Infrastrutture

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Area Viabilità e Sicurezza Stradale

**Estremi di ricezione:** prot. n. 92066/2D/20 del 09/04/2010

**Commissione relatrice:** Avv. Rosa Maria Privitera; Avv. Sergio Fidanzia; Ing. Filippo Milazzo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 96296/2D/20 del 14/04/2010

**Elaborato proposto:** Accordo bonario

**Legge finanziamento: /**

**Importo proposto dall'Impresa:** €32.808.725,57

**Importo proposto dal RUP:** €1.630.630.,22

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: /**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: /**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:** il RUP, nella proposta di accordo, dovrà inserire la clausola di rinuncia da parte dell'Impresa a tutte le pretese e azioni civili, penali, amministrative e arbitrate relative a tutte le riserve dell'appalto.

**Raccomandazione:** il RUP deve fornire una nota integrativa con cui si precisano le ragioni a sostegno dei riconoscimenti relativi alle riserve n. 3, 13 e 15.

**Parere:** n. 5218

**Valutazione a verbale:** L'Ing. B. M. Fabrizio non partecipa alla votazione per ragioni di opportunità in quanto RUP.

**Numero progressivo: 16**

**File 1075**

**Intervento nei Comuni di:** Latina, Terracina

**Oggetto:** S.R. Pontina ex S.S. 148 – Lavori di messa in sicurezza della S.R. Pontina nel tratto Latina – Terracina. Rifacimento sovrastruttura stradale varie tratte dal km 86+300 al km 107+000.

**Stazione Appaltante:** ASTRAL S.r.l.

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** ASTRAL S.r.l.

**Estremi di ricezione:** prot. n. 99180/2D/00 del 16/04/2010

**Commissione relatrice:** Ing. Massimo Paoluzi; Ing. Claudio Maggi; Ing. Filippo Milazzo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 101415/2D/20 del 20/04/2010

**Elaborato proposto:** Progetto Esecutivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 4 del 28/04/06 art. 55

**Importo base di gara:** €1.807.287,26

**Oneri sicurezza:** €68.133,15

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia: /**

**Validazione del progetto da parte del RUP: si**

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari: /**

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5219

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 18**

**File 1077**

**Intervento nei Comuni di:** Anguillara Sabazia e Roma

**Oggetto:** Collegamento SR Braccianese Claudia e SR 2bis Cassia Vejentina

**Stazione Appaltante:** Comune di Anguillara Sabazia

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Comune di Anguillara Sabazia

**Estremi di ricezione:** prot. n. 118250/2D/20 del 11/05/2010

**Commissione relatrice:** Ing. B. M. Fabrizio; Ing. Bruno Guidobaldi; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 125484 del 19/05/2010

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo

**Legge finanziamento:** L.R. n. 72/80, art. 16

**Importo base di gara:** €2.780.000,00

**Oneri sicurezza:** €139.000,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** si

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:** la S.A., prima dell'appalto, dovrà presentare all'Area Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Regionale Infrastrutture il bando di gara e il Capitolato Speciale d'Appalto finalizzati ad un aggiornamento normativo del progetto in sede di esecutivo.

**Parere:** n. 5220

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 19**

**File 1078**

**Intervento nei Comuni di:** Montelibretti e Fara in Sabina

**Oggetto:** Bretella di raccordo tra la SS 4 dir. via Salaria e la SR 313 di Passo Corese e rami di accesso alla stazione ferroviaria di Fara in Sabina-Montelibretti

**Stazione Appaltante:** Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti

**Estremi di ricezione:** prot. n. 120700/2D/20 del 13/05/2010

**Commissione relatrice:** Ing. Massimo Paoluzi; Ing. Claudio Maggi; Ing. Maurizio Peron

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 125493 del 19/05/2010

**Elaborato proposto:** Perizia di variante

**Legge finanziamento:** Accordo integrativo APQ 4 – Deliberazione CIPE 19/04

**Importo base di gara:** €10.062.852,85

**Oneri sicurezza:** €669.005,54

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** €10.000.671,57

**Validazione del progetto da parte del RUP:** si

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** si

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.

**Prescrizioni:** la validazione del progetto e l'atto di verifica dell'esistenza dei requisiti per la redazione della variante dovranno essere eseguiti dal RUP sulla base di una istruttoria effettuata da un tecnico di adeguata preparazione ed esperienza.

**Parere:** n. 5221

**Valutazione a verbale:** Il Presidente, Rafafele Scalamandrè, non partecipa alla trattazione e votazione per incompatibilità.

**Numero progressivo: 21**

**File 1080**

**Intervento nei Comuni di:** Guidonia

**Oggetto:** Autostrada A1 “Milano – Napoli”, “Bretella Fiano R. – S. Cesareo” – Realizzazione del nuovo svincolo di Guidonia (RM)

**Stazione Appaltante:** Autostrade per l’Italia S.p.a.

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Area Viabilità e Sicurezza Stradale

**Estremi di ricezione:** prot. n. 135917/2D/20 del 01/06/2010

**Commissione relatrice:** Ing. B. M. Fabrizio; Ing. Bruno Guidobaldi; Arch. Luciano Manfredi

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 137178/2D/20 del 04/06/2010

**Elaborato proposto:** Progetto definitivo

**Legge finanziamento:** L.R. N. 60/1985 L.R. N.67/1993 e art. 134 L.R. 10/2001

**Importo base di gara:** €10.507.161,99

**Oneri sicurezza:** €322.128,26

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** €

**Validazione del progetto da parte del RUP:** /

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Presa d’atto con la constatazione che l’opera non è stata progettata ai sensi della nuova normativa sismica.

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5222

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 22**

**File 1081**

**Intervento nei Comuni di:** Ferentino

**Oggetto:** Autostrada A1 “Milano-Napoli” km 618+000 - Lavori di realizzazione del nuovo svincolo e stazione di Ferentino – perizia di variante

**Stazione Appaltante:** Autostrade per l’Italia S.p.a.

**Direzione Regionale competente per materia:** Infrastrutture

**Ente richiedente:** Area Viabilità e Sicurezza Stradale

**Estremi di ricezione:** prot. n. 136694/2D/20 del 03/06/2010

**Commissione relatrice:** Ing. B. M. Fabrizio; Ing. Claudio Maggi; Ing. Orlando Maiolo

**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. n. 137393/2D/20 del 04/06/2010

**Elaborato proposto:** Perizia di variante

**Legge finanziamento:** L.R.N. 67/1993 e art. 34 L.R. 16/2005

**Importo base di gara:** €10.378.890,64

**Oneri sicurezza:** €363.426,49

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:** €

**Validazione del progetto da parte del RUP:** /

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Presa d’atto per la perizia di variante.

**Prescrizioni:**

**Parere:** n. 5223

**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 23**

**File 1082**

**Intervento nei Comuni di:** Catalano - Faleria

**Oggetto:** Manutenzione straordinaria della ferrovia Roma – Viterbo. Lavori di rinnovamento dell’armamento nella tratta ferroviaria Catalano – Faleria (opera 015F)

**Stazione Appaltante:** ATAC S.p.a.

**Direzione Regionale competente per materia:** Trasporti  
**Ente richiedente:** Direzione Regionale Trasporti  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 140926/2D/20 del 10/06/2010  
**Commissione relatrice:** Ing. Maria Stranieri; Ing. Claudio Maggi; Ing. Orlando Maiolo  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. 142290/2D/20 del 11/06/2010  
**Elaborato proposto:** progetto esecutivo  
**Legge finanziamento:** L. 297/78, D.Lgs. 422/97 art. 8 comma 3  
**Importo base di gara:** €3.052.821,06  
**Oneri sicurezza:** €154.686,37  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** si  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.  
**Prescrizioni:**  
**Parere:** n. 5224  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 24**

**File 1083**

**Intervento nei Comuni di:** S. Oreste - Ponzano  
**Oggetto:** Manutenzione straordinaria della ferrovia Roma – Viterbo. Lavori di rinnovamento dell'armamento nella tratta ferroviaria S. Oreste - Ponzano (opera 153F)  
**Stazione Appaltante:** ATAC S.p.a.  
**Direzione Regionale competente per materia:** Trasporti  
**Ente richiedente:** Direzione Regionale Trasporti  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 140923/2D/20 del 10/06/2010  
**Commissione relatrice:** Ing. Maria Stranieri; Ing. Claudio Maggi; Arch. Luciano Manfredi  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. 142287/2D/20 del 11/06/2010  
**Elaborato proposto:** progetto esecutivo  
**Legge finanziamento:** L. 297/78, D.Lgs. 422/97 art. 8 comma 3  
**Importo base di gara:** €4.611.067,90  
**Oneri sicurezza:** €222.979,38  
**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**  
**Validazione del progetto da parte del RUP:** si  
**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /  
**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Favorevole.  
**Prescrizioni:**  
**Parere:** n. 5225  
**Valutazione a verbale:**

**Numero progressivo: 25**

**File 1084**

**Intervento nei Comuni di:** Roma - Civita Castellana - Viterbo  
**Oggetto:** Ferrovia Roma – Viterbo. Lavori di revisione generale e revamping degli elettrotreni Firema tipo E84-E84A (opera 036F)  
**Stazione Appaltante:** ATAC S.p.a.  
**Direzione Regionale competente per materia:** Trasporti  
**Ente richiedente:** Direzione Regionale Trasporti  
**Estremi di ricezione:** prot. n. 142057/2D/20 del 11/06/2010  
**Commissione relatrice:** Ing. Maria Stranieri; Ing. Claudio Maggi; Arch. Luciano Manfredi  
**Data di assegnazione alla Commissione:** prot. 142282/2D/20 del 11/06/2010

**Elaborato proposto:** progetto definitivo

**Legge finanziamento:** L. 297/78, D.Lgs. 422/97 art. 8 comma 3

**Importo base di gara:** €17.756.700,00

**Oneri sicurezza:** €12.000,00

**Importo complessivo lavori a seguito della perizia:**

**Validazione del progetto da parte del RUP:** si

**Autocertificazione RUP sulla situazione di tutti i pareri necessari:** /

**Parere del Comitato Regionale LL.PP.:** Restituito. Il Comitato non è competente ad esprimere parere sull'argomento.

**Prescrizioni:**

**Parere:**

**Valutazione a verbale:**

Alle ore 11,34 l'Ing. Luciano Manfredi, Componente con diritto di voto, durante la trattazione dell'argomento posto al numero progressivo 10 dell'allegato A) dell'ordine del giorno, interviene alla seduta del Comitato.

Alle ore 12,32 l'Ing. Filippo Milazzo, Componente con diritto di voto, durante la trattazione dell'argomento posto al numero progressivo 18 dell'allegato A) dell'ordine del giorno, interviene alla seduta del Comitato.

Alle ore 13,20, non avendo i componenti dell'assemblea sollevato obiezioni, il verbale n. 412 del 14.05.2010 è approvato all'unanimità.

Alle ore 13,20 il Presidente, esauriti gli argomenti inseriti all'ordine del giorno, scioglie la seduta.

*Il Segretario f.f.*  
Antonio Restante

*Il Presidente*  
Rag. Raffaele Scalamandrè