

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00266 del 19/04/2018

Proposta n. 6715 del 19/04/2018

**Oggetto:**

Lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – "POSTA – AREA POSTA 1" Comune di POSTA (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di posta (RI) – Affidamento lavori supplementari a favore dell'Impresa FABI GIUSEPPINO sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoto (RI) C.F. FBAGPP63L08A258F P.IVA 00692090574 CUP J47E16000030001 – CIG di aggiudicazione 72514158F4 – CIG aggiuntivo: 7460722E8C

Oggetto: Lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – “POSTA – AREA POSTA I” Comune di POSTA (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di posta (RI) – Affidamento lavori supplementari a favore dell'Impresa FABI GIUSEPPINO sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI) C.F. FBAGPP63L08A258F P.IVA 00692090574

CUP J47E1600030001 – CIG di aggiudicazione 72514158F4 – CIG aggiuntivo: 7460722E8C

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTE** le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00968 del 13/10/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – “POSTA – AREA POSTA I” Comune di POSTA (RI)
- è stato nominato l'Ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – “POSTA – AREA POSTA I” Comune di POSTA (RI) ;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto che prevede al punto 4.4 la “facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto”;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori del 02/11/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

**VISTA** la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S01218 del 21/12/2017 con la quale è stata liquidata la fattura relativa all'anticipo contrattuale del 20% per un importo complessivo di € 29.615,59 oltre Iva al 10%;

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00032 del 16/01/2018 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i verbali di gara del 02/11/2017 ed è stata aggiudicata la procedura di gara per la “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata “Posta I” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Posta (RI)”, alla Ditta Fabi Giuseppino C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 con sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI), per un importo contrattuale di € 147.931,50= al netto del ribasso d'asta offerto del 36,87%, IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che:

- Il Direttore dei lavori in data 04/04/2018 ha comunicato al Responsabile del Procedimento la necessità di effettuare una modifica del contratto dovendo introdurre lavorazioni supplementari non incluse nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016, allegando apposita relazione tecnica e computo metrico dei lavori aggiuntivi
- Le lavorazioni aggiuntive da realizzare consistono essenzialmente nella:
  - Realizzazione di muri a gravità rinverdibili su tutte le scarpate che costeggiano la parte posteriore delle S.A.E., con funzioni di protezione delle stesse da eventuali smottamenti o dilavamenti del terreno;
  - Realizzazione di marciapiedi nei lati corti delle platee;
  - Realizzazione recinzione con cancello e strada di accesso posta a monte delle SAE per protezione da animali al pascolo come da accordi tra il Comune e i proprietari dei terreni e dello scavo per interrimento cavo Enel;
  - Realizzazione di rilevato stradale nella zona anteriore delle S.A.E. e nella zona di accesso all'area per consentire l'accesso al CNS.
- L'importo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a complessivi € 68.378,66 (Iva esclusa) come da computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei lavori, ben al di sotto del 50% dell'importo contrattuale iniziale;

**VISTO** l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.L.gs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'allestimento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.), in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto;

**VISTO** l'art.106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

**CONSIDERATO** che la modifica contrattuale è determinata da circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Posta 1" nel comune di Posta (RI);

**PRESO ATTO**, inoltre, del rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto delle lavorazioni supplementari risulta pari ad € 43.167,45 importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 36,86% sull'importo di € 68.378,66 da c.m.e., ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

**CONSIDERATO** che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

**VISTA** la nota n. 211022 del 11/04/2018 con la quale il R.U.P. ha richiesto alla ditta FABI GIUSEPPINO la disponibilità a realizzare le opere di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 36,86% sull'importo da computo metrico;

**CONSIDERATO** che la ditta FABI GIUSEPPINO con nota prot. n. 211683 del 11/04/2018 ha comunicato la propria disponibilità a realizzare le opere supplementari di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 36,86% per un importo netto dei lavori di € 43.167,45 oltre Iva;

**RITENUTO** dunque necessario ed urgente, al fine di accelerare l'allestimento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nel comune di Posta - Area Posta I, affidare l'esecuzione dei lavori supplementari alla Ditta Fabi Giuseppino con sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI) C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 senza ricorrere ad una nuova procedura di gara ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) e comma 12 del DLgs 50/2016;

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- I. di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Posta I" nel comune di Posta (RI) alla Ditta Fabi Giuseppino con sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI) C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 per un importo complessivo di € 43.167,45 oltre IVA.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda d'Ercole