

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. S00304 del 03/05/2018**

**Proposta n. 7238 del 02/05/2018**

**Oggetto:**

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione 1^Perizia di Variante. CIG 71647781D9 - CUP J47E16000030001.

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI).  
Approvazione 1^Perizia di Variante.  
CIG 71647781D9 - CUP J47E16000030001.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTO** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

**CONSIDERATO** che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Marchetti Mauro, P. IVA 00699010575;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00664 del 31/07/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni

abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00665 del 31/07/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00665 del 31/07/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto

**VISTO** il contratto stipulato in data 06/09/2017, Reg. Cron. n° 20456 del 11/09/2017 dell'importo complessivo di € 363.706,32= (euro trecentosessantatremilasettecentosei/32), comprensivo di € 22.968,04= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTA** la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0220554 del 16/04/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo
- Verbale accettazione Impresa;
- Ordine di servizio n. 1 del 28/09/2017;
- Autorizzazione RUP;

**VISTA** la proposta di Approvazione del RUP della 1^ Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Santa Giusta";

**PRESO ATTO CHE:**

- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

**ACCERTATO CHE:**

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, senza variazione dei costi sia in aumento che in diminuzione";
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

**RITENUTO** necessario approvare la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0220544 del 16/04/2018, che non prevede nessuna variazione dei costi sia in aumento che in diminuzione;

**VISTO** il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

**RITENUTO** altresì necessario un assestamento QTE di aggiudicazione approvato con Determinazione n° S00736 del 20/08/2017 come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	<b>36,1500%</b>	340.738,28
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		22.968,04
<b>Somma A</b>			<b>363.706,32</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		13.521,59
B.2	Spese per autorità di vigilanza	<b>1</b>	375,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		10.673,09
<b>Somma B</b>			<b>24.569,68</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		11.132,45
<b>Somma C</b>			<b>11.132,45</b>
<b>D. IVA</b>			
		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	36.370,63
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>399.408,45</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 435.779,08</b>

PRESO ATTO che la presente perizia di variante non comporta variazioni sia in aumento che in diminuzione dei costi iniziali, ma solamente una rimodulazione del Q.T.E. ;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0220544 del 16/04/2018, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 relativa ai "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice – Santa Giusta" nel Comune di Amatrice (RI)", che non prevede variazioni dei costi sia in aumento che in diminuzione, ma solamente un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

– Relazione;

- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo
- Verbale accettazione Impresa;
- Ordine di servizio n. 1 del 28/09/2017;
- Autorizzazione RUP;

2. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	<b>36,1500%</b>	340.738,28
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		22.968,04
<b>Somma A</b>			<b>363.706,32</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		13.521,59
B.2	Spese per autorità di vigilanza	<b>1</b>	375,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		10.673,09
<b>Somma B</b>			<b>24.569,68</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		11.132,45
<b>Somma C</b>			<b>11.132,45</b>
<b>D. IVA</b>		aliquota	importo
<b>D.1</b>	<b>I.V.A. su Lavori</b>	10%	36.370,63
<b>D.2</b>	<b>I.V.A. su pubblicazione</b>	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>			<b>399.408,45</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 435.779,08</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole