

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00582 **del** 14/09/2018

Proposta n. 14820 **del** 14/09/2018

Oggetto:

Lavori supplementari afferenti alla realizzazione dell'urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – "POSTA – AREA POSTA 1" Comune di POSTA (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di posta (RI) - Liquidazione SAL n. 1 a favore dell'Impresa FABI GIUSEPPINO P.IVA 00692090574. CUP J47E16000030001 – CIG 7460722E8C

Oggetto: Lavori supplementari afferenti alla realizzazione dell'urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – "POSTA – AREA POSTA I" Comune di POSTA (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di posta (RI) - Liquidazione SAL n. I a favore dell'Impresa FABI GIUSEPPINO P.IVA 00692090574.

CUP J47E16000030001 – CIG 7460722E8C

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00968 del 13/10/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – “POSTA – AREA POSTA 1” Comune di POSTA (RI)
- è stato nominato l'Ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – “POSTA – AREA POSTA 1” Comune di POSTA (RI) ;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto che prevede al punto 4.4 la “facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto”;

CONSIDERATO che al punto 4.4 della lettera di invito è prevista la facoltà di procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del Contratto di appalto;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 02/11/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n° S00032 del 16/01/2018 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati i verbali di gara del 02/11/2017 ed è stata aggiudicata la procedura di gara per la “realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata “Posta 1” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Posta (RI)”, alla Ditta Fabi Giuseppino C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 con sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI), per un importo contrattuale di € 147.931,50= al netto del ribasso d'asta offerto del 36,87%, IVA esclusa;

VISTO il Contratto d'appalto Reg. Cron. n. 21003 del 24/01/2018 dell'importo complessivo di € 147.931,50= al netto di IVA;

CONSIDERATO che:

- Il Direttore dei lavori in data 04/04/2018 ha comunicato al Responsabile del Procedimento la necessità di effettuare una modifica del contratto dovendo introdurre lavorazioni supplementari

non incluse nell'appalto iniziale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del DLgs 50/2016, allegando apposita relazione tecnica e computo metrico dei lavori aggiuntivi

- Le lavorazioni aggiuntive da realizzare consistono essenzialmente nella:
 - Realizzazione di muri a gravità rinverdibili su tutte le scarpate che costeggiano la parte posteriore delle S.A.E., con funzioni di protezione delle stesse da eventuali smottamenti o dilavamenti del terreno;
 - Realizzazione di marciapiedi nei lati corti delle platee;
 - Realizzazione recinzione con cancello e strada di accesso posta a monte delle SAE per protezione da animali al pascolo come da accordi tra il Comune e i proprietari dei terreni e dello scavo per interrimento cavo Enel;
 - Realizzazione di rilevato stradale nella zona anteriore delle S.A.E. e nella zona di accesso all'area per consentire l'accesso al CNS.
- L'importo delle lavorazioni aggiuntive ammonta a complessivi € 68.378,66 (Iva esclusa) come da computo metrico estimativo redatto dal Direttore dei lavori, ben al di sotto del 50% dell'importo contrattuale iniziale;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare lavori servizi o forniture supplementari al contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'allestimento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.), in un'ottica di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto;

VISTO l'art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Posta 1" nel comune di Posta (RI);

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto delle lavorazioni supplementari risulta pari ad € 43.167,45 importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 36,86% sull'importo di € 68.378,66 da c.m.e., ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima e che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

VISTA la nota n. 211022 del 11/04/2018 con la quale il R.U.P. ha richiesto alla ditta FABI GIUSEPPINO la disponibilità a realizzare le opere di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 36,86% sull'importo da computo metrico;

CONSIDERATO che la ditta FABI GIUSEPPINO con nota prot. n. 211683 del 11/04/2018 ha comunicato la propria disponibilità a realizzare le opere supplementari di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 36,86% per un importo netto dei lavori di € 43.167,45 oltre Iva;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00266 del 19/04/2018 con la quale sono stati affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari inerenti la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Posta 1" nel comune di Posta (RI) alla Ditta Fabi Giuseppino con

sede legale in Via Bagno n. 35 – 02013 Antrodoco (RI) C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 per un importo complessivo di € 43.167,45 oltre IVA;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 21408 del 31/05/2018 dell'importo complessivo di € 43.167,45 = IVA esclusa;

VISTO il SAL n. I a tutto il 17/05/2018 emesso in data 10/08/2018 inerente i lavori supplementari e relativo certificato di pagamento emesso in data 10/08/2018 per un ammontare netto di € 42.951,61 (quarantaduemilanovecentocinquantuno/61), IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 8_18 del 05/09/2018 emessa Ditta Fabi Giuseppino C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 relativa ai lavori supplementari contabilizzati nel SAL n. I, per un importo di € 42.951,61= oltre IVA 10% pari ad € 4.295,16= per un totale di € 47.246,77=;

VISTA la comunicazione prot. n. 0556338 del 14/09/2018 con la quale il RUP, ing. Margherita Gubinelli, ha trasmesso la Iseguente documentazione contabile a corredo del 1° e ultimo SAL a tutto 17/05/2018 emesso in data 10/08/2018 inerente i lavori supplementari per la realizzazione delle fondazioni e delle opere di urbanizzazione primaria delle S.A.E. dell'area denominata "Posta I" nel comune di Posta (RI):

- SAL n. I a tutto il 17/05/2018 emesso in data 10/08/2018
- Registro di Contabilità n. I
- Sommario Registro di Contabilità n. I
- Libretto delle misure n. I
- Certificato di pagamento n. I del 10/08/2018 dell'importo di € 42.951,61 oltre IVA 10% pari ad € 4.295,16 per un totale di € 47.246,77
- Fattura n. FATTPA 8_18 del 05/09/2018

VISTO il SAL n. I a tutto il 17/05/2018 relativo ai lavori supplementari per la realizzazione delle fondazioni e delle opere di urbanizzazione primaria delle S.A.E. dell'area denominata "Posta I" nel comune di Posta (RI) e relativo certificato di pagamento emesso in data 10/08/2018 per un ammontare netto di € 42.951,61 (quarantaduemilanovecentocinquantuno/61), IVA esclusa

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 8_18 del 05/09/2018 emessa dall'Impresa Fabi Giuseppino C.F. FBAGPP63L08A258F Part. IVA 00692090574 relativa alle lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. I per un importo di € 42.951,61 oltre IVA 10% pari ad € 4.295,16 per un totale di € 47.246,77;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL n. 12076997 del 16/06/2018 con validità fino al 14/10/2018 dal quale la l'Impresa FABI GIUSEPPINO risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 8_18 del 05/09/2018 emessa dall'Impresa FABI GIUSEPPINO, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova

applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° FATTPA 8_18 del 05/09/2018 emessa dall'Impresa FABI GIUSEPPINO PIVA 00692090574, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel SAL n. I afferente ai lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – "POSTA - AREA POSTA I" Comune di POSTA (RI) per un importo imponibile pari ad € 42.951,61 oltre IVA 10% pari ad € 4.295,16 per un totale di € 47.246,77;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa FABI GIUSEPPINO C.F. FBAGPP63L08A258F PIVA 00692090574, della fatt. n. FATTPA 8_18 del 05/09/2018 relativa alle lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. I afferente ai lavori di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata – " POSTA – AREA POSTA I" Comune di POSTA (RI) per un importo imponibile pari ad € 42.951,61 oltre IVA 10% pari ad € 4.295,16 per un totale di € 47.246,77;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 42.951,61 = quale somma dovuta per la fattura n° FATTPA 8_18 del 05/09/2018 all'Impresa Fabi Giuseppino C.F. FBAGPP63L08A258F PIVA 00692090574, sul conto corrente bancario presso la Banca Credito Cooperativo del Velino, codice IBAN IT68Z0874365530000010301293
3. di versare all'Erario la somma complessiva di € 4.295,16 = quale IVA sulla fattura n° FATTPA 8_18 del 05/09/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda d'Ercole