

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00066 del 12/03/2020

Proposta n. 3864 del 12/03/2020

Oggetto:

Lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante. CUP J73J19000020001- CIG 79042823DA

Proponente:

Estensore	MANCINI GRAZIELLA	_____
Responsabile del procedimento	PALLOZZI CARLO	_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	W. D'ERCOLE	_____
	SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante.

CUP J73J19000020001- CIG 79042823DA

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTA la determinazione n. 67 del 28/09/2018, del Comune di Accumoli concernente "Lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) – Approvazione progetto esecutivo";

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00252 del 13/05/2019 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- è stato nominato il Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto per i lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394;
- veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione di aggiudicazione n. S00364 del 19/07/2019 con la quale venivano affidati i lavori per la realizzazione di una platea di fondazione e opere di urbanizzazione per la delocalizzazione della sede "Centro Giovanile di Amatrice" nel Comune di Amatrice (RI) avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 5 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, alla Ditta Erregi Costruzioni S.r.l., Part. IVA e C/F 01158110575;

VISTO il Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria Erregi Costruzioni S.r.l., reg. cron. n. 23276 del 09/09/2019 dell'importo contrattuale di € 25.377,27=;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0115270 del 10/2/2020, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione;
- Elenco prezzi di variante;
- Computo metrico di variante;
- Stima sicurezza di variante

- Quadro comparativo;
- Verbale nuovi prezzi;
- Autorizzazione RUP;

VISTA la proposta di Approvazione del RUP della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione relative alla delocalizzazione della sede “Centro Giovanile di Amatrice” nel Comune di Amatrice (RI) contenuta nella suddetta Perizia di variante n° 0115270 del 10/2/2020;

PRESO ATTO CHE:

- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare, la suddetta perizia tratta di variazioni non sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del suindicato D.lgs. 50/2016;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

PRESO ATTO che la suddetta perizia di variante non comporta variazioni né in aumento né in diminuzione dei costi iniziali, ma solamente una diversa, non sostanziale, rimodulazione di alcune categorie dei lavori;

RITENUTO necessario approvare la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0115270 del 10/02/2020, che non prevede nessuna variazione dei costi né in aumento né in diminuzione ma unicamente una diversa, non sostanziale, introduzione e rimodulazione di alcune categorie dei lavori;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione relative alla delocalizzazione della sede “Centro Giovanile di Amatrice” nel Comune di Amatrice (RI), composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord, trasmessa dal RUP con prot. n° 0115270 del 10/02/2020, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016, che non prevede variazioni dei costi né in aumento né in diminuzione, ma solamente una diversa, non sostanziale, introduzione e rimodulazione di alcune categorie dei lavori:
 - Relazione;
 - Elenco prezzi di variante;
 - Computo metrico di variante;
 - Stima sicurezza di variante
 - Quadro comparativo
 - Verbale nuovi prezzi;
 - Autorizzazione RUP;

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole

Copia