

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00143 del 12/03/2019

Proposta n. 3314 del 01/03/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione 1° SAL dei lavori per la sistemazione dell'Area S.A.E. - San Cipriano 1_Area 2 nel Comune di Amatrice (RI). CIG ZE5251B256 - CUP J47E16000030001.

Proponente:

Estensore

BRACONE MARIELLA

Responsabile del procedimento

MANCINI SEBASTIANO

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

W. D'ERCOLE

SOGG. ATT. DEL. W.D'ERCOLE

Protocollo Invio

Firma di Concerto

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione 1° SAL dei lavori per la sistemazione dell'Area S.A.E. - San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice (RI). CIG ZE5251B256 - CUP J47E16000030001.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014 n. 2 concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, si è proceduto all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'AREA denominata "AMATRICE – SAN CIPRIANO I AREA 2" all'Impresa Marchetti Mauro, con sede legale in Contigliano (RI), Via Terni snc, C.F. MRCMRA59L10H282J -P. IVA 00699010575;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regione e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla pubblica incolumità;

CONSIDERATO che nell'AREA denominata "AMATRICE – SAN CIPRIANO I AREA 2" si è provveduto alla realizzazione dei lavori e all'installazione di soluzioni abitative emergenziali (SAE) ed il Comune di Amatrice ha già provveduto a consegnarle ai cittadini aventi diritto;

VISTA la nota del 10.09.2018 a firma degli assegnatari delle S.A.E. in villa San Cipriano I di Amatrice contraddistinte dai numeri A71, A72, B/3 e B/4 - indirizzata al Soggetto attuatore delegato e acquisita al protocollo regionale n. 0568158 del 20.09.2018 – con la quale segnalavano, tra l'altro, carenze relative all'illuminazione pubblica, unitamente ad altre esigenze;

VISTA la nota del Comune di Amatrice del 07.09.2018, a firma del Responsabile del V settore, ing. Romeo Amici, acquisita al protocollo regionale n. 0542364 del 10.09.2018, con la quale si chiede "... di verificare e se del caso provvedere al miglioramento delle opere di sistemazione esterna dell'Area SAE San Cipriano I";

CONSIDERATO che è emersa la necessità tecnica, per una migliore funzionalità, presso l'Area SAE di San Cipriano I_Area 2 di realizzare i lavori per il miglioramento del sistema di smaltimento delle acque reflue e sistemazione esterna dell'Area SAE;

CONSIDERATO che i lavori si sono resi necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che l'indizione di una nuova procedura di gara porterebbe ad un allungamento dei tempi;

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato ha ritenuto di poter eseguire i lavori testé descritti che migliorano la fruibilità e la sicurezza dell'area;

CONSIDERATO che l'impresa MARCHETTI MAURO - C.F. [REDACTED] - P.IVA 00699010575 - con sede legale in Contigliano (RI) Via Terni, snc, ha già lavorato presso il cantiere delle SAE di San Cipriano I_Area 2 e dispone delle attrezzature tecniche, professionali e dell'esperienza necessaria per eseguire le opere suddette;

VISTA la determinazione n. S00685 del 31.10.2018 ad oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per la sistemazione dell'Area S.A.E. - San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice (RI). CIG ZE5251B256 - CUP J47E16000030001;

CONSIDERATO che con succitata determinazione S00685 del 31.10.2018 si è proceduto a nominare quale RUP il Geom. Nicola De Angelis funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

VISTA la determinazione n. S00697 del 05.11.2018 ad oggetto "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Sostituzione del RUP per i lavori di sistemazione dell'area di pertinenza delle S.A.E. di San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice (RI). CIG ZE5251B256 - CUP J47E16000030001" con cui il geom. Nicola de Angelis, impossibilitato a causa dei numerosi impegni lavorativi, è stato sostituito nell'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dal geom. Sebastiano MANCINI;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori è stato stimato in € 34.210,90= oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.500,00= per un totale di € 35.710,90= per i lavori testé richiamati;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 0694133 del 06.11.2018, la stazione appaltante ha trasmesso all'impresa MARCHETTI MAURO - C.F. [REDACTED] - P.IVA 00699010575, con sede legale in Contigliano (RI) Via Terni, snc (RI), la richiesta della migliore offerta economica e della documentazione amministrativa necessaria per i lavori sopra descritti presso l'area SAE denominata San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 0705056 del 09/11/2018, la stazione appaltante ha ricevuto dall'impresa MARCHETTI MAURO - C.F. [REDACTED] - P.IVA. 00699010575, con sede legale in Contigliano (RI) Via Terni, snc, (RI), la migliore offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta;

VISTA la determinazione n. S00725 del 15/11/2018 di affidamento dei lavori per la sistemazione dell'Area S.A.E. - San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice, con la quale è stato stabilito di procedere alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., perfezionata mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;

VISTA la nota del 21-02-2019 prot.n. 0141452 con la quale il RUP Geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del 1° SAL a tutto il 01/02/2019:

Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1;

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Certificato di pagamento n° 1;

VISTA la regolarità della dichiarazione contributiva (D.U.R.C.) relativa all'impresa MARCHETTI MAURO emessa con esito positivo mediante procedura on-line INPS_12989066 del 15/11/2018;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori per la sistemazione dell'Area S.A.E. - San Cipriano I_Area 2 nel Comune di Amatrice (RI), redatto in data 01/02/2019 che si compone di:
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n° 1
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 01/02/2019 e la relativa fattura n° 8/E del 21/02/2019 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 37.742,22= comprensivi di IVA
3. di accreditare l'importo complessivo di € 34.311,11= quale somma dovuta per la fattura n° 8/E del 21/02/2019 all'Impresa MARCHETTI MAURO P.IVA/C.F. 00699010575, sul conto corrente bancario, codice IBAN IT37L0306973600000003002564;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 3.431,11= quale IVA sulla fattura n° 8/E del 21/02/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole

COPY