

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00235 **del** 06/05/2019

Proposta n. 7702 **del** 06/05/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n° 408/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016". Lavori di potenziamento della fognatura acque bianche, consolidamento e sistemazione area retrostante il nuovo PASS e del completamento della fognatura dello svincolo al Km 141+600 della SS Salaria in loc. Grisciano nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016. Approvazione Perizia per lavori supplementari. CUP: J67H180440001 - CIG:7514815D81 contratto - GIG 77589242A3 estensione di contratto - CIG 7843377F71 aggiuntivo.

OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 408/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016”. Lavori di potenziamento della fognatura acque bianche, consolidamento e sistemazione area retrostante il nuovo PASS e del completamento della fognatura dello svincolo al Km 141+600 della SS Salaria in loc. Grisciano nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016. Approvazione Perizia per lavori supplementari.

CUP: J67H180440001 - CIG:7514815D81 contratto - GIG 77589242A3 estensione di contratto - CIG 7843377F71 aggiuntivo.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n° 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n° 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n° 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Art. 2 della O.C.D.P.C. n° 394/2016 prevede, tra l'altro, la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici come le strutture sanitarie e che l'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n° 388/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n° 408, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016";

VISTO in particolare l'allegato 1, alla citata ordinanza 408/2016, nel quale tra le tipologie ammesse, si ricomprendono le strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali pubblici e che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con il Comune all'individuazione delle aree e che il soggetto responsabile per l'acquisizione delle aree stesse è il Comune interessato;

ATTESA la necessità di realizzare la struttura modulare per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel comune di Accumoli seguendo le procedure individuate dalla O.C.D.P.C. n° 408/2016;

CONSIDERATA la necessità di realizzare il PASS nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano nel più breve tempo possibile date le essenziali finalità di assistenza e tutela della salute che assolverà;

RITENUTO pertanto, necessario assicurare alle popolazioni, colpite dal sisma 2016, la tutela della salute attraverso l'installazione di un PASS (punto di assistenza socio sanitaria);

VISTA la determinazione n° S00421 del 15/06/2018 con la quale è stato approvato il Verbale di Intesa, sottoscritto, in data 13 giugno 2018, dal Soggetto attuatore delegato per il Sisma 2016, Ing. Wanda D'Ercole e il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci e con il quale è stata individuata l'area nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano, dove verrà realizzato il PASS;

VISTA la determinazione n° S00428 del 19/06/2018, concernente: “O.C.D.P.C. 388/2016 e O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n° 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la citata determinazione n° S00428/2018, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione del PASS;

VISTA la determinazione n° S00434 del 20/06/2018, concernente: “O.C.D.P.C. 408/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Determina a contrarre per l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n° 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00440 del 27/06/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli (RI) e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la Determinazione di aggiudicazione S00623 del 01/10/2018 con la quale i lavori ed annessa fornitura vengono affidati all'Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in contrada Passo Barbieri s.n.c. 92022 Cammarata – Agrigento;

VISTO il contratto stipulato in data 24/10/2018 Reg. Cronologico n° 21916 del 20/11/2018 dell'importo di € 241.368,13= per lavori oltre € 6.438,95= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 247.807,08= oltre IVA;

VISTA la determinazione n° S00021 del 09/01/2019 rettificata con la successiva determinazione n° S00036 dell'11/01/2019 con la quale si approva la perizia di variante in corso d'opera per l'importo di € 60.697,38=;

VISTO l'Atto di Sottomissione reg. cron. n° 22627 del 13/03/2019 che eleva l'importo contrattuale da € 247.807,08= ad € 308.504,46= oltre IVA;

VISTA la Perizia dei lavori supplementari inviata dal RUP in data 14/03/2019, n° 0202273 di protocollo, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
- Elenco Prezzi;
- Computo Metrico;
- Computo Oneri per la Sicurezza;
- Quadro Economico;
- Impegno dell'Impresa esecuzione lavori supplementari;
- Schema atto aggiuntivo;

VISTA la relazione del RUP del 16/01/2019 con la quale si prende atto che:

- i lavori supplementari di cui alla Perizia, di cui all'ex art. 106 comma 1, lett b) e comma 7 D.lgs. 50/2016, si rendono indispensabili a causa dalla insufficienza della fognatura delle acque bianche riceventi sia il CC Monti della Laga, sia lo svincolo dell'anzidetto sulla Salaria,
- verranno inoltre eseguite le opere di sistemazione dell'area e di protezione della strada retrostanti il nuovo PASS;
- l'importo complessivo netto dei lavori della succitata perizia di lavori supplementari ammonta a € 68.483,02=;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori di cui sopra;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella perizia di lavori supplementari n° 0202273 del 14/03/2019 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario approvare la perizia di lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0202273 del 14/03/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 68.483,02= al netto del ribasso contrattuale del 23,31%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 7.106,52=, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 308.504,46= a € 376.987,48=;

VISTO il Quadro economico allegato alla suddetta Perizia di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI			
A. Lavori			
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso		€ 80.031,97
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 23,310%		€ 18.655,45
A.3	Restano		€ 61.376,52
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 7.106,50
Somma A			€ 68.483,02
B- Somme a disposizione			
	Imprevisti		€ 707,95
Somma B			€ 707,95
C Accantonamenti			
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016		€ 1.742,77
Somma C			€ 1.742,77
D IVA			
D.1	Iva su lavori	22%	€ 15.066,26
D.2			
Somma D			€ 15.066,26
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) NETTO IVA			€ 70.933,74
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)			€ 86.000,00

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di lavori supplementari non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta € 68.483,02= al netto del ribasso del 23,31%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0202273 del 14/03/2019 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di potenziamento della fognatura acque bianche, consolidamento e sistemazione area retrostante il nuovo PASS e del completamento della fognatura dello svincolo al Km 141+600 della SS Salaria in loc. Grisciano nel Comune di Accumoli (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 408, dell'importo di € 68.483,02= al netto del ribasso contrattuale del 23,31%, e comprensivo di € 7.106,50= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva l'importo contrattuale da € 308.504,46= a € 376.987,48=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione Tecnica;
 - Elenco Prezzi;
 - Computo Metrico;
 - Computo Oneri per la Sicurezza;
 - Quadro Economico;
 - Impegno dell'Impresa esecuzione lavori supplementari;
 - Schema atto aggiuntivo;
- di approvare il Q.E. come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
A. Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 80.031,97
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 23,310%	€ 18.655,45
A.3	Restano	€ 61.376,52
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.106,50
Somma A		€ 68.483,02
B- Somme a disposizione		
	Imprevisti	€ 707,95
Somma B		€ 707,95
C Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 1.742,77
Somma C		€ 1.742,77
D IVA		
D.1	Iva su lavori 22%	€ 15.066,26
D.2		
Somma D		€ 15.066,26
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B+C) NETTO IVA		€ 70.933,74
IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)		€ 86.000,00

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole