

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00296 **del** 06/06/2019

Proposta n. 9505 **del** 30/05/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia di variante relativa alle indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli. CUP J47E16000030001 - CIG Z8F237F4F5 (affidamento) - CIG Z4E282366A (estensione affidamento).

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia di variante relativa alle indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli. CUP J47E16000030001 - CIG Z8F237F4F5 (affidamento) - CIG Z4E282366A (estensione affidamento).

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Accumoli a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento delle indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli, ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla pubblica incolumità;

VISTA la determinazione n. S00368 del 24/05/2018 concernente: *"O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione elaborati tecnico economici - Determinazione a contrarre per l'affidamento delle indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli. Nomina del Responsabile unico del procedimento, del Direttore dei lavori e del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione CIG Z8F237F4F5 - CUP J47E16000030001."*

CONSIDERATO che con succitata determinazione n. S00368 del 24/05/2018 si è proceduto a nominare quale RUP il Geom. Sebastiano Mancini funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, quale Direttore dei lavori il Geom. Dino Primieri e il Geom. Ivo Serpietri quale Coordinatore in materia di salute e sicurezza;

VISTA la determinazione n. S00086 del 06/02/2019 di aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa Albanesi S.r.l., P.IVA 01881840563, con sede legale in Strada Poggio Cavallucciario 13° - 01014 Montalto di Castro (VT), che ha offerto il ribasso del 1,25% e pertanto l'importo contrattuale risulta pari a € 38.882,71 = comprensivo di € 1.996,80 = per oneri della sicurezza al netto di IVA;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori a seguito di ritrovamenti di reperti archeologici nel sito del cantiere, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c del D.lgs. 50/2016, per opere non previste e non prevedibili in fase di progettazione, relativa alle

indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli

VISTA la nota protocollo n. 0357649 del 10/05/2019 con la quale il RUP trasmette perizia di lavori in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Schema atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi
- Autorizzazione RUP;
- Quadro comparativo

ACCERTATO CHE:

- L'importo della perizia risulta pari ad € 12.622,15;
- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella perizia di lavori in corso d'opera n° 0310585 del 18/04/2019 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le motivazioni addotte rientrano nella fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c, del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. 0357649 del 10/05/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 12.622,15= al netto del ribasso contrattuale del 1,25%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.967,50= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 38.882,71= a € 51.505,56=;

RITENUTO necessario, a seguito dell'espletamento della procedura, approvare il quadro economico rimodulato, come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	1,25 %	36.915,91
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.967,50
A.3	Importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta		12.622,15
Somma A			51.505,56
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0,00
B.3	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0,00
Somma B			0,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		1.030,11
Somma C			1.030,11
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	5.150,56
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			€ 52.535,67
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 57.686,23

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di lavori in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal RUP ammonta € 12.622,15= al netto del ribasso del 1,25%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di lavori in corso d'opera di cui alla proposta di approvazione prot. 0357649 del 10/05/2019 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c, del D.lgs. 50/2016, relativa alle indagini archeologiche preventive per la realizzazione di una strada di collegamento tra SS. 4 Salaria e moduli abitativi SAE, in località Palazzo nel Comune di Accumoli a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 12.622,15 = al netto del ribasso contrattuale del 1,25%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 38.882,71= a € 51.505,56 = composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Schema atto di sottomissione con verbale nuovi prezzi
- Autorizzazione RUP;
- Quadro comparativo

2. di approvare il QE come di seguito riportato:

3. A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	1,25 %	36.915,91
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.967,50
A.3	Importo perizia di variante al netto del ribasso d'asta		12.622,15
Somma A			51.505,56
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0.00
B.3	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0.00
Somma B			0.00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		1.030,11
Somma C			1.030,11
D. IVA			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	5.150,56
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			€ 52.535,67
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			€ 57.686,23

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole