

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00358 **del** 16/07/2019

Proposta n. 12292 **del** 11/07/2019

Oggetto:

C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia per lavori aggiuntivi relativa ai lavori di realizzazione di una platea di fondazione e di urbanizzazione per la realizzazione della "Casa della Cultura" nell'Area S.A.E. sita nel Comune di Accumoli – frazione Illica. CUP J68B18000190001 – CIG 773858418A contratto- CIG ZEB2833679 Lavori aggiuntivi.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione perizia per lavori aggiuntivi relativa ai lavori di realizzazione di una platea di fondazione e di urbanizzazione per la realizzazione della "Casa della Cultura" nell'Area S.A.E. sita nel Comune di Accumoli – frazione Illica.

CUP J68B18000190001 – CIG 773858418A contratto- CIG ZEB2833679 Lavori aggiuntivi.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;

- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 460 del 15 giugno 2017 ed in particolare l'Art. 9 rubricato Disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale, che dispone:

- al comma 1, che al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 394/2016, i comuni sono autorizzati ad utilizzare donazioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività;
- al comma 2, per le finalità di cui al comma 1 le Regioni, d'intesa con i comuni, provvedono all'individuazione delle aree ed alla verifica di idoneità delle medesime, nonché alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, con i poteri di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza n. 394/2016, anche con oneri a carico degli stessi soggetti donanti;
- al comma 3, per le finalità di cui al comma 1, i Comuni quantificano e presentano alle Regioni i fabbisogni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Ordinanza n.394/2016;

CONSIDERATO che i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Illica sono stati conclusi e le abitazioni sono state consegnate ai cittadini di Illica;

VISTA la nota prot. n. 645087 del 17.10.2018 con la quale il Comune di Accumoli ha chiesto la realizzazione delle opere di urbanizzazione e platea di una struttura aggregativa da adibire a "Casa della Cultura" nella frazione di Illica nel Comune di Accumoli;

VISTA la determina a contrarre del Soggetto Attuatore Delegato n. S00822 del 21/12/2018 ad oggetto: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di una platea di fondazione e di urbanizzazione per la realizzazione della "Casa della Cultura" nell'Area S.A.E. sita nel Comune di Accumoli – ILLICA. Approvazione del progetto esecutivo ed atti di gara. CUP J68B18000190001- CIG 773858418A con la quale sono stati approvati il progetto, lo schema di lettera di invito, lo schema di offerta economica, lo schema di contratto, ed inoltre è stato stabilito:

- di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione tramite sorteggio dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti aggiornata al 28.11.2018, per l'affidamento dei lavori suddetti;
- di avvalersi di tutte le deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016 per l'evidente necessità di assicurare delle ottimali condizioni di fruizione delle S.A.E.;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00001 del 07/01/2019 con la quale:

- è stata formalizzata la nomina del Geom. Carlo Pallozzi, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale RUP dei lavori in oggetto;
- sono stati nominati il Geom. Angelo Anselmi, quale Direttore dei lavori, e il Geom. Dino Primieri, quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza, entrambi in possesso dei requisiti necessari;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria per la casa della cultura nell'area S.A.E. denominata "Accumoli – Illica" ammonta ad euro € 60.430,20 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.765,46 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 773858418A;

VISTA la determinazione n. S00086 del 06/02/2019 di aggiudicazione dei lavori in favore dell'Impresa SEFA EDILIZIA SOC. COOP. C.F./P.IVA 01141080570, che ha offerto il ribasso del 32,200% e pertanto l'importo contrattuale risulta pari a € 42.737,14 = comprensivo di € 1.765,46 = per oneri della sicurezza al netto di IVA;

VISTO il contratto stipulato in data 02/04/2019 Reg. Cronologico n° 22735;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di lavori supplementari come di seguito indicato:

- Realizzazione della barriera stradale in legno a protezione della struttura sulla strada comunale di ingresso alle S.A.E.;
- Realizzazione di staccionata sul percorso pedonale interno;
- Realizzazione di segnalazione stradale orizzontale e verticale;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari;

VISTA la nota protocollo n° 0310585 del 18/04/ 2019 con la quale il RUP trasmette perizia di lavori in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Impegno dell'Impresa per esecuzione dei lavori aggiuntivi;

ACCERTATO CHE:

- L'importo della perizia risulta pari ad € 5.252,67;
- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella perizia di lavori in corso d'opera n° 0310585 del 18/04/2019 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le motivazioni addotte rientrano nella fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b, e comma 7, del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. 0310585 del 18/04/2019 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 5.252,67= al netto del ribasso contrattuale del 32,200%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.765,46= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 42.737,14= a €47.989,81 =;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
A. Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 7.747,30
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 3220,000%	€ 2.494,63
A.3	Restano	€ 5.252,67
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Somma A		€ 5.252,67
B- Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 0,00
Somma C		€ 0,00
C- IVA		
D.1	Iva su lavori 10%	€ 525,27
D.2	Iva su pubblicazione 22%	
Somma D		€ 525,27
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) NETTO IVA		€ 5.252,67
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 5.777,94

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di lavori in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal RUP ammonta € 5.252,67= al netto del ribasso del 32,200%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia di lavori in corso d'opera di cui alla proposta di approvazione prot. 0310585 del 18/04/2019 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di realizzazione di una platea di fondazione e di urbanizzazione per la realizzazione della "Casa della Cultura" nell'Area S.A.E. sita nel Comune di Accumoli frazione Illica a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 5.252,67= al netto del ribasso contrattuale del 32,200%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 42.737,14= a €47.989,81= composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione;
 - Elenco prezzi;
 - Computo Metrico estimativo;
 - Quadro economico;
 - Impegno dell'Impresa per esecuzione dei lavori aggiuntivi;
- di approvare il QE come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI		
A. Lavori		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 7.747,30
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 3220,000%	€ 2.494,63
A.3	Restano	€ 5.252,67
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00
Somma A		€ 5.252,67
B- Accantonamenti		
	Incentivi ex art 113 e 2 Dlgs 50/2016	€ 0,00
Somma C		€ 0,00
C- IVA		
D.1	Iva su lavori 10%	€ 525,27
D.2	Iva su pubblicazione 22%	
Somma D		€ 525,27
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B) NETTO IVA		€ 5.252,67
IMPORTO TOTALE (A+B+C)		€ 5.777,94

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole