

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00241 **del** 07/05/2019

Proposta n. 7809 **del** 07/05/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per l'affidamento di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394. Liquidazione fattura 1°SAL lavori aggiuntivi. CUP J78C18000050001 - CIG 7588899D8E (contratto principale)- CIG 7819528EA0 (aggiuntivo).

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per l'affidamento di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394. Liquidazione fattura 1°SAL lavori aggiuntivi. CUP J78C18000050001 - CIG 7588899D8E (contratto principale)- CIG 7819528EA0 (aggiuntivo).

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, a favore dell'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT);

VISTA la determinazione dirigenziale n° S00507 del 01/08/2018 con la quale è stato nominato il geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento dei lavori di urbanizzazione per la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la determinazione n° S00242 del 11/04/2018, con la quale il Soggetto Attuatore Delegato, per i lavori in oggetto, ha indetto una gara mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00598 del 19/09/2018 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT), risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 18,26% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 21994 del 26/11/2018, con il quale l'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 con sede legale in Via Borgo di Sotto n° 46, Soriano nel Cimino (VT), ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale risulta pari a € 80.239,93= al netto di IVA;

VISTA la determinazione n° S00821 del 21/12/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0776081 del 05/12/2018, che non prevede variazioni dei costi sia in aumento che in diminuzione, ma solamente una rimodulazione delle voci all'interno delle categorie dei lavori;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00035 del 11/01/2019 liquidazione fattura 1° SAL (CIG contatto principale 7588899D8E);

TENUTO CONTO che nel suddetto 1° SAL sono state erroneamente contabilizzate e liquidate lavorazioni per un importo maggiore rispetto al contratto principale;

RITENUTO necessario recuperare l'importo erroneamente contabilizzato, con il 1° SAL dei lavori aggiuntivi;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, si è ravvisata la necessità di realizzare le opere supplementari ai fini del completamento delle lavorazioni previste dal progetto principale e che pertanto è stato necessario redigere una perizia dei lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTA la determinazione n° S00195 del 10/04/2019 Approvazione Perizia di variante per lavori supplementari;

VISTO l'atto aggiuntivo in data 10/04/2019 Rep. N.22912 del 29/04/2019;

VISTA la nota n° 0313936 del 19/04/2019, trasmessa dal RUP geom. Dino Primieri, relativa al 1° SAL dei lavori aggiuntivi, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- libretto misure.;
- registro di contabilità;
- sommario del registro di contabilità;
- stato avanzamento lavori;
- certificato di pagamento;
- DURC;
- Certificato di pagamento n°1 emesso in data 18/04/2019, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 32.808,02= (euro trentadue mila ottocento otto/02) IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n° 12/PA del 18/04/2019 relativa al 1° SAL, emessa dall'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564, per un importo imponibile di € 32.808,02= oltre IVA del 10% pari ad € 3.280,80= per un totale di € 36.088,82=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS_14660237, scadenza 14/07/2019, dal quale l'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 12/PA del 18/04/2019 emessa dall'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 12/PA del 18/04/2019 emessa dall'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564, relativa all'emissione del 1° SAL relativo ai lavori aggiuntivi inerenti la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), di € 32.808,02= oltre IVA del 10% pari ad € 3.280,80= per un totale di € 36.088,82=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori aggiuntivi inerenti la realizzazione del parcheggio ad uso pubblico a servizio del centro commerciale "Il Corso" nel Comune di Amatrice (RI), redatta in data 18/04/2019 che si compone di:
 - libretto misure.;
 - registro di contabilità;
 - sommario del registro di contabilità;
 - stato avanzamento lavori;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n°1 emesso in data 18/04/2019 e la relativa fattura n° 12/PA del 18/04/2019 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 36.088,82= comprensivi di IVA, in favore MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 32.808,02= quale somma dovuta per la fattura n° 12/PA del 18/04/2019 all'Impresa MDM Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF 01868560564, sul conto corrente bancario, codice IBAN IT6200306973270100000000670;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 3.280,80= quale IVA sulla fattura n° 12/PA del 18/04/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole