

**Direzione:** POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. G07914 del 21/06/2018

Proposta n. 10155 del 20/06/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Affidamento diretto ex art. 63 D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione di attività urgenti di demolizione di fabbricati in località Torritella in comune di Amatrice, separazione, caricamento delle macerie e dei rifiuti e successivo recupero presso impianto autorizzato, eseguite su disposizioni ordinarie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI Unificato di Amatrice al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo. Estensione contratto ex art. 106 D.lgs. 50/2016 - CIG [ZD0240E348] – RG Costruzioni Soc. Coop. a r.l.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Affidamento diretto ex art. 63 D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione di attività urgenti di demolizione di fabbricati in località Torritella in comune di Amatrice, separazione, caricamento delle macerie e dei rifiuti e successivo recupero presso impianto autorizzato, eseguite su disposizioni ordinatorie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI Unificato di Amatrice al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo. Estensione contratto ex art. 106 D.lgs. 50/2016 - CIG [ZD0240E348] – RG Costruzioni Soc. Coop. a r.l.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  
POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;

VISTA la Deliberazione n. 615 del 3 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni e integrazioni", con la quale è stata costituita la Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 714 del 3 novembre 2017 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 agosto 2016 "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria";

VISTE le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, n. 389 del 28 agosto 2016, n. 391 del 1 settembre 2016, n. 392 del 6 settembre 2016, n. 394 del 19 settembre 2016, n. 396 del 23 settembre 2016, n. 399 del 10 ottobre 2016;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con il quale è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

RICHIAMATO che le Regioni sono individuate con OCDPC n. 399 del 10 ottobre 2016, articolo 5, quale soggetto responsabile delle attività per la raccolta ed il trasporto delle macerie e per l'allestimento e la gestione dei depositi temporanei delle stesse;

RITENUTO di avvalersi delle deroghe di cui alle citate ordinanze ed in particolare di quelle previste dall'art. 5 commi 1 e 2 della OCDPC 19 settembre 2016 n. 394 nonché dall'art. 5 della OCDPC 10 ottobre 2016 n. 399 (Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo totale o parziale degli edifici) con specifico riferimento all'art. 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del D.lgs. 50/2016, al fine di semplificare ed accelerare la procedura per la scelta del contraente, nonché all'articolo 95 del medesimo D.lgs. allo scopo di consentire di ricorrere al criterio del prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma per le stesse finalità;

VISTO il Piano di Gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione approvato con Determinazione G12689 del 28/10/2016;

VISTO il D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e s.m.i., ed in particolare l'Art. 28. *“Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici”* che stabilisce che: *“1. Allo scopo di garantire la continuità operativa delle azioni poste in essere prima dell'entrata in vigore del presente decreto, sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 28 agosto 2016, n. 389, all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, e agli articoli 11 e 12 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 19 settembre 2016, n. 394, ed i provvedimenti adottati ai sensi delle medesime disposizioni.”*

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2017 *“Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese”*;

VISTA la Determinazione n. G07943 del 06/06/2017 di adozione dell'elaborato *“Sisma 24 agosto 2016 – Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli”*;

VISTO il Decreto n. V00005 del 08/06/2017 del Presidente in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post SISMA 2016 (D.L. 189/2016) recante *“Approvazione dell'elaborato di cui alla Determinazione n. G07943 del 06/06/2017, denominato “Sisma 24 agosto 2016 - Piano di gestione delle macerie e dei materiali provenienti dalla demolizione dei fabbricati e dagli interventi di emergenza e ricostruzione di cui al D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 convertito con L. 7 aprile 2017, n. 45”, relativo ai Comuni di Amatrice ed Accumoli ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato*

dall'articolo 7, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con Legge 7 aprile 2017, n. 45”;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 di proroga di ulteriori 180 gg dello “*stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017...*”;

CONSIDERATO che occorre procedere al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza dei centri abitati alla demolizione dei fabbricati lesionati e che impediscono il transito di persone e mezzi anche ai fini della rimozione delle macerie e successiva ricostruzione;

ATTESO che in località Torritella in comune di Amatrice sono stati identificati n. 7 fabbricati per i quali si deve procedere all'esecuzione della demolizione su disposizioni ordinatorie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI unificato di Amatrice, al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo;

CONSIDERATO che di conseguenza è necessario provvedere anche alle attività di separazione dei rifiuti e delle macerie al fine del recupero delle frazioni omogenee ed al loro trasporto agli impianti di destino e/o di recupero;

RAPPRESENTATO che, come da comunicazione del COI Unificato del 18/01/2018 i fabbricati ed i volumi previsti sono i seguenti:

Frazione di Torritella in comune di Amatrice				
Foglio	Particella	H media (m)	Area (mq)	Volume (mc)
79	290	7,50	100,00	750
79	340	9,70	162,00	1571
79	274	3,70	46,00	170
79	316	5,50	140,00	170
79	369	5,80	152,00	1034
79	230	4,50	80,00	360
79	23	6,80	145,00	980
Totale				5.041

CONSIDERATO che la R.G. Società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Via Casalnoceto 31, Roma P.IVA 08665491000 è già stata individuata per analoghe forniture di servizi dimostrando affidabilità e capacità tecniche a favore dei comuni di Amatrice ed Accumoli;

VISTO il Prezzario unico del cratere del centro Italia ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DL 189/2016, approvato con Ordinanza n. 7 del Commissario del Governo per la Ricostruzione del 14/12/2016;

ATTESO che la voce del Prezzario unico del cratere del centro Italia A01019 *Demolizione totale di fabbricati civili, sia per la parte interrata che fuori terra, questa per qualsiasi altezza, compreso e ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative esistenti, eseguita con mezzi meccanici e con intervento manuale ove occorrente, incluso il carico e trasporto del materiale di risulta a discarica controllata, con esclusione degli oneri di discarica per fabbricati in cemento armato e muratura, prevede vuoto per pieno al m<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ € 22,36;*

ATTESO che a tale prezzo vanno aggiunti gli oneri di trasporto e di recupero presso l'impianto autorizzato;

ATTESO che la medesima R.G. S.c.a.r.l. ha offerto un prezzo con un ribasso del 14,10% pari a 19,21 €/mc che risulta vantaggioso per l'Amministrazione;

VISTA la determinazione n. G02725 del 06/03/2018 con la quale è stato predisposto l'affidamento diretto ex art. 63 D.lgs.50/2016 per l'esecuzione di attività urgenti di demolizione di fabbricati in località Torritella in comune di Amatrice, separazione, caricamento delle macerie e dei rifiuti e successivo recupero presso impianto autorizzato, eseguite su disposizioni ordinatorie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI Unificato di Amatrice al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo dell'importo dei servizi/lavori di € 96.823,16 e si è proceduto anche ad approvare lo schema di contratto relativamente ai servizi di cui trattasi;

ATTESO che nel corso dei medesimi si è rilevata la necessità, non prevista dal contratto, per la messa in sicurezza e successiva demolizione del Foglio 79, particella 22 in località Torritella nel Comune di Amatrice;

ATTESO che nel corso del sopralluogo con il DEC si sono concordate le modalità di esecuzione, e che in seguito la R.G. Costruzioni S.c.r.l. ha quindi formulato apposita offerta economica per la demolizione e la rimozione delle macerie;

PRESO ATTO che con nota PEC n. 0325642 del 01/06/2018 della R.G. Costruzioni S.c.r.l. ha prodotto un'offerta economica per le demolizioni e le rimozioni delle macerie applicando lo stesso ribasso del 14,10% per un importo complessivo di € 9.032,20 iva esclusa;

RITENUTO vantaggioso per l'Amministrazione avvalersi ancora della ditta R.G. Costruzioni S.c.a.r.l. con sede in via del Castagneto snc Amatrice (RI) P.I. 00094070570 già fornitrice dei medesimi servizi per le attività relative all'emergenza Sisma 2016;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 1 lettere b) e c), il comma 7 ed il comma 12;

TENUTO CONTO che in attuazione alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, giusto art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., è stato attribuito dall'ANAC il codice aggiuntivo ed identificativo di gara CIG [ZD0240E348], da riportare sugli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere inerente la presente procedura;

CONSIDERATO che si possa procedere alla estensione del contratto fino al max del 50% dell'importo iniziale;

RITENUTO NECESSARIO per quanto sopra non interrompere le attività di cui trattasi al fine del completamento delle operazioni di rimozione delle macerie dalle aree pubbliche e legate ai crolli e alle demolizioni eseguite a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016 e che tali lavori relativi alla particella 22 risultano urgenti e propedeutici al completamento del contratto principale;

VISTO l'art. 106 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare il comma 1 lettere b) e c);

RICHIAMATE le deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, la aggiudicazione è immediatamente esecutiva fatte salve le verifiche di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

VISTO lo schema del nuovo contratto integrativo relativamente alla estensione dell'importo iniziale e quindi di ulteriori € 9.032,20 IVA esclusa fermo restando il resto;

RICHIAMATE le prescrizioni, tutte, rese nel Piano di gestione delle macerie più volte citato;

RITENUTO di procedere ad approvare la estensione ex art. 106 del D.lgs. 50/2016, del contratto in essere con la R.G. Costruzioni S.c.a.r.l. con sede in via del Castagneto snc Amatrice (RI) P.I. 00094070570 affidato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63 e dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione di attività urgenti di demolizione di fabbricati in località Torritella in comune di Amatrice, separazione, caricamento delle macerie e dei rifiuti e successivo recupero presso impianto autorizzato, eseguite su disposizioni ordinatorie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI Unificato di Amatrice al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo dell'importo complessivo di € 9.032,20 IVA esclusa, alle condizioni di cui alla Determinazione G02725 del 06/03/2018;

VISTO lo schema del nuovo contratto integrativo relativamente alla estensione di € 9.032,20 IVA esclusa fermo restando il resto;

RITENUTO necessario approvare lo schema di contratto;

VISTO l'art. 63 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che è stata esperita d'ufficio la verifica del DURC di cui all'art. 8 del contratto;

PRESO ATTO della iscrizione della R.G. Soc. coop. a r.l. nella *white list* di cui alla certificazione della Prefettura di Roma;

DATO ATTO che ai sensi della l. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il CIG n. ZD0240E348;

RICHIAMATE le deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, la aggiudicazione è immediatamente esecutiva fatte salve le verifiche di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

#### DETERMINA

Per quanto in premessa che integralmente si richiama:

1. di procedere ad approvare la estensione ex art. 106 del D.lgs. 50/2016, del contratto in essere con la R.G. Costruzioni S.c.a.r.l. con sede in via del Castagneto snc Amatrice (RI) P.I. 00094070570 affidato in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63 e dei commi 8 e 13 dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 per l'esecuzione di attività urgenti di demolizione di fabbricati in località Torritella in comune di Amatrice, separazione, caricamento delle macerie e dei rifiuti e successivo recupero presso impianto autorizzato, eseguite su disposizioni ordinatorie del Comune di Amatrice e secondo le necessità evidenziate dal COI Unificato di Amatrice al fine dell'eliminazione di condizioni di pericolo per l'importo complessivo di € 9.032,20 IVA esclusa CIG [ZD0240E348], alle condizioni di cui alla Determinazione G02725 del 06/03/2018;
2. di dare atto che ai sensi le deroghe di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, la aggiudicazione è immediatamente esecutiva fatte salve le verifiche di quanto previsto dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
3. di dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità;
4. che la contabilità sarà redatta a misura;
5. che il pagamento delle somme dovute, avverrà a consuntivo, dietro presentazione di regolare fattura elettronica tramite versamento mediante bonifico sul c/c bancario dell'aggiudicatario;
6. di approvare lo schema di contratto parte integrante del presente atto;

7. di provvedere alla pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. n. 33/2013 nella Sezione relativa alla trasparenza del sito internet regionale ([www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti)) nonché alla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo Committente – Sezione bandi di gara della Regione Lazio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, e sulla piattaforma della Centrale Acquisti.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
Ing. Flaminia Tosini