
REGIONE LAZIO

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE
                       

Area:

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  26181  del  13/07/2026

Oggetto:

Proponente:

Estensore MARIANI LIVIA _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento LUPO MORGANA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area _____________________________

Direttore Regionale L. MARTA __________firma digitale________

Firma di Concerto

DGR n. 456 del 20/06/24 - "Ristrutturazione immobile denominato ex Banca d'Italia, sito a Rieti in via G. Garibaldi n. 263 da
destinare a nuova sede dell'Archivio di Stato di Rieti - Verifica vulnerabilità sismica e interventi di adeg antincendio".
Affidamento diretto misto ai sensi art. 50, c 1, lett. b) D.Lgs. n. 36/23 di servizi e lavori di indagini strutturali e geognostiche
necessarie ai fini della Verifica della vulnerabilità sismica e dei successivi interventi da progettare. CUP COLLEGATI:
F13C25000220001 (Vuln. sismica) - F19I25000220001 (Adeg. antincendio) - CIG: B950EFCBE6 - Approvazione del SAL
unico e finale e del Certificato di Regolare Esecuzione - Autorizzazione alla liquidazione della fattura n. 456 del 24/06/2026 di
complessivi € 75.117,18 a favore di CENTROLAB S.R.L. - Saldo servizi e lavori di indagine.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO Pagina  1 / 9 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   NO 

G09663 13/07/2026

 



OGGETTO: DGR n. 456 del 20/06/24 - “Ristrutturazione immobile denominato ex Banca d’Italia, sito 

a Rieti in via G. Garibaldi n. 263 da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato di Rieti - Verifica 

vulnerabilità sismica e interventi di adeg antincendio”. Affidamento diretto misto ai sensi art. 50, c 1, 

lett. b) D.Lgs. n. 36/23 di servizi e lavori di indagini strutturali e geognostiche necessarie ai fini della 

Verifica della vulnerabilità sismica e dei successivi interventi da progettare. CUP COLLEGATI: 

F13C25000220001 (Vuln. sismica) - F19I25000220001 (Adeg. antincendio) – CIG: B950EFCBE6 - 

Approvazione del SAL unico e finale e del Certificato di Regolare Esecuzione - Autorizzazione alla 

liquidazione della fattura n. 456 del 24/06/2026 di complessivi € 75.117,18 a favore di CENTROLAB 

S.R.L. - Saldo servizi e lavori di indagine. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE 

 

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2026”;  

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2026-2028”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati 

per le spese;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la D.G.R. n. 477, del 26/06/2025, con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della 

Direzione regionale “Lavori pubblici e infrastrutture” all’Ing. Luca Marta; 
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VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione 

dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti 

Pubblici”; 

PREMESSO che: 

 con Decreto adottato dal Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze n. 198 del 6 maggio 2022 sono state dettate le “Disposizioni applicative per la 

realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici e 

per l’acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi 364 e 

365, della legge 30 dicembre 2021, n. 234”; 

 l’allegato 1 al citato Decreto interministeriale n. 198/2022 contiene la ripartizione delle risorse 

messe a disposizione della Direzione Generale Archivi, individuata quale soggetto attuatore per 

la realizzazione delle diverse linee di intervento indicate dal Decreto e descritte specificamente 

nelle Tabelle da A) a E) dell’allegato 1; 

 in particolare, 

 nella Tabella C), denominata “Indagini di verifica della vulnerabilità sismica”, sono ripartite 

tra le diverse sedi regionali degli Archivi di Stato le somme destinate all’esecuzione del 

servizio di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici, tra i quali risulta essere 

l’Archivio di Stati di Rieti, allocato presso la sede della ex filiale della Banca d’Italia di 

Rieti, in Via Garibaldi, per un valore stimato di € 25.045,71; 

 nella Tabella E), recante “Spese la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio”, 

sono riportate, tra altro, le risorse finanziarie assegnate alla sede ex filiale della Banca 

d’Italia di Rieti per € 3.080.109,00; 

 l’immobile suddetto risulta nella disponibilità del Ministero della Cultura, Direzione Generale 

Archivi come da atto di compravendita a rogito del Notaio dott. Paolo Castellini Rep. 87819 

Rog. 25673 del 16.10.2023, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 

1 in data 17 ottobre 2023 al n.27773 Serie 1 T e successivo verbale di consegna del 26.02.2024, 

AGD Lazio reg. uff. 2470 del 26.02.2024, con cui l’immobile di proprietà dello Stato è stato 

consegnato dall’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale del Lazio al Ministero della 

Cultura, Direzione generale Archivi, per essere utilizzato ad uso dei servizi dell’Archivio di 

Stato di Rieti; 

 per la realizzazione delle sopra citate linee di intervento, di cui alle Tabelle C) ed E), consistenti 

nell’effettuazione del servizio di verifica della vulnerabilità sismica dell’edificio e 

nell’esecuzione dei lavori per l’adeguamento antincendio, è necessario procedere 

all’espletamento di procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 il Ministero della Cultura - Direzione Generale Archivi, per procedere alla realizzazione e 

acquisizione di lavori, servizi e forniture di propria competenza in relazione alle caratteristiche 

delle proprie professionalità interne ha ritenuto necessario ricorrere alla collaborazione di un 

Ente con specifica e consolidata esperienza in materia di contratti pubblici, la Direzione 

Regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica competente in materia di 

acquisizione dei servizi tecnici e dei lavori; 

 tali forme di collaborazione tra amministrazioni ed enti sono previste dall’articolo 15 della legge 

n. 241/1990; 
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 il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archivi, con nota prot. n.8682 del 22 aprile 2024, 

acquisita al protocollo regionale con il n. 619754 del 10/05/2024, ha chiesto alla Direzione 

regionale Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica di espletare la funzione di 

stazione appaltante, mediante sottoscrizione di un Accordo istituzionale ai sensi dell’art. 15 della 

legge n. 241/1990, per i lavori di ristrutturazione dell’immobile ex filiale della Banca d’Italia di 

Rieti, sita in via Garibaldi 263 a Rieti, da destinare a sede dell’Archivio di Stato di Rieti; 

 la Regione Lazio, con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 456 del 20/06/2024 ha approvato, 

ai sensi dell’art.15 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., lo “Schema di accordo istituzionale” tra 

il Ministero della cultura, Direzione Generale Archivi e la Regione Lazio, Direzione Lavori 

pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica, avente ad oggetto l’attribuzione del ruolo di 

“Soggetto Attuatore” alla Regione Lazio, Direzione Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione 

tecnologica per l’indizione delle procedure di acquisizione dei servizi e dei lavori che si 

renderanno necessarie per la ristrutturazione dell’immobile denominato ex BANCA D’ITALIA, 

sito a Rieti in via G. Garibaldi n. 263 da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato di Rieti; 

 il citato Accordo Istituzionale tra il Ministero della Cultura, Direzione Generale Archivi e la 

Regione Lazio, Direzione Lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica è stato 

sottoscritto in data 1/07/2024, approvato dal Ministero della Cultura con Decreto n. 670 del 

04/07/2024 e ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 12/07/2024 con n. 1985; 

 nell’allegato 1 al Decreto Interministeriale n. 198/2022 è indicato il cronoprogramma per 

l’utilizzo dei fondi in relazione alle diverse linee di intervento, il cui rispetto è prescritto all’art. 

6 del citato Decreto, pena la revoca del finanziamento; 

 i fondi sono stati accertati sul bilancio regionale: Capitolo E0000439135 - Accertamento n. 

17109/2024 per la somma di € 25.046,00 e n. 17111 per la somma di € 3.080.109,00; incassati 

rispettivamente con Reversale n. 22312/2024 e n. 22315/2024; 

 con la sottoscrizione dell’Accordo, la Direzione regionale Lavori pubblici e infrastrutture, 

innovazione tecnologica ha assunto il ruolo di stazione appaltante per il citato intervento 

sull’immobile; 

 con nota MIC/MIC_DG-A_Serv I del 28.01.2025, prot. n. 1804, la Direzione Generale Archivi 

ha comunicato che “L'intervento non risulta inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 

e nell'elenco annuale in quanto è finanziato ai sensi della L. 30 dicembre 2021, n. 234, recante 

"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il 

triennio 2022-2024" e regolato dal Decreto interministeriale MiC-MEF n. 198/2022”, 

precisando altresì “in merito all'art. 6 –“Revoca del finanziamento” del Decreto interministeriale 

n. 198/2022…che i fondi indicati nel Cronoprogramma – All. 1 potranno essere impegnati entro 

l'ultima annualità indicata, ossia nel 2025”; 

 l’art. 15, del D.lgs. n. 36/2023 prevede che per ogni singola procedura per l’affidamento di un 

appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la stazione appaltante nomini un 

Responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, 

affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;  

 con Determinazione n. G10800 del 13/02/2025 è stato individuato, ai sensi del cit. art. 15, del 

D.lgs. 36/2023, quale Responsabile unico del progetto per l’attuazione dell’intervento 

denominato “Ristrutturazione dell’immobile denominato ex Banca D’Italia, sito a Rieti in via 

G. Garibaldi n. 263 da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato di Rieti” l’Ing. Morgana 

Lupo, funzionario della Regione Lazio, in servizio presso l’Ufficio di staff Supporto tecnico-
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amministrativo della Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione 

Tecnologica; 

 con nota del 26/03/2025 acquisita al Prot. Reg. con n. 0379736 del 28/03/2025, la Direzione 

Generale Archivi – Servizio I ha trasmesso il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) 

unitamente agli allegati ivi richiamati, relativamente all’intervento in oggetto; 

 la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica, in virtù della 

stipula della menzionata intesa sottoscritta fra la citata Direzione e il Ministero della Cultura, 

Direzione Generale Archivi, alla luce del DIP trasmesso dalla Direzione Generale Archivi, con 

successiva Determinazione a contrarre n. G05198 del 29.04.2025 stante l’importo stimato 

complessivo dell’appalto inferiore alla soglia di € 140.000,00, ha disposto l’autorizzazione 

all’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 31 

marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche “Codice”) dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica 

e statica, redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per appalto integrato, 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, redazione della Relazione Geologica 

relativi all’intervento denominato “Ristrutturazione dell’immobile denominato ex Banca 

d’Italia, sito a Rieti in via G. Garibaldi n. 263 da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato 

di Rieti - Verifica della vulnerabilità sismica e interventi di adeguamento antincendio”, 

interamente finanziati con Fondi del Decreto adottato dal Ministro della Cultura di concerto con 

il Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 198 del 6 maggio 2022, per un importo pari a € 

113.232,83 comprensivo delle spese ed oneri accessori al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali ed IVA; 

 con Determinazione n. G08632 del 07/07/2025, la Direzione Regionale Lavori Pubblici e 

Infrastrutture, approvando integralmente l’operato del RUP, ha affidato i servizi tecnici 

all’Operatore economico STUDIO AMATI S.r.l., oggi NEXT-A S.r.l., C.F./P. IVA 05299421007, 

con sede legale in Roma, Via Cristoforo Colombo, n. 283/a, che ha offerto il ribasso del 0,00%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 113.232,83= IVA e Oneri previdenziali e 

assistenziali esclusi, per un importo lordo pari a € 143.66,81; 

 in data 23/07/2025 è stato sottoscritto il Contratto relativo al suddetto servizio tecnico di Verifica 

della vulnerabilità sismica e statica, redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per 

appalto integrato, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, redazione della 

Relazione Geologica; 

 in data 30/07/2025 è stata disposta la consegna del servizio come risultante dal relativo verbale 

redatto in pari data; 

 come stabilito all’art. 6 del Capitolato Tecnico, l’esecuzione del servizio è suddiviso/a in fasi e, 

nella FASE 1: Conoscenza - raccolta dati ed elaborazione del Piano delle Indagini, l’Operatore 

Economico NEXT-A S.r.l., è tenuto, tra altro, all’elaborazione del Piano delle Indagini, ossia 

alla redazione delle specifiche delle prove strumentali da eseguire sui manufatti e sui terreni al 

fine di completare il quadro conoscitivo con un adeguato livello di conoscenza;  

 in data 01/08/2025, con nota acquisita al prot. regionale n. 799491 del 04/08/2025 e 

successivamente in data 10/11/2025, con nota acquisita al prot. regionale n. 1112869 del 

11/11/2025 e in data 19/11/2025, con nota acquisita al prot. regionale n. 1144396  del 19/11/2025  

lo Studio Amati S.r.l., oggi NEXT-A S.r.l., ha trasmesso la documentazione prevista a 

conclusione della fase I, comprensiva del Piano delle indagini da effettuare sulle strutture 

dell’edificio e sui terreni, corredato dagli allegati elaborati grafici relativi all’ubicazione dei 

sondaggi, nel quale sono state descritte le prove necessarie al raggiungimento del livello di 
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conoscenza LC3, tra cui le indagini strutturali e le indagini geognostiche per gli aspetti relativi 

alla caratterizzazione dei terreni fondali, nonché della classificazione sismica degli stessi, 

finalizzate a completare il livello di conoscenza dello stato attuale della struttura e le necessità 

che scaturiscono dalla documentazione progettuale oggetto del progetto esecutivo (con 

riferimento anche al contenuto minimo delle prove previsto dal Regolamento Sismico 

Regionale), definendo le principali caratteristiche meccaniche dei materiali e dei terreni, 

funzionali alla successiva modellazione strutturale e analisi di vulnerabilità; 

 la documentazione trasmessa ha evidenziato la necessità dei seguenti lavori e servizi:  

o Demolizioni propedeutiche alle indagini; 

o Indagini sulle strutture invasive e non invasive; 

o Indagini geognostiche; 

 con note protocollo nn. 861934-53-66-70-75 del 2.9.2025 è stato richiesto, alla Soprintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, 

parere in merito all’esecuzione delle indagini e connesse demolizioni propedeutiche, previste 

nel Piano sopra citato; 

 con nota MIC/SABAP- MET – RM/17/10/2025/ 0021261-P, acquisita al protocollo regionale n. 

1024741 del 17.10.2025, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ha confermato che l’immobile in oggetto non 

risulta assoggettato alla tutela della Parte Seconda del “Codice dei beni culturali e del 

paesaggio”, mentre risulta assoggettato alla tutela paesaggistica, ai sensi della Parte Terza dello 

stesso (fabbricato ricadente nel centro storico, con necessità di attivare la procedura 

amministrativa ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 - nulla osta per l’esecuzione di eventuali 

lavori in facciata); 

 con nota MIC/SABAP- MET – RM/28/10/2025/ 0022068-P, acquisita al protocollo regionale n. 

1024741 del 17.10.2025, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area 

metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti, con riferimento alle indagini geognostiche, 

non ha rilevato motivi ostativi all’esecuzione a condizione che l’esecuzione dei carotaggi e tutte 

le attività di scavo e movimento terra siano eseguite con la sorveglianza di un archeologo 

qualificato; 

 con Determinazione n. G14962 del 11/11/2025, la Direzione Regionale Lavori Pubblici e 

Infrastrutture per i lavori di “Ristrutturazione immobile ex Banca d’Italia, sito a Rieti, via G. 

Garibaldi n. 263 da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato - Verifica della vulnerabilità 

sismica e interventi di adeguamento antincendio” ha nominato: ai sensi dell’art. 114 del D.lgs. 

n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, nella persona dell’Ing. Paolo Palmieri e, ai sensi dell’art. 90 

comma 4 e 5 del D.lgs. 81/2008, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, nella 

persona del Geom. Fulvia Tornese, entrambi funzionari in servizio presso la Direzione stessa; 

 con Determinazione n. G00026 del 08/01/2026, la Direzione Regionale Lavori Pubblici e 

Infrastrutture per i lavori di cui sopra, a seguito di comunicazione da parte del Geom. Fulvia 

Tornese riguardo l’impossibilità a svolgere l’incarico affidato, ha nominato il Geom. Giuseppe 

Petrongari, funzionario in servizio presso la Direzione stessa, quale Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione, in sostituzione della predetta Geom. Fulvia Tornese; 

 per la prosecuzione, pertanto, delle attività di modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità 

sismica e idoneità statica e per la successiva attività di progettazione, si è reso necessario 

procedere alle specifiche indagini strutturali e geognostiche, previste nel Piano delle Indagini, e 

preliminarmente ai lavori di demolizione propedeutici alle stesse;  

Pagina  6 / 9

Atto n. G09663 del 13/07/2026



 l’importo complessivo dei servizi e lavori previsti nel Piano indagini sopra indicato risulta così 

ripartito: 

o importo dei lavori di demolizione propedeutici alle indagini strutturali pari a € 25.800,90 

di cui € 9.824,56 per oneri della sicurezza, Iva esclusa;  

o importo delle indagini strutturali pari a € 48.108,92 di cui € 2.084,25 per oneri della 

sicurezza, Iva esclusa;  

o importo delle indagini geognostiche pari a € 17.844,24 di cui € 1.449,45 per oneri della 

sicurezza, Iva esclusa; 

 con determinazione n. G17487 del 19/12/2025 si è proceduto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all’affidamento misto di servizi e lavori di indagini strutturali e 

geognostiche necessarie ai fini della Verifica della vulnerabilità sismica e dei successivi 

interventi da progettare nell’ambito della Ristrutturazione dell’immobile di cui alle premesse in 

favore dell’Operatore Economico “CENTROLAB S.R.L.”, con sede legale in Chieti, Via Penne 

s.n.c. - 66100; C.F. e Partita IVA 02758450692, che ha offerto il ribasso del 7,00%,  per l’importo 

contrattuale di € 61.583,80 (di cui € 3.533,7 per costi della sicurezza) oltre IVA, per un importo 

complessivo pari ad € 75.132,24; 

 con la stessa determinazione n. G17487 del 19/12/2025 è stata perfezionata parte della 

prenotazione di impegno n. 53327/2025 assunta a favore di creditori diversi per la voce “Indagini 

geognostiche e geotecniche” per complessivi € 75.132,24, in favore dell’Operatore Economico 

“CENTROLAB S.R.L.” (cod. cred. 255905), sul cap. U0000G24114 (imp. n. 69440/2025); 

- in data 12/01/2026, ai sensi dall'articolo 50, comma 6 del D.lgs. 36/2023, si è proceduto alla 

consegna anticipata dei servizi e lavori di indagine all’operatore economico sopra citato;  

- in data 17/02/2026 è stato sottoscritto il contratto relativo al suddetto affidamento misto di 

servizi e lavori di indagini strutturali e geognostiche con l’operatore economico CENTROLAB 

S.R.L., e lo stesso risulta in corso di registrazione; 

- ai sensi dell’art. 50 co. 7 del D.lgs. 36/2023 per i contratti inferiori alle soglie comunitarie, la 

stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo e il certificato di verifica con il 

certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal direttore dei lavori/direttore dell’esecuzione.  

- in data 28/05/2026 il Direttore Lavori, Ing. Paolo Palmieri, ha inviato la documentazione relativa 

alla contabilità finale dei servizi e lavori di indagine in oggetto, includendo un Verbale di 

concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l’operatore economico in data 23.01.2026;  

- in data 18/06/2026 il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Palmieri, ha trasmesso il Certificato 

sostitutivo degli avvisi ad opponendum, certificando che per l’esecuzione dei lavori e servizi in 

argomento non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di 

stabili interessanti privati, in quanto gli stessi si sono stati sviluppati unicamente su area di 

proprietà privata; 

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto con l’operatore economico in data 

23.01.2026 che include un nuovo prezzo desunto dal vigente tariffario regionale; 

VISTO il Certificato di ultimazione dei servizi e lavori di indagine redatto dal Direttore dei lavori 

e sottoscritto dalle parti, dal quale risulta l’avvenuta ultimazione in data 19/02/2026; 

VISTO il SAL unico e finale sottoscritto dall’operatore economico CENTROLAB S.R.L. senza 

riserve; 
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VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Palmieri 

in data 27/05/2026;  

PRESO ATTO che il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi è stato trasmesso da parte del Direttore 

dei Lavori contestualmente alla contabilità finale e al Certificato di Regolare in esecuzione; 
 
CONSIDERATO che: 

- dalla Relazione sul conto finale risulta che “durante l’esecuzione dei lavori sono state apportate 

variazioni rientranti nella discrezionalità del direttore dei lavori e del CSE che non hanno 

comportato variazioni sostanziali alla natura dell’intervento”; 

- si è resa necessaria l'introduzione di una nuova lavorazione non prevista nell'elenco prezzi 

contrattuale, ma utile alla esecuzione dell’intervento; 

- il Direttore dei Lavori ha provveduto a concordare il nuovo prezzo con l'operatore economico, 

desumendolo direttamente dal Prezzario Regionale vigente, ai sensi dell'art. 5, comma 7, lett. a) 

dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, ed applicando allo stesso il ribasso d'asta contrattuale; 

- la modifica non altera la natura generale del contratto e non comporta aumento di spesa 

mantenendola nei limiti dell'importo contrattuale iniziale, nel pieno rispetto delle previsioni di 

cui all’ art. 120, comma 3 e 7 del D.Lgs. 36/2023; 

CONSIDERATO che dal Certificato di regolare esecuzione risulta quanto di seguito riepilogato: 

- i servizi e lavori di indagine affidati sono stati regolarmente eseguiti; 

- l’importo complessivo delle indagini strutturali e geognostiche eseguite dall’operatore 

economico CENTROLAB S.R.L. è pari a complessivi € 61.571,46 (oltre IVA); 

- la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è: 

 somme autorizzate per i servizi e lavori in appalto € 61.583,80 

 somme spese (importo netto stato finale)  € 61.571,46 

 economia realizzata     €                 12,34 

- sull’importo dovuto sopra indicato non sono stati liquidati acconti; 

- risulta da erogare a favore dell’operatore economico affidatario l’intero importo relativo ai 

servizi e lavori di indagine eseguiti, pari ad € 61.571,46 oltre IVA, per complessivi € 75.117,18; 

VISTA la fattura elettronica n. 456 del 24/06/2026 di complessivi € 75.117,18 di cui € 61.571,46 quale 

imponibile ed € 13.545,72 per IVA di legge, relativa al saldo dei servizi e lavori di indagine in oggetto, 

emessa da CENTROLAB S.R.L.; 

DATO ATTO che: 

- è stata effettuata la verifica della regolarità contributiva n. protocollo INAIL_54638426 con 

scadenza 17/10/2026; 

- relativamente ai flussi finanziari sono stati indicati il conto corrente dedicato, identificato dal 

seguente codice IBAN: IT66C0306903603100000015722, aperto presso l’Istituto di credito 

Intesa San Paolo, Agenzia/Filiale di Via Corrado IV, n. 16, L’Aquila, e i nominativi delle persone 

delegate ad operare sullo stesso; 

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, di: 

- procedere all'approvazione del sopracitato Verbale di Concordamento sottoscritto con 

l’operatore economico in data 23.01.2026 che include un nuovo prezzo desunto dal vigente 

tariffario regionale; 
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- dare atto che l’impresa CENTROLAB S.R.L. ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale 

senza riserve; 

- approvare il SAL unico e finale delle prestazioni afferenti all’affidamento in oggetto; 

- approvare il certificato di regolare esecuzione, emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo 

Palmieri, in data 27/05/2026 dal quale risulta che i servizi e lavori di indagine affidati sono stati 

regolarmente eseguiti per l’importo complessivo pari ad € 61.571,46 (oltre IVA); 

- autorizzare la liquidazione della fattura n. 456 del 24/06/2026 dell’importo di complessivi € 

75.117,18 di cui € 61.571,46 quale imponibile ed € 13.545,72 per IVA di legge, relativa al saldo 

dei servizi e lavori in oggetto emessa da CENTROLAB S.R.L., a valere sull’impegno n. 

51536/2026;  

- dare atto che, a seguito della conclusione dei servizi e lavori di indagini strutturali e geognostiche 

necessarie ai fini della Verifica della vulnerabilità sismica e dei successivi interventi da 

progettare nell’ambito della Ristrutturazione dell’immobile di cui alle premesse, si è generata 

un’economia di spesa di € 12,34, che sarà disimpegnata con successivo atto di rimodulazione 

del QTE;  

 

DETERMINA 

 

per tutto quanto sopra espresso, che si richiama integralmente: 

1. di approvare il sopracitato Verbale di Concordamento sottoscritto con l’operatore economico 

in data 23.01.2026 che include un nuovo prezzo desunto dal vigente tariffario regionale; 

2. di dare atto che l’impresa CENTROLAB S.R.L. ha firmato gli atti di contabilità ed il conto 

finale senza riserve; 

3. di approvare il SAL unico e finale delle prestazioni afferenti all’affidamento in oggetto; 

4. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo 

Palmieri in data 27/05/2026 dal quale risulta che i servizi e lavori di indagine affidati sono 

stati regolarmente eseguiti per l’importo complessivo pari ad € 61.571,46 (oltre IVA); 

5. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 456 del 24/06/2026 dell’importo di complessivi 

€ 75.117,18 di cui € 61.571,46 quale imponibile ed € 13.545,72 per IVA di legge, relativa al 

saldo dei servizi e lavori in oggetto emessa da CENTROLAB S.R.L., a valere sull’impegno 

n. 51536/2026;  

6. di dare atto che, a seguito della conclusione dei servizi e lavori di indagini strutturali e 

geognostiche necessarie ai fini della Verifica della vulnerabilità sismica e dei successivi 

interventi da progettare nell’ambito della Ristrutturazione dell’immobile di cui alle 

premesse, si è generata un’economia di spesa di € 12,34, che sarà disimpegnata con 

successivo atto di rimodulazione del QTE;  

 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della 

stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

l’argomento “Bandi di gara e contratti”. 

 

       Il Direttore Regionale  

Ing. Luca Marta  
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