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DELIBERAZIONE N° /( 638

Art. 14 L.R. 30/88 — Amministrazione Provinciale di Latina —

ISmquinamento del Litorale™di Formia — Completamento funzionals della tete fognante con risanamento

1g1enico ambientale del] impianto di depurazione idrica del Comune dj Formia -~ Autorizzazione aj sensi del 4°

comma art.93 . L.R. 6/99.




OGGETTO: Art.14 L.R. 30/88 - Amministrazione Provinciale di Latina - Disinquinamento
del Litorale di Formia - completamento funzionale della rete fognante con risanamento
igienico ambientale dell'impianto di depurazione idrica del Comune di Formia. -
Autorizzazione ai sensi 4° comma art.93 L.R. 6/99. '

Su proposta dell’Assessore alle Politiche del Bilancio Programmazione e Risorse
Comunitarie;

VISTA la DGR 1.3072 del 6 luglio 1999;

TENUTO conto della propria deliberazione n.9473 del 03/ 12/96, che approva l'accordo di
programma rep.n.3910 del 01/10/96, stipulato tra la Regione Lazio e I'Amm.ne Provinciale di
Latina, ai sensi dell'art.14 della L.R. 30/88, per la realizzazione dell'intervento
"Disinquinamento del Litorale di Formia, completamento funzionale della rete fognante con
risanamento igienico ambientale dell'impianto di depurazione idrica del Comur= di Formia”,
per un importo di lire 6.500.000.000;

CONSIDERATO che i lavori sono stati appaltati, contratto repertorio n.19559 del 15/04/97,
con un ribasso d’asta del 20,354%:;

CONSIDERATO che I’Amm.ne Provinciale di Latina, con nota del 24/08/99 prot.n.26855 ha
trasmesso una perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione di Giunta del 12
agosto 1999, n.341, che prevede miglioramenti tecnologici nonché lavori aggiuntivi dovuti a
rittovamenti archeologici ed a situazioni geologiche diverse da quelle originariamente
considerate e lavori di cui all’art.3, allegato B) all’accordo di programma 3910/96 sopra
citato;

VISTO il voto del 14/02/2000, n.4656, con il quale il CTCR II Sezione ha €sSpresso parere
favorevole in linea tecnica all’approvazione della perizia di variante e suppletiva, per un
importo complessivo di lire 6.500.000.000;

VISTA la deliberazione della Giunta provinciale di Latina del 5/06/00, n.178, con la quale
I’Amministrazione, sulla base del parere del CTCR II Sezione, riapprova la perizia di variante
¢ suppletiva e determina il nuovo quadro economico a seguito della disponibilita dell’Impresa
appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori con un’ulteriore ribasso del 5%, oltre quanto gia
offerto in sede di gara, relativamente alle opere oggetto della perizia;

CONSIDERATO che per far fronte ai costi relativi alle nuove lavorazioni si prevede di
utilizzare parte delle economie del ribasso d’asta, entro 1/5 dell’importo netto dei lavori
aggiudicati, a norma della legge sui LL.PP n.2248/1865;

RITENUTO di dover determinare la maggiore somma occorrente per maggiori costi e per
nuove lavorazioni in lire 636.443.609;

. Sy
VISTO il 4° comma art. 93, della L.R. 7 giugno 1999, n.6, che dispone la pre%x;ﬁ%ﬁl
autorizzazione della Giunta regionale per I’utilizzazione dei ribassi d’asta; 7o



All’unanimita

DELIBERA

- di concedere all’Amministrazione Provinciale di Latina, ai sensi del 4° comma, art. 93,
della L.R. 7 Giugno 1999, n.6, 'autorizzazione ad utilizzare I'importo di lire
636.443.609 risultante dal ribasso d’asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavort,
per far fronte ai maggiori costi e per nuove lavorazioni riguardanti 1’intervento
“Disinquinamento del Litorale di Formia - Completamento funzionale della rete
fognante con risanamento igienico ambientale dell'impianto di depurazione idrica del
Comune di Formia”- accordo di programma rep. n.3910/96; (/W} S 33%35/

- Laspesa trova copertura sul cap. 28104, esercizio finanziario 2000;

Atto non soggetto a controllo.
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